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Santiago de Cali, septiembre 09 de 2019

Ingeniero
FERNEY CAMACHO
Secretario de Infraestructura La Ciudad

Asunto: Dictamen Integral de Auditarla Gubernamental con Enfoque integral a las
obras de la fase |l del plan 21 Megaobras, modalidad especial, periodo 1°
de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019

1. CARTA DE CONCLUSIONES

La Contraloria General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades
otorgadas por los Articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica, practicd Auditoria
gubernamental con enfoque integral modalidad especial, a las obras de la fase I
del plan 21 Megaobras, modalidad especial, a través de la evaluacién de los
principios de economia, eficiencia, eficacia, equidad y valoracion con que se
administraron los recursos puestos a su disposicion y los resultados de su gestion
a través de la evaluaciéon de los componentes de Control de Gestidén, Control de
Resultados y Control Financiero para el periodo comprendido del 1 de septiembre
de 2018 a 31 de julio de 2019.

La auditoria incluyé la comprobacion que las operaciones financieras,
administrativas y econdémicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asi mismo, se evaltio el Control Fiscal
Interno.

Es responsabilidad de la Secretarla de Infraestructura, el contenido de la
informacién suministrada y analizada por la Contraloria General de Santiago de
Cali. La responsabilidad de la Contraloria consiste en producir un informe
integral que contenga el pronunciamiento sobre el Informe de Auditoria Especial
que contenga el concepto .sobre la gestion adelantada por la entidad y la
opinion sobre la razonabilidad de los Estados Contables consolidados.

La evaluacion se llevé a cabo de acuerdo con las normas de general aceptacion
contenidas en la Guia de Auditoria Territorial - GAT, compatibles con las politicas
y procedimientos de auditoria prescritos por la Contraloria General de Santiago .de
Cali, por tanto, requirié acorde con ellas, de planeacién y ejecucion del trabajo de

c
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manera que el examen proporcionara una base razonable para fundamentar los
conceptos y la opinién expresada en el informe integral.

En el desarrollo de la Auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el
alcance.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Entidad dentro del
desarrollo de la Auditoria. Las respuestas fueron analizadas en mesas de trabajo
del Equipo Auditor y se incluyd en el informe lo que se encontré completamente
documentado.

La auditoria incluyé el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la gestion de la entidad, las cifras y
presentacion de los Estados Contables consolidados y el cumplimiento de las
disposiciones legales, asi como la adecuada implementacién y funcionamiento del
Control Fiscal Interno. Los estudios y analisis se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Direccién Técnica ante el Sector Fisico.

Es responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura, el contenido de la
informacion suministrada y analizada por la Contraloria. La responsabilidad de la
Contraloria consiste en producir un informe integral que contenga el
pronunciamiento favorable, con fundamento en el concepto sobre la gestion
adelantada por la entidad y la opinion sobre la razonabilidad de los Estados
Contables consolidados.

1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

Con base en la calificacion total de 73,9 sobre 100 puntos para la vigencia 1° de
septiembre de 2018 a 31 de julio de 2019, respectivamente, sobre la evaluacion
de los componentes de Gestion, Resultados y Financiero, la Contraloria General
de Santiago de Cali, emite un concepto Desfavorable de la cuenta de la entidad
para esta vigencia fiscal.

El objetivo general de la presente auditoria consistié en evaluar la gestion y
resultados de las obras de la fase |l del Plan 21 Megaobras y avance del proyecto
Corredor Verde, en el periodo 1° de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019,
profiriendo un dictamen integral conformado por el concepto sobre la gestion y los
resultados y la opinién de la gestién financiera y presupuestal de los recursos de

B16291
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los proyectos aplicando el procedimiento auditor, para emitir el pronunciamiento
sobre el concepto favorable o no sobre las actuaciones adelantadas por la
Secretaria de Infraestructura frente al desarrollo de dichas obras, dando como
resultados las calificaciones y el concepto sobre lo indicado anteriormente.

MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL
Componente Cagj:?;;ilén Ponderacién Cai%f_icc):gcl:ic‘m

1. Control de Gestién 91,8 0,5 45,91

2. Control de Resultados 31,5 0,3 9,44

3. Control Financiero 92,5 0,2 18,50
Calificacidn total 1,00 73,9
Fenecimiento NO FENECE

Concepto de la Gestion Fiscal DESFAVORABLE

Fuente: Matriz de evaluacion de la gestion fiscal

A continuacion se presentan los rangos utilizados en la evaluacién para el
fenecimiento y para emitir el concepto de la gestion fiscal y de cada uno de los
componentes:

RANGO DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE LA GESTION FISCAL
Rango Concepto
80 o mas puntos FAVORABLE
DESFAVORABLE

Menos de 80 puntos

Los fundamentos de este pronunciamiento se dan a conocer a continuacion:

1.1.1. Control de Gestién

La Contraloria General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoria
realizada, conceptua que el Control de Gestion, es Favorable, como consecuencia
de la evaluacion de gestién contractual, revision de la cuenta, legalidad, gestion
ambiental y control fiscal interno, que arrojé una calificacién de 92,1 sobre 100
puntos, en la vigencia 1° de septiembre de 2018 a 31 de julio de 2019, resultante
de ponderar los factores como se relacionan a continuacion:

iMejor gestién piblica, mayor calidad de vida! S
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Control de Gestion
- Factores Cal:l)izcrzgzilén Ponderacion Calificacion Total

Gestion Contractual 91,9 0,65 59,74
Legalidad 99,7 0,15 14,95
Gestién Ambiental 84,4 0,10 8,44
Control Fiscal Interno 90,0 0,10 9,00
Calificacion total 1,00 92,1
Concepto de Gestion Favorable

Fuente: Matriz de evaluacién de la gestién fiscal

La Secretaria de Infraestructura dio cumplimiento al régimen legal de contratacion,
no se incurrié en inhabilidades e incompatibilidades, presentando deficiencias
relacionadas con la ejecucion de algunas obras y el cumplimiento de
procedimientos ambientales.

1.1.2. Control de Resultados

La Contraloria General de Santiago de Cali, como resultado de la Auditoria
adelantada, considera que el concepto del Control de Resultados es Desfavorable,
como consecuencia de la evaluacién de los aspectos misionales consignados en
planes, programas y proyectos, lo que arroj6 una calificacién de 31,5 sobre 100
puntos, en la vigencia septiembre 1° de 2018 a julio 31 de 2019, proveniente de
ponderar el factor que se relaciona a continuacion:

Resultados
. Calificacion | Ponderacién | Calificacion
Factores minimos Parcial Total
Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 31,5 1,00 31,56
Calificacion total 1,00 31,5
Concepto de Gestidon de Resultados Desfavorable

Fuente: Matriz de evaluacion de la gestion fiscal

La Secretaria de Infraestructura no culminé en 2018 las obras programadas de los
proyectos de la fase Il de Megaobras y Corredor Verde, que se refleja en
incumplimiento de sus metas, observando mayor avance particularmente en las
obras de prolongacion Avenida Ciudad de Cali y Tramo 2 del Corredor Verde, que
entraron en funcionamiento en el 2018.

iMejor gestion publica, mayor calidad de vida! S
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1.1.3. Control Financiero

La Contraloria General de Santiago de Cali, como resultado de la Auditoria
desarrollada, precisa que el Control Financiero es Favorable, como resultado de la
evaluacion de la gestion presupuestal y financiera, lo que arroj6 una calificacién de
92,5 sobre 100 puntos en la vigencia septiembre 01 de 2018 a julio 31 de 2019,
proveniente de ponderar los factores que a continuacion se relacionan:

Control Financiero y Presupuestal vigencia 2018
Factores minimos Cal|ftce§010n Ponderacién Calificacion
Parcial Total
2. Gestion presupuestal 87,5 0,60 52,5
3. Gestidn financiera 100,0 0,40 40,8
Calificacion total 1,00 92,5
Concepto de Gestién Financiero y Presupuestal Favorable

Fuente: Matriz de Evaluacién de la Gestién Fiscal - vigencia 2016

El Municipio de Santiago de Cali, a través de la Secretaria de Infraestructura en la
vigencia 2018 de los presupuestos asignados a la fase Il de las 21 Mega obras y
al proyecto Corredor Verde se ordenaron pagos por $2.689.296.937 vy
$9.321.390.372 respectivamente; de igual forma en el periodo comprendido entre
el 1 de enero y 31 de julio de la vigencia 2019 se realizaron pagos por
$7.856.169.083 y $2.207.273.635 respectivamente; a estos pagos se les efectud
las correspondientes retenciones y deducciones de Ley, observando lo estipulado
en las normas tributarias.

1.1.4. Plan de Mejoramiento

Como resultado de la presente auditoria a la Secretaria de Infraestructura, debe
elaborar un Plan de Mejoramiento, que debera ser presentado a través del
aplicativo SIA, diligenciando el PM_CGSC y el anexo que se encuentra disponible
en el Link "Guia para la rendicion de formatos' ubicado en la pagina WEB de la
Contraloria General de Santiago de Cali. www.contraloriacali.gov.co, dentro de los
15 dias habiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con las Resolucion N°
0100.24.03.19.011 del 4 de Marzo de 2019 de la Contraloria General de Santiago
de Cali.

et o
3 971 V
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El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se
implementaran por parte de la Entidad, las cuales deberan responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementacion y los responsables de su desarrollo.

Atentamente,

Contralor General de Santiago de Cali

gt
51591 u
e
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1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

MEGAOBRAS - ANTECEDENTES

El Plan 21 Megaobras se origina en el Acuerdo 0241 de 2008, que autorizo el
cobro de una Contribuciéon de Valorizacion por Beneficio General para la
construccion de un plan de obras publicas, con monto distribuible de ochocientos

mil

millones de pesos, con destinacion especifica para financiar la construccion de

las obras relacionadas de forma expresa en el articulo 8 del mismo Acuerdo, asi:

Cuadro N° 01 Plan 21 Megaobras

=z
o

Obras

Soluciones peatonales

Ampliacion y construccion de la carrera 80 entre calles 2 ceste y calle 5

Interseccién vial a desnivel autopista Sur con carrera 44

Interseccion vial a desnivel autopista con carreras 66 y 70

Interseccion vial a desnivel carrera 8 con calle 70

Ampliacién via al Mar

Solucidn vial Chipichape Calle 36 Norte

NN |~ IWIN | —

Construccién y rehabilitacién: carrera 29 entre calle 34 a diagonal 30 y diagonal 30 a
autopista Simén Bolivar; carrera 28D entre calles 44 a 54; y Via a la Paz (Comuna 18)

Interseccion vial a desnivel avenida Ciudad de Cali con carrera 1

Interseccion vial a desnivel autopista Simén Bolivar con carrera 100

11

Pavimentacion 2 calzadas de la calle 72W entre carreras 27G y 28J y construccion Parque
Longitudinal del Distrito de Aguablanca

12

Prolongacién avenida Circunvalar

13

Prolongacién avenida Ciudad de Cali

14

Ampliacién Via a Pance hasta la Voragine, incluye ciclo-ruta

15

Construccién y rehabilitacién: calle 16 entre carreras 50 hasta la 105 carrera 1D con calle 732

16

Construccién de 250 km. de via (Cruces Arteria Principales y Secundarias) - Vias Principales

17

Hundimiento Avenida Colombia 20.000

18

Parque Alameda Avenida Roosevelt Calle 34

19

Pargue Rio Cali

20

Plazoleta de la Calefiidad y Granada

21

Ciudadelas Educativas - CE

a. CE Contiguo a la ESE |saias Duarte Cancino.

b. CE de la Troncal de Aguablanca y Avenida Ciudad de Cali.
c. CE en la Institucion Educativa Eustaquio Palacios

Fuente: Acuerdo No. 0241 de 2008

acenlag
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La administracion municipal estructuré en dos fases el proyecto. La FASE 1 con
13 obras, divididas en tres grupos: Grupo 1, zona sur, con 7 frentes de obra;
Grupo 2, zona centro-oriente, con 3 frentes de obra y Grupo 3, zona norte, con 3
frentes de obra. La FASE 2 correspondiente a las restantes 8 obras, zona norte-
oriente, con 4 frentes de obra y en otros sitios de la ciudad, las 4 obras restantes
pendientes de proceso de Licitacion.

OBRAS CONSTRUIDAS

Cuadro No. 02 Frentes de Obras Construidas

N°| Identificacion Descripcion del Frente de Obra
Contrato N° 4151.1.14.26.005-10, Grupo 1 por valor final de $171.922.837.677
1 MG-05-2 Rehabilitacién 250 KM via carril. Autopista Sur entre calle 5 y carrera 56
2 MG-06-1 Calle 16 entre Carrera 50 y 100
3 MG-09 Interseccidn vial a desnivel Autopista Sur con Carrera 70
4 MG-14-1 Solucién peatonal autopista Sur - Carrera 638
5 MG-14-2 Solucién peatonal autopista Sur - Carrera 68
6 MG-06-02 Carrera 1D entre 73 y 84
Contrato N° 4151.1.14.26.004 -10, Grupo 2 por valor final de $242.479.602.520
7 MG-05-3 Rehabilitacion 250 KM via carril. Autopista Sur entre carrera 56 y calle 60
8 MG-05-4 Rehabilitacion 250 KM via carril. Carrera 39 entre calle 1 y autopista Simén
Bolivar
9 MG-05-6 Rehabilitacién 250 KM via carril. Autopista Simén Bolivar (Calle 36) entre
carrera 46- y carrera 29. Autopista Simén Bolivar (calle 70) entre carrera 28
Dy carrera 23
10 MG-05-8 Rehabilitacion 250 KM via carril.
Calle 112 (calzada occidente) entre carrera 26 y carrera 26C;
Calle 112 (calzada oriental) entre carrera 26 y carrera 28 D
Carrera 28 D entre calles 112 y transversal 103 (dos calzadas)
11 MG-05-9 Rehabilitacién 250 KM via carril. Zona barrio San Fernando
12 MG-08 Interseccion vial a desnivel Autopista Sur con carrera 44
13 MG-15 Parque longitudinal 72W entre carreras 27G y 28J
14 MG 19 CE Ciudadela Educativa Eustaquio Palacios

N° 4151.1.14.26.003-10, Grupo 3 por valor final de $278.848.825.721

15 MG-05-10 Rehabilitacion 250 KM via carril. barrio Versalles

16 MG-05-11 Rehabilitacion 250 KM via carril. barrio Granada y espacio publico

17 MG-05-13 Rehabilitacién 250 KM via carril. Calle 44 entre Carrera 15 y Avenida 6 -
Tramo norte

18 MG-10 Interseccion vial a desnivel carrera 8 con calle 70

19 MG-13 Hundimiento Avenida Colombia

20 MG-18 Plazoleta de la Calefiidad y Granada

iMejor gestién puiblica, mayor calidad de vida! s
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N°| ldentificacién ' Descripcién del Frente de Obra
N° 4151.0.26.1.565.2014, MG20 por valor final de $33.995.841.365
21 MG-20 [ Interseccion vial a desnivel avenida Ciudad de Cali con carrera 1

N° 4151.0.26.1.600.2014 por valor de $$12.077.409.597

22 MG-07-02 Carrera 29 entre 34A y Diagonal 30

23 MG-07-03 Carrera 28D entre calles 44 y 54

VALOR TOTAL OBRAS CONSTRUIDAS $ 739.325 MM

Fuente: Secretaria de Infraestructura

OBRAS EN EJECUCION:

En el siguiente cuadro se presentan las obras adjudicadas, contratadas y en
ejecucion a cargo de la Secretaria de Infraestructura con el valor total contratado,
incluidas adiciones, y avance fisico al 31 de julio de 2019:

Cuadro No. 03 Frentes de Obras en Ejecucion

N° Descripcién Valor total contratado Avance de
-incluye Interventoria- obra
(Millones)

1 MG-16-1 | Parque Rio Cali Zona lineal Fase | $39.219 97,00%

2 MG-16-2 | Parque Rio Cali Zona Central Fase |l $26.239 7,17%

3 MG-21 Prolongacién Avenida Ciudad de Cali "
entre carreras 50 y 80 $52.182 i

4 MG-03 Ampliacién via a Pance $ 33.623 61,73%

5 MG-11 Construccién puente vehicular a $42.213 29.00%

desnivel en la carrera 100 con calle 25

6 MG-07-1 | Obras complementarias en la via La
Paz (calle 2 oeste con carrera 70 $ 523 100,00%
hasta la calle 4 oeste con carrera 76B)

Fuente: Secretaria de Infraestructura

Las obras en ejecucion suman un total de $193.999 Millones de pesos. La obra
MG-07-1 tuvo supervision y no interventoria, por haberse adelantado la
contratacion como resultado de un proceso de seleccién abreviada.

La Secretaria de Infraestructura en julio 11 de 2019 adjudicé el contrato de obra
publica resultante del proceso de licitacion publica 4151.010.32.0007.2019 por
$8.756.591.868 para la construccion de obras faltantes avenida Circunvalacién
entre carreras 76 y 83, y carrera 80 (actual carrera 83) entre avenida
Circunvalacion y calle 1 A 1 Oeste (sector El Miradorcito) Comuna 18, en Santiago
de Cali, contrato de obra # 4151.010.26.1.1607.2019 suscrito el 30 julio de 2019.

N . . N . . =i
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OBRA EN ELABORACION DE ESTUDIOS PARA SU CONTRATACION

La Secretaria de Infraestructura se encuentra realizando ajustes de disefios de la
ampliacion de la carrera 80 entre 2 oeste y calle 5.

Cuadro No. 04 Frentes de Obras elaboracion de estudios para Contratacién

N° DESCRIPCION PRESUPUESTO
{Millones)
2 MG-04 | Ampliacion Carrera 80 entre calle 2 Oeste y calle 5 $10.800

Fuente: Secretaria de Infraestructura

OBRAS POR CONTRATAR

En el siguiente cuadro se presentan las obras incluidas en el Acuerdo 241 de 2008
que no han sido priorizadas por la presente administracion para su ejecucion

Cuadro No. 05 Frentes de Obras por contratar

N° DESCRIPCION VALOR
(Millones)
1| MG-09 |Interseccidn vial a desnivel autopista sur con carrera 66 $31.727
2| MG-12 |Apertura de la calle 36 N con avenida 6BN y 4N (Puente $22.398
Chipichape) )
3| MG 14-3 | Soluciones peatonales Autopista sur con calle 57
4| MG 14-3 | Soluciones peatonales Autopista Sur con calle 52
5| MG 14-3| Soluciones peatonales Autopista Sur con calle 39
6| MG 14-3 | Soluciones peatonales Autopista Sur con Calle 33 R
7| MG 14-3 | Soluciones peatonales Autopista Sur con calle 33 C
8| MG 14-3 | Soluciones peatonales Calle 70 con carrera 26
9| MG 02 |Ampliacién via al mar $193.710
10| MG 05-1 | Rehabilitacién 250 KM via carril. autopista Simon Bolivar con $197.248
carrera 80 a la carrera 100 (Pendientes 110 Km via carril) ’
11| MG 17 |Alameda, avenida Roosevelt con calle 34 $21.876
VALOR TOTAL OBRAS POR EJECUTAR (Millones) $485.121

Fuente: Secretaria de Infraestructura

CORREDOR VERDE - ANTECEDENTES

El proyecto Corredor Verde se configura como un eje estructurante de la ciudad,
que integra zonas verdes y deportivas con espacios publicos, equipos
biosaludables, parques infantiles, ciclo-rutas y un sistema de transporte no
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contaminante que recorra la ciudad e interconecte a Yumbo, Palmira, Cali y
Jamundi.

El proyecto estd comprendido en el trayecto oriente-occidente de las carreras 7 y
8, identificado como componente uno, desde la calle 25 hasta la calle 73, y en su
trayecto norte-sur de la calle 25, identificado como componente dos, desde la calle
70 con avenida 4 norte (limite con el municipio de Yumbo) hasta la carrera 126
(limite con el municipio de Jamundi), con componentes de movilidad, ambiental,
actividad econdmica y urbano regional.

Acorde a esta estructuracion se determind iniciar las obras por el componente uno,
corredor complementario de la carrera 8, dividido en tramos, el tramo uno, desde
la calle 44 a la 70, tramo dos entre calles 25 y 44.

El Plan de Desarrollo 2016-2019, acorde a la definicion de proyecto estratégico del
POT consigna ejecutar en el cuatrienio, 9 Km del proyecto.

El tramo dos del componente uno del Corredor Verde, no fue seleccionado para su
evaluacién en la presente auditoria porque el contrato de obra # 4151.0.26.1.855-
15 suscrito, que tuvo un valor de $12.641.253.659, terminé el 10 de junio de 2018,
de acuerdo al Ultimo plazo establecido en el Otrosi N° 8 de 25 de mayo de 2018,
en el que se evidencid que l|as obras se construyeron de acuerdo a las
especificaciones, disefios arquitectonicos y modificaciones de los mismos, que
para cubrir mayores cantidades de obra, se dejaron de ejecutar actividades como
instalacion de madera plastica en la estructura metalica del Parque de la Cania,
estructura metalica, cimentacion y bancas en concreto, actividades faltantes que
seran asumidas por la Secretaria de Infraestructura mediante otro contrato.

Por lo tanto, se evalian en esta auditoria los contratos de obra pulblica #
4151.0.26.1.785.2015 e interventoria # 4151.0.26.1.823.2017, para la construccion
del tramo uno del componente uno del proyecto Corredor Verde. Este contrato de
obra fue evaluado en la AGEI Especial de Seguimiento al Plan 21 Megaobras
Fase Il y Proyecto Corredor Verde para el periodo septiembre 2017 a julio 31 de
2018, y tuvo situaciones administrativas que originaron dilacion en las obras por
prérrogas sin justificacion generando el hallazgo # 01 en dicho informe.!

1 En el contrato No.4151.0.26.1.785.2015, construccion del tramo 1 del Corredor Verde, componente de la carrera 8 con

calles 44 a 70, mediante Otrosi N° 3 se promrogd el plazo de ejecucion del contrato de obra, quedando como fecha de
terminacion el dia 30 de abril de 2017, justificado en que durante la ejecucion de las obras EMCALI solicitd inspeccion de
tramos de alcantarillado que conectan los sumideros a intervenir con las camaras a las cuales descargan; estudios que
originaron modificacién a los disefios y mayores cantidades de obra.

pmanie

iMejor gestion publica, mayor calidad de vida! scss

Centro Administrativo Municipal — CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co




Informe Final AGEI a las obras de la fase |l del Plan 21 Megaobras, Mcdalidad Especial,

periodo 1° de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019

Pagina 16 de 91

1.1.  CONTROL DE GESTION

En el componente de Control de Gestion, se evaluaron los siguientes factores.

Control de Gestidn

Factores - Ponderacion Calificacion Total
Gestion Contractual 91,9 0,65 59,74
Legalidad 99,7 0,15 14,95
Gestién Ambiental 84,4 0,10 8,44
Control Fiscal Interno 90,0 0,10 9,00
Calificacién total 1,00 92,1
Concepto de Gestidn Favorable

Fuente: Matriz de evaluacion de la gestion fiscal

Como resultado de la auditoria adelantada el concepto sobre el Control de Gestion
es favorable, dado que presenta una calificacion de 92,1 sobre 100 puntos como
consecuencia de la evaluacion de los siguientes factores:

1.1.1. Gestiéon contractual

1.1.1.1. Muestra de la auditoria

Comprende 15 contratos por $218.298 millones, relacionados en la siguiente tabla:

Cuadro No. 06 Muestra de Contratos

# Contrato

Objeto Valor

(Millones)
FASE Il DE MEGAOBRAS

MG-01/ PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 70 Y 80

Qbra
(Licitacién publica)
1 4151.010.26.1.1607.2019
Proceso
4151.010.32.0007.2019

Construccién de obras faltantes avenida
circunvalacion entre carreras 76 y 83, y entre
carrera 80 (actual carrera 83) entre avenida $8.937
circunvalacién y calle 1A1 Qeste Comuna 18, en

Santiago de Cali. BP 26000150
_uﬁﬁﬂ 4
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: Valor
Contrato Objeto (Millones)
Interventoria Interventoria integral al contrato de construccion
(concurso de méritos) de obras faltantes avenida circunvalacién entre
4151.010.26.1.1609.2019 | carreras 76 y 83, y carrera 80 (actual carrera 83)
Proceso entre avenida Circunvalacién y calle 1al oceste $795
4151.010.32.0017.2019 (sector el miradorcito) comuna 18, en Santiago
de Cali. BP 26000150.
MG-03 / AMPLIACION DE LA VIA A PANCE
Obra Contratar bajo la modalidad de precios unitarios
(Licitacion publica) fijos sin ajustes, la construccién de obras de
infraestructura vial y de servicios publicos,
4151.0.26.1.523.20156 transito, la gestién social y ambiental, incluida la
financiacidn para la siguiente obra identificada $30.973

Proceso 4151.LP.08.2014 | asi: mg-03 ampliacién de la via a Pance hasta la
voragine incluye ciclo ruta, que forma parte del
plan de las mega obras aprobadas mediante el
acuerdo 0241 de 2008

Interventoria Interventoria técnica, administrativa y financiera
{concurso de méritos) para la construccion de obras de infraestructura
vial y de servicios publicos, transito, la gestion
4151.0.26.1.703.2015 social y ambiental para la obra identificada asi:
MG-03 ampliacién de la via a Pance hasta la $ 2.650
Proceso 4151.CM.02.2015 | voragine incluye ciclo ruta, que forma parte del
plan de las mega obras aprobadas mediante el
acuerdo 0241 de 2008

MG-07-1/ VIA LA PAZ (CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERAS 70 Y 74C)

Obra Obras complementarias en la via La Paz (calle 2
(Selecciéon Abreviada) oeste con carrera 70 hasta la calle 4 oeste con $ 523
Proceso carrera 76B)

4151.010.32.38.2018

MG-11/ INTERSECCION vial A DESNIVEL AUTOPISTA SIMON BOLIVAR CON CRA. 100

Obra Construccion puente vehicular a desnivel en la
(Licitacion publica) carrera 100 con calle 25, Santiago de Cali.
4151.010.26.1.011.2019 $40.111
Proceso
4151.010.32.49.2018
Interventoria Interventoria integral al contrato de construccion
(concurso de méritos) puente vehicular a desnivel en la carrera 100
4151.010.26.1.010.2019 con calle 25
Proceso
4151.010.32.66.2018 $2.904
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# Contrato Objeto (M\iflé:)i:;s)
MG-16-1 / PARQUE RIO CALI ZONA LINEAL (FASE 1)
Obra Construcciéon de espacio publico; mobiliario y
(Seleccion Abreviada Menor | servicios publicos, incluida la financiacién,
Cuantia) gestién social, transito y ambiental a precios
4151.0.26.1.433.2015 unitarios sin ajustes, para la mega obra
8 identificada como MG-16 parque rio Cali Etapa || $ 34.853
Proceso # zona lineal localizada entre la calle 15 y la calle
4151.5A.02.2015 25 sobre el rio Cali, que forma parte del plan de
las Mega Obras aprobadas mediante el acuerdo
0241 de 2008
Interventoria Interventoria técnica, administrativa y financiera
(concurso de méritos) para la construccion de espacio publico;
mobiliario y servicios publicos, incluida la
4151.0.26.1.440.2015 financiacién, gestién social, transito y ambiental
a precios unitarios sin ajustes, para la mega
9 Proceso # obra identificada como MG-16 parque rio Cali $ 4.393
4151.CM.01.2015 Etapa | zona lineal localizada entre la calle 15 y
la calle 25 sobre el rio Cali, que forma parte del
plan de las Mega Obras aprobadas mediante el
acuerdo 0241 de 2008
MG-16-2 / PARQUE RIO CALI ZONA CENTRAL (FASE 2)
Obra Construccion de espacio publico; mobiliario y
(Licitacién publica) servicios publicos, incluida la financiacién,
gestion social, transito y ambiental a precios
4151.0.26.1.854.2015 unitarios sin ajustes, para la mega obra
10 identificada como mg-16 parque rio Cali etapa Il: $25.925
Proceso # zona central localizada entre la calle 8 hasta la )
4151.LP.12.2015 calle 15 sobre el rio Cali que forma parte del
plan de las mega obras aprobadas mediante el
acuerdo 0241 de 2008
Interventoria Interventoria técnica, administrativa y financiera
(concurso de méritos) para la construccidn de espacio publico,
mobiliario y servicios publicos, incluida la
4151.0.26.1.298.2016 financiacién, gestion social, transito y ambiental
a precios unitarios sin ajustes, para la mega
Proceso # obra identificada como mg-16 parque rio Cali
11 4151.CM.09.2015 etapa Il: zona central localizada entre la calle $1.014
hasta la calle 15 sobre el rio Cali que forma
parte del plan de las mega obras aprobadas
mediante el acuerdo 0241 de 2008
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. Valor
# Contrato Objeto (Millones)
MG-21 / PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE CARRERAS 50 Y 80
Obra Construccion de obras de infraestructura vial y
(Licitacion publica) de servicios publicos, transito, la gestion social y

ambiental, para la siguiente obra identificada
4151.0.26.1.340.2016 asi: MG-21 prolongacién avenida ciudad de Cali
etapa 1 entre carreras 50 y 80, comprende
12| Proceso # 4151.LP.20.2015 |puente vehicular a desnivel en la carrera 50,| $ 52.223
calzadas principales y puente a nivel sobre el rio
Meléndez, que forma parte del plan de las mega
obras aprobadas mediante el Acuerdo 0241 de

2008.
Interventoria Interventoria técnica, ambiental administrativa y
(concurso de méritos) financiera al contrato derivado del proceso de
licitacion publica 4151.LP.20.2015 cuyo objeto
4151.0.26.1.413.2016 es la construccién de obras de infraestructura

vial y de servicios publicos, transito, gestion
Proceso 4151.CM.01.2016 |social y ambiental, para la siguiente obra
13 identificada asi: MG-21 prolongacién avenida
ciudad de Cali etapa 1 entre carreras 50 y 80,
comprende puente vehicular a desnivel en la
carrera 50, calzadas principales y puente a nivel
sobre el rio Meléndez, que forma parte del plan
de las mega obras aprobadas mediante el
acuerdo 0241 de 2008.

$ 3.957

CORREDOR VERDE
TRAMO UNO
Obra Construccion del tramo 1 del componente 1 del
(licitacion publica) denominado proyecto corredor verde (corredor
ambiental y paisajistico de la carrera 8 entre las
14 4151.0.26.1.785.2015 calles 44 y 70) para el desarrollo de un eje
Proceso 4151.LP.11.2015 |estructurante de espacio publico peatonal
(parque lineal) y de ciclo rutas en el municipio
de Santiago de Cali.

$ 9.462

Interventoria Interventoria técnica, ambiental, administrativa,
(concurso de méritos) juridica y financiera para la construccién del
trame 1 del componente 1 del denominado
4151.0.26.1.823.2017 proyecto corredor verde (corredor ambiental y
15| Proceso 4151.0.32.06.2017 | paisajistico de la carrera 8 entre las calles 44 y $1.078
70), para el desarrollo de un eje estructurante de
espacio publico peatonal (parque lineal) y de
ciclo rutas en el municipio de Santiago de Cali.

Fuente: Secretaria de Infraestructura

C
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1.1.1.2. Resultados de la evaluacion

Como resultado de la auditoria adelantada, la opinién en la Gestién Contractual es
favorable, en consecuencia, de los siguientes hechos y debido a la calificacién de
91,9 sobre 100 puntos resultantes de ponderar los aspectos que se relacionan a
continuacioén:

Gestion contractual
Calificaciones expresadas por los
auditores .
V%@ﬁfbi: H Contratos | Q | Contratos | Q Promedio | Ponderacion ;ﬁ;hﬁ'&
Consultoria Obra
y Otros Puiblica
Cumplimiento de las
especificaciones 100 7 100 7| 100,00 0,30 30,0
técnicas
Cumplimitant 100 71 100 |7¢| 100,00 0,10 10,0
deducciones de ley
Cumplimiento del i
objeto contractual 5 ’ 83 t e 620 L
Labores de
Interventoria y 100 7 64 7+ 82,1 0,40 32,9
| seguimiento
CUMPLIMIENTO EN GESTION CONTRACTUAL 1,00 91,9

Fuente: Matriz de evaluacién de la gestion fiscal

(*): Los contratos de obra publica evaluados son ocho, no obstante, en la anterior tabla de gestion contractual se relacionan
siete, porque al diligenciarse la matriz para su calificacion, no cuantifica el contrato de cbra publica # 4151.0.26.1.340.2016 al
no haberse suscrito acta de inicio en el periodo evaluado.

No se evalla la variable de liquidacion de los contratos, porque en el periodo
auditado no se ha liquidado ninguno de los contratos objeto de revision.

La gestién contractual del Estado es un medio para el cumplimiento de los fines
esenciales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

La contratacion estatal debe regirse por los principios rectores de la funcion
administrativa como son: legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, prevaleciendo siempre el interés general,
manteniendo como propésito el cumplimiento de los fines y la satisfaccion de la
comunidad.

La Gestién Contractual frente a los contratos evaluados de la entidad auditada,
cumple con los principios del control fiscal, tales como eficiencia y eficacia, asi

N
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como los principios de transparencia y responsabilidad de la funcidon administrativa
y contratacién.

> MEGAOBRA MG-16, PARQUE LINEAL RiO CALI
(MG-16-1) PARQUE RIO CALI ETAPA |, ENTRE LA CALLE 15 Y LA CALLE 25

o CONTRATO DE OBRA # 4151.0.26.1.433-2015

Objeto: Construccion de espacio publico; mobiliario y servicios publicos, incluida la
financiacion, gestion social, transito y ambiental a precios unitarios sin ajustes,
para la mega obra identificada como MG-16 parque rio Cali etapa | zona lineal
localizada entre la calle 15 y la calle 25 sobre el rio Cali, que forma parte del plan
de las mega obras aprobadas mediante el Acuerdo 0241 de 2008.

Valor inicial: $19.443.684.841, con tres adiciones? que suman $15.409.011.709,
para un total de $34.852.696.550.

Acta de Inicio del 30 de junio 2015, con terminacién el 28 de febrero de 2016,
suspendido, reiniciado y prorrogado en varias oportunidades, la ultima,
modificando el plazo hasta el 17 de abril de 2019. 3

Otrosi # 1 del 31 de diciembre de 2015, se acuerda ceder el contrato a favor de la
Unién Temporal ESPACIO 2015.

Avance de obra.

Las obras objeto del contrato fueron recibidas mediante Acta de Recibo Final de
Obra el 22 de mayo de 2019, con la descripcion cualitativa de las obras
ejecutadas, resumidas en un parque lineal a lo largo del rio Cali, localizado entre
las calles 25N y 18N y entre la carrera 4N y la Avenida 2N, ciclo-ruta bidireccional
con capa de rodadura en granito pulido, matera a lo largo de la Avenida 2N con
especies arbustivas, un puente peatonal sobre el rio en la Calle 19, un puente
curvo sobre el rio en la Calle 23, puente vehicular sobre el rio en la Calle 21.

2 Adicién # 1 por $5.942.000.000 + adicidn # 2 por $3.263.000.000 + adicion # 3 por $6.204.011.709, esta Ultima para la
demolicién del puente vehicular sobre el rio Cali en la Calle 21 y construccidn de uno nuevo, no contemplado en el contrato
inicial.

3 OTROSI # 14 del 01-03-2019.

Cla
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En la misma Acta se describen unas obras faltantes por ejecutar como la
demarcaciéon horizontal y vertical de la ciclo-ruta, instalacién de barandas en
granito y construccion de poliedros de acceso del puente curvo de la calle 23,
instalacion de juntas elastoméricas, carpeta asfaltica y construccion de espacio
publico en los accesos del puente vehicular de la Calle 21

Las cantidades de obra realmente ejecutadas que deben hacer parte del Acta de
Recibo Final seran cuantificadas y plasmadas en el Acta de Liquidacion Final,
como se sefiala en la citada Acta de Recibo Final suscrita por las partes y la
interventoria, en el inciso de las caracteristicas y alcance de la obra que se recibe.

Asi mismo, el contratista no ha cumplido con la obligacion de presentar los planos
definitivos de construccion, sobre los cuales la interventoria le exigié entregar con
el lleno de los estandares minimos de detalle. Respecto de la instalacion de las
tabletas tactiles para personas con limitacion visual, la interventoria no aprob¢ el
suministro de las tabletas argumentando que las mismas no cumplian el requisito
de color necesario para dar el contraste que facilita la movilidad a este grupo de
personas.

A partir de la fecha de recibo de las obras, la Secretaria de Infraestructura
intervino la zona de trabajo para continuar con la cuadrilla de la entidad, en
actividades de instalacién de la carpeta asfaltica y construccion de espacio publico
en los accesos del puente vehicular de la calle 21, cajas ducteria y pedestales
para semaforos, bordillos o sardineles, adoquines andenes, realce de las cajas
existentes, dos sumideros, empradizaciéon de la zona de la esquina, y la parte
pertinente de la ciclo-via en concreto, materiales que no corresponden a los
sefialados en las especificaciones de la obra. Los adoquines y el asfalto son de
contratos suscritos para dicho suministro y en ejecucion. Los recursos para
concluir las obras del puente de la 21 son recursos propios de dos BP sobretasa a
la gasolina # 2600074 -mantenimiento malla vial del grupo operativo-, materiales,
personal, maquinaria para toda la ciudad de Cali y el # 18028917 -adoquines-,
materiales, personal, maquinaria para toda la ciudad de Cali.

En visita realizada a la obra, sobre la matera construida a lo largo de la Avenida
2N se aprecian muy pocas especies arbustivas de las sembradas por el
contratista, situacién generada por mantenimiento realizado por el DAGMA,
actividad realizada el 17 de junio de 2019, entidad a la que recurrié la Secretaria
de Infraestructura en reunién entre varias instituciones de la alcaldia, ante las
quejas de la Comunidad por inseguridad generada ante la falta de poda de las
especies arbustivas o arboreas sembradas por el contratista, quien durante el
2019 no continué haciendo su mantenimiento. Por ello, se pondra en
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conocimiento a la Direccion Técnica ante Recursos Naturales de este ente de
control para lo de su competencia.

El contratista y el interventor no se han puesto de acuerdo en las cantidades de
obra e items ejecutados y entregados para proceder con el acta de liquidacion
final.

Interventoria y Sequimiento:

Los actos contractuales suscritos en el periodo septiembre 1° de 2018 al julio 31
de 2019 a auditar, fueron los siguientes:

° OTROSI # 12 del 31-07-2018, adiciona $6.204.011.708 con CDP
3600007212 del 30-07-2018, con balance presupuestal por mayores cantidades
de obra, prérroga x 5 meses hasta el 31-12-2018, ¢ para la demolicion del puente
existente y construcciéon del nuevo puente vehicular de la calle 21 Norte entre
Avenidas 2 Norte y 4 Norte, incluidos los costos correspondientes a estudios y
disenos.

° OTROSI # 13 del 12-12-2018, modifica clausula 9, paragrafo 2, modificado
por el otrosi # 10, el cual queda asi: El 2,5% del valor del contrato incluido el valor
de la financiacion con destinaciéon a obra ejecutada sera cancelado una vez se
suscriba el acta de liquidacién del mismo. 5

° ACTA SUSPENSION # 03 del 27 de diciembre de 2018, a partir del 27 de
diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019, 8 con dos actas de prérroga # 1 y
2, del 9 de enero y 22 de febrero de 2019 respectivamente, por las cuales se
prorroga el plazo desde el 23 de febrero de 2019 hasta el 4 de marzo de 2019,
porque no se habian superado en su totalidad las causas que la motivaron.

4 Contd con el CONCEPTO TECNICO, suscrito por supervisor del 23-07-2018, que recomienda la adicion de recursos y la

ampliacion del plazo. La Interventoria mediante oficios DC-186-974-2018 y DC-186-995-2018 ajustd el presupuesto general
del proyecto, ajustando la valoracion de las actividades constitutivas para la demolicion del puente existente y construccion
del nuevo puente vehicular de la calle 21 Norte entre Avenidas 2 Norte y 4 Norte, incluidos los costos correspondientes a
estudios y diserios, por $7.077.012.896, en $5.381.758.856 de costos directos y $1.695.254.040 de costos indirectos (AU).

s Conté con el CONCEPTO TECNICO suscrito por el supervisor el 11-12-2018, no considera viable suprimir paragrafo 2 de

la clausula 9 por el avance de obra; se considera y recomienda disminuir el valor de la retencion del 10% al 2.5%, para
liberar recursos del 7.5% para acometer las obras del puente de la calle 21 Norte, prioridad para la comunidad.
6 Contd con CONCEPTO TECNICO SUSPENSION # 03, suscrito por supervisor del 27-12-2018.
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° OTROSI # 14 del 01-03-2019, reanuda el contrato a partir del 04-03-0219,
de tal forma que se ejecuten los 5 dias de vigencia hasta el 08-03-2019 y se
prorroga x 40 dias, desde el 09-03-2019 hasta el 17-04-2019. 7

La interventoria el 12 de abril de 2019,8 en aplicacion de la clausula 28 del
contrato de obra, mediante informe solicité a la Secretaria de Infraestructura multa
conminatoria, la que considera procedente porque (i) existe un posible
incumplimiento parcial por parte del contratista, (ii) el contrato se encuentra en
gjecucion, (iii) el plazo para la entrega de la obra esta vigente, sancion
cuantificada en $975.890.244 por 28 dias de atraso. La Secretaria de
Infraestructura no inicié proceso sancionatorio al contratista para verificar un
posible incumplimiento parcial, bajo el argumento que los tiempos no daban para
iniciar un proceso de imposicion de multas, tomando la decision de no darle
continuidad al contrato mediante prérrogas, cuya vigencia culminé el 17 de abril de
2019,° situacion que genera el siguiente,

Hallazgo Administrativo N° 01
con presunta incidencia Disciplinaria.

En el contrato de obra publica # 4151.0.26.1.433 de 2015, cuyo objeto es
“Construccién de espacio publico; mobiliario y servicios publicos, incluida la
financiacién, gestion social, transito y ambiental a precios unitarios sin ajustes,
para la mega obra identificada como MG-16 parque rio Cali Etapa | zona lineal
localizada entre la calle 15 y la calle 25 sobre el rfo Cali, que forma parte del plan
de las mega obras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008", la Secretaria
de Infraestructura no inicié proceso sancionatorio al contratista por el
posible incumplimiento parcial, en atencion al informe de interventoria oficio
DC-186-1166-2018 con radicado 201941730100468862 del 12 de abril de 2019,
por el cual solicitdé multa conminatoria, la que considera procedente porque (i)
existe un posible incumplimiento parcial por parte del contratista, (i) el contrato se
encuentra en ejecucion, (iii) el plazo para la entrega de la obra esta vigente,
sancion cuantificada en $975.890.244 por 28 dias de atraso.

7 Conté con CONCEPTO TECNICO RENUDACION Y PRORROGA # 14, suscrito por supervisor del 01-03-2019, teniendo

en cuenta que se obtuvo de la Interventoria un primer balance del contralo donde se evidencia el presupuesto que se
requiere para entregar funcional el puente de la calle 21 y se obtuvo una conciliacién de los items aprobados por la
interventoria respecto del acta # 37, se reanuda a efectos que el contratista ejecute las actividades tendientes a dejar
funcional el puente de la calle 21, es decir transitable tanto vehicular como peatonalmente, de acuerdo con el presupuesto
definido y aceptado por el contratista y la interventoria.

8 Informe contenido en el oficio DC-186-1166-2018 con radicado 201841730100468862 del 12 de abril de 2019.

9 Acta de visita fiscal # 03 del 12 de agosto de 2019.
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Conforme a la cldusula 28 del contrato de obra, el Secretario de Infraestructura
debe tramitar el proceso sancionatorio, previo informe del interventor, para
determinar si impone sancién pecuniaria, a titulo de multa, de conformidad con las
leyes vigentes, por el presunto incumplimiento del contratista de las obligaciones
contenidas en la propuesta y en el contrato, en aplicacién del numeral 11.1 Multas
del manual de contrataciéon del municipio MAJA01.02.18.M01, versién 01, por
inobservancia de las obligaciones contractuales.

Lo que se presenta por la no aplicacién de disposiciones contractuales y legales,
transgrediendo presuntamente el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

o CONTRATO DE INTERVENTORIA # 4151.0.26.1.440.2016

Objeto: Interventoria técnica, administrativa y financiera para la construccién de
espacio publico; mobiliario y servicios publicos, incluida la financiacion, gestion
social, transito y ambiental a precios unitarios sin ajustes, para la mega obra
identificada como MG-16 parque rio Cali etapa |, zona lineal localizada entre la
calle 15 y la calle 25 sobre el rio Cali, que forma parte del plan de las Megaobras
aprobadas mediante el Acuerdo 0241 de 2008, se encuentra desarrollandose con
normalidad.

Valor inicial: $1.048.896.360, con siete adiciones'® que suman $3.344.579.213,
para un total de $4.393.475.573.

Proceso # 4151.CM.01.2015.

Supervision y Sequimiento:

En la revision efectuada a los expedientes de los contratos y corroborado con las
visitas realizadas a las obras por la comisién auditora, funcionarios de la
Secretaria de Infraestructura, contratista y supervisor, se evidencié que en lo
consignado en las Actas de Supervision se indica el grado de avance de las obras
y los valores pagados a la fecha, asi como los items reconocidos.

Los actos contractuales suscritos en el periodo septiembre 1° de 2018 al julio 31
de 2019 a auditar, fueron los siguientes:

10 Adicion # 1 por $306.690.010 + adicion # 2 por $705.269.469 + adicidon # 3 por $566.140.003 + adicion # 4 por
$367.722.264 + adicién # 5 por $762.455.658 + adicion # 6 por $492.475.922 + adicion # 7 por $143.825.887.
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° OTROSI # 14 del 31-07-2018, prérroga hasta el 31-12-2018 y adicion x
$492.475.922 incluido IVA del 19%. Con CDP # 3600007213 del 30-07-2017. '

° ACTA SUSPENSION # 03 del 27 de diciembre de 2018 del 27-12-2018 al
09-01-2019, por la justificacion técnica. 12

° La interventoria mediante oficio DC-186-1142-2019 del 09-01-2019, acusa
recibo del oficio 4151-938-201 del 08-01-2019 del contratista de obra donde
solicita la prérroga a la suspension, porque las circunstancias que dieron origen no
han sido superadas en su totalidad.

° Mediante la Resolucion 4151.010.21.4601 del 28-12-2018, modifica la
Resolucion 4151.010.21.4342 del 21-12-2018, con la cual se autoriza constituir
unas reservas de apropiacion al cierre de la vigencia 2018.

0 ACTA PRORROGA A LA SUSPENSION # 03 del 09-01-2019, a partir del
10 hasta el 31 de enero de 2019, teniendo en cuenta que a la fecha no se han
superado en su totalidad las causas que motivaron la suspension de los contratos
de obra e interventoria.'?

° OTROSI # 15 del 13-02-2019, reanuda actividades del contrato a partir del
13-02-2019, ejecutar 5 dias de vigencia hasta el 17-02-2019; prorroga por 75 dias
ampliando vigencia desde el 18-02-2019 hasta el 02-05-2019. '

° El INFORME DE SUPERVISION # 42 del 20-03-2019 suscrito, corresponde
al periodo 01-12-2018 al 27-12-2018, por el cual recibe los servicios prestados de
interventoria para el recibo en obra de * Excavaciones manuales, * Relleno con

11 Oficlo DC-186-975-2018 dirigido a la Secretaria de Infraestructura, la interventoria a la adicién puente de la 21, x

$492.475.922 incluido IVA, hasta el 31-12-2018. Por oficio DC-186-1112-2018 del 30-11-2018, SOLICITUD APROPIACION
NUEVOS RECURSOS para ejecutar la totalidad de las obras de acuerdo con los planos de disefio arquitecténico elaborado
por la firma West 8, y que segun el supervisor durante el contrato de obra # 161 se iniciaria tramites para consecucion de
recursos en enero de 2019.

12 Con CONCEPTO TECNICO, suscrito por supervisor del 26-12-2019, recomienda la suspension teniendo en cuenta la

justificacion técnica, fecha que se pedra prorrogar el en caso que no se alcance a tramitar los recursos adicionales para
completar las actividades de obra faltantes, segin SOLICITUD SUSPENSION del contrato por el contratista x oficio
4151.938-2018 del 19-12-2018, dirigido al Interventor, entre el 26-12-2018 y el 08-01-20189 por: * Espera de respuesta a
solicitud de adicién y prémroga para definir si se dard cumplimiento al 100% de la meta fisica del proyecto y * Solicitud de la
comunidad de San Nicolds de habilitar el paso x el puente en festividades de fin de afo y feria de Cali, que impediria
adelantar actividades definitivas que pueden ser retomadas en enero de 2019.

13 Con CONCEPTO TECNICO, suscrito por supervisor del 09-01-2019, favorable para prorrogar la suspensién del contrato.

14 Mediante oficio con radicado 201941510200002461 del 13-02-2019, la Secretaria de Infraestructura solicita a la

Interventoria la entrega del balance econdmico y técnico del contrato de obra, a efectos de analizar los recursos disponibles
vs. Las obras faltantes por ejecutar, y por tanto considera necesario reanudar el contrato de interventoria a partir del 13-02-
2019.
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roca muerta para puente vehicular Calle 21 N, * Construccion de vigas
enchapadas con ladrillos, * Acero de refuerzo para vigas menores de espacio
publico, * Retiro sobrantes de obra, * Pago de reguladores de trafico y paleteros, *
Vaciado concreto y enchape banca para viga B-3, * Suministro e instalaciéon de
roca muerta para espacio publico, * Suministro e instalacion base granular y
concreto para ciclo ruta, * Enchape muros en ladrillo, * Construccion baranda en
granito para puente plano, * Suministro e instalacion de tierra negra abonada y no
abonada para plantas zonas verdes, * Concreto para vigas cabezal y fabricacion
vigas en acero tipo corten para puente vehicular de la Calle 21 N.

® OTROSI # 16 del 29-03-2019, modificar clausula 41, el contratante reserva
$40.128.400 incluido IVA con cargo al CDP 3600007645 del 28-03-2019. 15

o OTROSI # 17 del 24-04-2019, prorroga desde el 03-05-2019 hasta el 31-05-
2019. 16

o OTROSI # 18 del 28-05-2019, prérroga desde el 01-06-2019 hasta el 30-06-
2019. V7

° OTROSI # 19 del 25-06-2019, prérroga desde el 01-07-2019 hasta el 22-07-
2019. 18

° OTROSI # 20 del 12-07-2019, prérroga desde el 23-07-2019 hasta el 30-09-
2019 y adicién x $143.825.887 incluido IVA del 19%. Con CDP # 3600007884 del
04-07-2019. 19

15 Mediante decreto 4112.010.20.0135 del 12-03-2019 el municipio modificé el presupuesto general de rentas y recursos

para la vigencia 2019, x $1.131.459.985, el que incluye interventoria y control de calidad propia del sector x $40.128.400.
16 Con CONCEPTO TECNICO, suscrito por supervisor del 23-04-2019, favorable prdrroga al contrato de interventoria hasta

el 31-05-2019, conforme al Oficio del 22-04-2019 el Director de Interventoria Gustavo Parra, indica que el contrato de obra
termind el pasado 17-04-2019, quedando pendiente su liquidacion, en analogia el contrato de interventoria culmina el 02-
05-2019, sin que en el periodo restante sea posible adelantar la liquidacion final del contrato de obra como de interventoria,
actividades que requieren al menos de un mes adicional, por lo que se requiere prorroga hasta el 31-05-2019.

17 Con CONCEPTO TECNICO, suscrito por supervisor del 27-05-2019, favorable promoga x 30 dias, para que la

interventoria continde revisando las actividades necesarias para la liquidacion del conirato de obra, ya que a la fecha se
encuentran items en valoracion para conciliarlos con el contratista de obra y se suscriban actas de liquidacion de los
contratos de obra e interventoria.

18 Con CONCEPTO TECNICO, suscrito por supervisor del 25-06-2019, justifica que la interventoria del contrato viene

adelantando las actividades necesarias para la liquidacién final del contrato de obra, y que a la fecha persisten algunos
items que se encuentran en valoracion para conciliarlos con el contratista. Ante la inminente finalizacién del contrato de
interventoria el 30-06-2019 y habida cuenta que no se ha finalizado la revisién final de las obras ejecutadas para que se
suscriban las actas de liquidacion contratos obra e interventoria, la interventoria solicita prorroga x 20 dias para cerrar
adecuadamente la liquidacion.

19 Con CONCEPTO TECNICO, suscrito por supervisor del 03-07-2019, favorable para adicionar y promogar el contrato

desde el 23-07-2019 hasta el 30-09-2019, a efectos de poder cerrar adecuadamente la liquidacion de los contratos de obra
e interventoria. Lo anterior, en atencién a Oficio DC-186-1175-2019 del 21-06-2019 el Director de Interventoria, indica que
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(MG-16-2) PARQUE RIO CALI ETAPA I, ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 15

o) CONTRATO DE OBRA # 4151.0.26.1.854-2015

Objeto: Construccién de espacio publico; mobiliario y servicios publicos, incluida la
financiacion, gestion social, transito y ambiental a precios unitarios sin ajustes,
para la mega obra identificada como MG-16 parque rio Cali etapa Il: zona central
localizada entre la calle 8 hasta la calle 15 sobre el rio Cali que forma parte del
plan de las mega obras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008

Proceso: 4151.LP.12.2015.

Valor inicial: $25.225.169.528.

Avance de obra.

Las obras objeto del contrato de obra # 4151.0.26.1.854-2015 se encuentran en
ejecucion, con un avance hasta el 6 de agosto de 2019 del 7.17% con respecto al
valor total del contrato, significando un atraso del 2.83% respecto del cronograma
programado. Se adelantan actividades de movimiento de tierras para construccion
de espacio publico y excavaciones para redes de servicios publicos.

El contratista cumple con las obligaciones contractuales del plan de gestidén
ambiental y del plan de gestién social.

Interventoria y Sequimiento:

° OTROSI # 6 del 25-09-2017, prorrogando la etapa de pre construccién del
contrato, por 45 dias, desde el 25-09-2018 hasta el 08-11-2018 y modificando la
forma de pago.

° OTROSI # 7 del 09-11-2018, prorrogando el plazo de pre construccion del
contrato por 53 dias mas, aprobado por el interventor y el supervisor del contrato.

la interventoria viene adelantando actividades necesarias para la liquidacion final del contrato de obra, sin embargo,
persisten algunos items que se encuentran en valoracion para conciliarlos con el contratista. Ante la inminencia de la
finalizacién del contrato de interventoria, y habida cuenta que adn no se ha finalizado la revisidn final de las obras
ejecutadas para que se suscriban las actas de liquidacion de los contratos de obra e interventoria y, de manera adicional se
requiere de la correspondiente apropiacion de recursos por parte de la entidad, comedidamente solicita la prérroga del
conlrato hasta el 30-09-2019, a efectos de poder cerrar adecuadamente la precitada liquidacion.
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° ACTA DE SUSPENSION # 3 del 26-12-2018, las partes de comUn acuerdo,
suspenden el contrato desde el 26-12-2019, hasta el 21-01-2019 (actividades
decembrinas).

° ACTA DE SUSPENSION # 4 del 21-01-2019, hasta el 07-04-2019, (por
cambio de anualidad).

o OTROSI # 8 del 05-04-2019, reanudando la etapa de pre construccion a
partir del 08-04-2019, la cual termina el 13-04-2019 y se acuerda dar inicio a la
Etapa de Construccion del contrato.

o El INFORME DE INTERVENTORIA # 6 del 22-06-2019 suscrito,
corresponde al periodo 14-05-2019 al 13-06-2019, por el cual recibe a satisfaccion
* adecuacién sendero peatonal zona Catastro e instalacion cerramiento, *
topografia localizacion y replanteo de senderos, tuberia alcantarillado pluvial y
sanitaria, tuberia de alumbrado publico, tétem 3m, definicién niveles zona Catastro
* Demoliciones canal, manual zona catastro, andén costado derecho al acceso de
obra, area de construccion del tétem 3 m, circulo de la Iguana, recoleccion, cargue
y retiro de material demolicién y escombros a sitios autorizados, * excavaciones a
magquina tuberia alcantarillado pluvial, sanitario y alumbrado publico, manual para
alumbrado publico, * construccion de reductor velocidad acceso obra, cimentacion
para tétem, camaras alcantarillado pluvial tipo B, acopio material, relleno con
materiales granulares en instalacion de tuberias alcantarillado y alumbrado
publico, instalacién tuberia para alcantarillado, entrega a EMCALI topografia
tuberia de alcantarillado instalada. Mas labores de gestién social, de seguridad y
salud en el trabajo, de gestion ambiental, acompafiamiento del INCIVA, como
personal operativo de terceros para realizar apiques de redes de
telecomunicaciones.

o CONTRATO DE INTERVENTORIA # 4151.0.26.1.298.2016.

Objeto: Interventoria técnica, administrativa y financiera para la construccion de
espacio publico, mobiliario y servicios publicos, incluida la financiacién, gestion
social, transito y ambiental a precios unitarios sin ajustes, para la megaobra
identificada como MG-16 parque rio Cali etapa Il: zona central localizada entre las
calles 8 hasta la calle 15 sobre el Rio Cali que forma parte del plan de las
megaobras aprobadas mediante el Acuerdo 0241 de 2008.

Valor: $ 1.013.981.520

Supervision y Sequimiento:
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En la revision efectuada a los expedientes de los contratos y corroborado con las
visitas realizadas a las obras por la comisién auditora, funcionarios de la
Secretaria de |Infraestructura, contratista y supervisor, se evidencié que lo
consignado en las Actas de Supervision se indica el grado de avance de las obras
y los valores pagados a la fecha, asi como los items reconocidos.

> MEGAOBRA MG-03, AMPLIACION DE LA VIA PANCE

o CONTRATO DE OBRA #4151.0.26.1.523 DE 2015

Objeto: Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin ajustes, la
construccion de obras de infraestructura vial y de servicios publicos, transito, la
gestion social y ambiental, incluida la financiacion para la siguiente obra
identificada asi: MG-03 ampliaciéon de la Via a Pance hasta la voragine incluye
ciclo-ruta, que forma parte del plan de las mega obras aprobadas mediante el
acuerdo 0241 de 2008.

Valor inicial: $21.057.786.819, con una adicién por $9.914.998.267, para un total
de $ 30.972.785.086.

Avance de obra.

La ejecucién del contrato N° 4151.0.26.1.523.2015 MG-03 Construccién de las
obras de infraestructura vial y de servicios publicos, transito, la gestion social y
ambiental, ampliaciéon de la via a Pance, se desarrolla normalmente, dentro de los
plazos establecidos en las modificaciones contractuales vigentes. Se adelantan
actividades de movimiento de tierras en conformacion de taludes, demoliciones de
roca procedente de los taludes, construccion de filtros de drenaje, entre las
abscisas K1+800 y K3+500. El contratista cumple con los requisitos de calidad de
materiales y procesos constructivos, Plan de Adaptacién de la Gestion Ambiental,
Plan de Gestion social, Plan de Manejo de Transito y Seguridad y Salud en el
Trabajo.

En el cronograma de obra actualizado se tiene un avance de obra ejecutada del
61.73% y programado del 61.82%, de manera que se cumple el cronograma de
actividades

Interventoria y Sequimiento:

AMEee
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Los actos contractuales suscritos en el periodo septiembre 1° de 2018 al julio 31
de 2019 a auditar, fueron los siguientes:

° ACTA PRORROGA # 4 a la suspension # 02 del 22 de agosto de 2018, x
60 dias a partir del 23 de agosto hasta el 21 de octubre de 2018. Debe ajustarse
polizas dentro de los 5 dias siguientes. Se mantienen las mismas condiciones de
las prorrogas # 2 y 3 del 24 de mayo y 6 de julio de 2018, por la necesidad de
proteger el patrimonio cultural y la necesidad de adelantar los tramites pertinentes
como los permisos forestales, encontrandose sin ejecucién el contrato de obra,
atendiendo la conexidad con el de interventoria.

° ACTA REANUDACION del 6 de septiembre de 2018, por recomendacion de
la supervision, teniendo en cuenta el avance de los tramites de los permisos y las
condiciones actuales, el reinicio en los tramos que sea posible, iniciando en la
zona donde se localizaba el campamento, a partir del 10 de septiembre de 2018.

° OTROSI # 06 del 14-09-2018, prorroga hasta el 31-12-2018. 20

o Oficio CIV-703-073-2018 del 18-12-2018 del interventor a la Secretaria de
Infraestructura, por el cual acompafian soporte técnico, financiero y juridico para la
finalizacién de las actividades del contrato, con

- Informacién avance fisico del contrato. El proyecto va de la abscisa KO+000 al
K5+100 (curva del bofe); en ejecucion ampliacion calzada y estabilizacién
taludes entre abscisas K2+830 y K1+400; intervencion conjunta con parcelacion
privada y muro de valor patrimonial definido por el ICAHN entre abscisas
K2+830 al K3+500.

- Situacién actual ejecucién de obra. Debe finalizarse la estabilizacion de los
taludes entre abscisas K1+400 al K2+830, por retiro de la cobertura vegetal que
facilita la infiltracion de aguas de escorrentia, que generara desprendimientos
de las masas intervenidas. Para excavacion se tienen 3 retroexcavadoras, cuyo
rendimiento esta supeditado a la distancia al sitio de disposiciéon mas cercano
autorizado en Puerto Tejada (28 kms).

- Caracteristicas e impacto de las obras por ejecutar. un tramo en ejecucion entre
abscisas K1+400 al K3+500 y un tramo entre abscisas K0+000 al K1+400, el
cual debido al costo de la estabilizacion de los taludes localizados entre las
abscisas K0+080 y K1+400 por la existencia de masas inestables de

20 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA # 3, suscrito por supervisora del 14-09-2018, segun SOLICITUD PRORROGA

al plazo hasta el 31-12-2018, oficio CIV-703-047-2018 del 13-09-2018 del interventor al Secretario de Infraestructura, segdn
propuesta anexa del contratista CVP-305-17, teniendo en cuenta la reanudacion del contrato, se adicione el plazo
contractual en 107 dias calendario.
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coluviones no se realizaron disefios y no se ha determinado su
intervencién en este contrato. Hace falta el cumplimiento de las obligaciones
ambientales de la compensacién por erradicacion de especies para ejecutar la
ampliacion de la calzada en el costado del talud en el predio de ARGOS entre
las abscisas KO+080 y K2+830, proceso sin iniciar por estar en concertacion
con la CVC.

- Andlisis financiero del proyecto. Valor del contrato $21.057.786.819. Valor
ejecutado corte acta # 16 (costo total) $14.131.120.389. saldo del contrato para
2019 $6.926.666.430.

- Alcance del contrato. Conforme al andlisis, el alcance original del contrato se
disminuye y es posible su ejecucion entre las abscisas K1+400 y la K5+100,
espacio donde se hace necesario la construccién del complemento de la
obligacién urbanistica de la Parcelacion La Rivera, la bahia de parqueaderos y
el retorno, surgiendo la necesidad de escindir del presente contrato el
alcance entre las abscisas K0+000 y el K1+400 y se origina un estudio,
disefno y construccién de una Fase 2.

- Conclusién. Se necesita ampliar el plazo x 5 meses, para la restauracion
ecoldgica y finalizacion de las actividades del contrato.

° OTROSI # 07 del 21-12-2018, ajusta el alcance del contrato y de las
actividades a desarrollar, conforme a lo establecido en el oficio CIV-703-073-2018,
prorroga x 5 meses hasta el 31-05-2019.

° ACTA SUSPENSION # 03 del 26 de diciembre de 2018, x 23 dias del 26-
12-2018 al 17-01-2019, por la justificacién técnica, sin que para efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de suspension, 21

° ACTA PRORROGA SUSPENSION # 03 del 16 de enero de 2019, desde el
18 de enero hasta el 17 de febrero de 2019, porque las causales que dieron origen
a la suspension # 03, no han sido superados. %

° OTROSI # 08 del 15-02-2019, reanudar actividades a partir del 18-02-2019,
modifica clausula 40 -fondos del contrato y sujecién a las apropiaciones

21 Con CONCEPTO TECNICO suspension # 03, suscrito por supervisor (e) del 26-12-2018, que recomienda la suspensién,

segun SOLICITUD SUSPENSION contrato de obra, oficio CVP-323-17 del 26-12-2018 del contratista al interventor, x 3
semanas para realizar analisis de afloramiento rocoso que impide uso comrecto de retroexcavadora ni movimiento de tierras,
y RECOMENDACION SUSPENSION contrato de obra, oficio CIV-703-074-2018 del 26-12-2018 del interventor al Secretario
de Infraestructura, validado por especialista en geotecnia.

22 Con CONCEPTO TECNICO prérroga suspensién # 03, suscrito por supervisor (e) del 16-01-2019, que recomienda la

prérroga a la suspension, segin RECOMENDACION SUSPENSION contrato de obra, oficio CIV-703-001-2019 del 16-01-
2019 del interventor al Secretario de Infraestructura, validado por especialista en geotecnia, que requiere 1 mes adicional
para procesar informacion.

)
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presupuestales-, se reserva para la vigencia 2019 $6.926.666.430 con cargo a
CDP 3600007541 de 13-02-2019 obra ampliacién via Pance y $98.845.929 con
cargo a CDP 3600007552 de 13-02-2019 arqueologia preventiva. 2

© OTROSI # 09 del 28-03-2019, utilizar los recursos destinados a la
financiacion del contrato dentro del presupuesto inicial de obra x $2.221.198.979,
en la ejecucion de obra y actividades necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual, financiacion eliminada mediante el Otrosi # 03, valor presentado
dentro de la propuesta econdmica del contratista, valor que se encuentra
disponible por hacer parte del valor total del contrato, y que la interventoria
mediante oficio CIV-703-011-2019 del 06-03-2019 solicita sea invertida en el costo
de la obra, no configura una adicion al contrato, que corresponde a:

- $1.737.033.141 en restauracion ecoldgica solicitada por la CVC ante el impacto
ambiental que conlleva la ejecucion del proyecto en su fase uno.

- $52.505.320, acompanamiento INCIVA para desmonte de muro en piedra
Patrimonio Cultural.

- $161.566.113, excavacioén entre abscisas K2+830 y K3+500.

- $204.070.318, acarreo material pétreo entre abscisas K2+830 y K3+500.

- $45.804.290, construcciéon de muro en tierra armada con geomalla uniaxial

- $16.564.766, suministro, fabricacion y montaje barandas

- $3.655.031, sefalética especial del muro en piedra patrimonio cultural
informativo para la comunidad.

° OTROSI # 10 del 16-07-2019, prérroga plazo de ejecucion hasta el 16-12-
2019, adiciona $9.914.998.267 con CDP 3600007886 del 04-07-2019, modifica
clausula 9 -valor y forma de pago-, # 9.1., remuneraciéon de las obras civiles,
urbanismo, paisajismo y redes de servicios publicos, requerido para el
cumplimiento del objeto dentro de las abscisas K1+400 y K5+100.

En las consideraciones del Otro Si # 10, destaca:
ACTIVIDADES NO PREVISTAS el presupuesto ha disminuido en $6.172 millones.
- A partir del 01-04-2016, acta de inicio, se iniciaron tramites de permisos

ambientales, estableciendo la necesidad de realizar ajuste y/o complementacion
de disefios soporte licitaciéon, realizados entre 2009 y 2011, implicando

23 Con CONCEPTO TECNICO Otrosi # 08, suscrito por supervisor (e) del 15-02-2019, que recomienda la reanudacién por
estar superadas las causas que dieron origen a la suspension.
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diferencia entre el comportamiento del trafico y normatividad actualizada para
2016.

- Se requirié incorporar disefio de traslado de redes de energia,
telecomunicaciones y acueducto, ubicadas en la zona de ampliacién.

- Actualizacion y ajustes del estudio de geologia, geotecnia y estabilidad de
taludes.

- Dentro de la actualizacion de la normatividad aplicable, obtener autorizaciéon de
intervencion del ICANH, zona de ejecucion del proyecto como de alta
probabilidad de hallazgos arqueolégicos dentro de POT vigente, incorporando al
INCIVA en el proyecto, con acciones de soporte documental, ejecucion de
prospeccion y monitoreo de trabajos, incluyendo desmonte muro en piedra,
cerramiento Hacienda La Rivera.

- Impacto ambiental generado por la ampliacién de la calzada, costos no
contemplados en el presupuesto inicial.

- Disefio estabilidad de taludes, las secciones iniciales definian un solo corte con
inclinacion 1H:7V, refutado con las exploraciones y ajuste de los disefios, de
acuerdo con el comportamiento geotécnico de los suelos se requieren terrazas
con altura maxima de 6 metros, inclinacion 1H:2V y bermas de 3 metros de
ancho, acompariados de drenajes y empradizacion, aumentando cantidades de
excavacion e incluyendo items de conformacion de terrazas y paleo para
cargue, aumento nimero de arboles afectado por la ampliacién y un nuevo
proceso de adquisicién predial con la firma ARGOS.

- Demolicién de bolos y traslado, por mayor zona de intervencion talud.

- Muros de confinamiento y terraplén en 700 metros lineales, fresado vy
conformacion del pavimento existente para utilizacion en la estructura de la
cicloruta y del andén, barandas de proteccion peatones en terraplén.

- Conformacion 5 espolones para la atencién a la afectacion del rio Pance.

En MAYORES CANTIDADES, excavaciones y acarreo de material, concreto y
acero no consideradas para la construccion de varias estructuras hidraulicas como
el Box Coulvert de 90 metros lineales, la obra debe llevarse a la abscisa K1+400,
con el fin de satisfacer dos requerimientos del proyecto que se cumplen con
la construccion de la glorieta proyectada frente a la entrada 3 Parque Salud,
construcciéon de retorno con vias adyacentes y construyendo un
parqueadero con capacidad para 34 vehiculos.

o CONTRATO DE INTERVENTORIA # 4151.0.26.1.703.2015

Objeto: Interventoria técnica, administrativa y financiera para la construccion de
obras de infraestructura vial y de servicios publicos, transito, la gestién social y

i
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ambiental para la obra identificada asi: MG-03 Ampliacién de la via a Pance hasta
La Voragine incluye ciclo-ruta.

Proceso # 4151.CM.02.2015.

Valor inicial: $890.752.400, con cinco adiciones?* que suman $1.759.100.991, para
un total de $2.649.853.391.

Supervision y Sequimiento:

En la revision efectuada a los expedientes de los contratos y corroborado con las
visitas realizadas a las obras por la comisién auditora, funcionarios de la
Secretaria de Infraestructura, contratista y supervisor, se evidencidé que lo
consignado en las Actas de Supervision se indica el grado de avance de las obras
y los valores pagados a la fecha, asi como los items reconocidos.

Los actos contractuales suscritos en el periodo septiembre 1° de 2018 al julio 31
de 2019 a auditar, fueron los siguientes:

o ACTA PRORROGA # 4 del 23 de agosto de 2018, x 60 dias a partir del 23
de agosto hasta el 21 de octubre de 2018, sin que para efectos del plazo extintivo
se cuente el tiempo de suspensién. Debe ajustarse pdlizas dentro de los 5 dias
siguientes. Se mantienen las mismas condiciones de las prérrogas # 2 y 3 del 23
de febrero y 22 de agosto de 2018, por la necesidad de proteger el patrimonio
cultural y la necesidad de adelantar los tramites pertinentes como los permisos
forestales, encontrandose sin ejecucién el contrato de obra, atendiendo la
conexidad con el de interventoria.

° ACTA REANUDACION del 6 de septiembre de 2018, por recomendacion de
la supervisién, teniendo en cuenta el avance de los tramites de los permisos y las
condiciones actuales, el reinicio en los tramos que sea posible, iniciando en la
zona donde se localizaba el campamento, ordenando a la interventoria disponer
del personal y elementos necesarios a partir del 10 de septiembre de 2018,
reiniciando con la ejecucién del contrato de obra.

° OTROSI # 03 del 14-09-2018, prorroga hasta el 31-12-2018 y adicién x
$300 millones. Incluido IVA. 25

24 Adicion # 1 por $549.081.184 + adicion # 2 por $53.835.781 + adicion # 3 por $300.000.000 + adicion # 4 por

$522.255.300 + adicion #5 por $333.928.726 + adicién # 6 por $492.475.922 + adicion # 7 por $143.825.887.
25 Con CONCEPTO TECNICO PARA ADICION INTERVENTORIA, suscrito por supervisora y subsecretaria de

infraestructura y mantenimiento vial del 14-09-2018, porque el contrato de obra fue prorrogado en 107 dias calendario,

AvEaec
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° ACTA SUSPENSION # 03 del 26 de diciembre de 2018 del 26-12-2018 al
17-01-2019, por la justificacién técnica. 26

° ACTA PRORROGA SUSPENSION # 03 del 16 de enero de 2019, desde el
18 de enero hasta el 17 de febrero de 2019, porque las causales que dieron origen
a la suspension # 03, no han sido superados. 7

o OTROSI # 07 del 15-02-2019, reanuda contrato, prérroga x 5 meses desde
24-02-2019 hasta el 23-07-2019 y adicién x $522.255.300, incluido IVA. 28

° OTROSI # 08 del 09-07-2019, prérroga x 4 meses y 24 dias hasta el 16-12-
2019 y adicién x $333.928.726 millones. Incluido IVA. 2°

° El ultimo INFORME DE SUPERVISION # 31 del 22-07-2019 suscrito,
corresponde al periodo 18-05-2019 al 17-06-2019, por el cual recibe a satisfaccion
los servicios prestados de interventoria para las siguientes actividades realizadas
en el contrato de obra: * Supervision a Cumplimiento de normas Socio
ambientales y seguridad y Salud en el trabajo SST. * Tramites ante entidades
ambientales, revision fitosanitaria comités socio ambiental. * Continuacion de
actividades de restauracién ecoldégica en el sector de Chorro de Plata. *
Actividades constructivas correspondientes a explanaciones y conformacion y
empradizacion de taludes. * Construccion de andenes, y adelanto de la estructura
de pavimento de la via (capas granulares).

segun SOLICITUD PRORROGA al plazo hasta el 31-12-2018, oficio CIV-703-048-2018 del 13-09-2018 del interventor al
Secretario de Infraestructura, teniendo en cuenta la meta fisica pendiente por ejecutar, por el mismo plazo solicitado por el
contratista, y adicion x $300 millones, segln propuesta anexa.

26 Con CONCEPTO TECNICO SUSPENSION # 03, suscrito por supervisor () del 26-12-2018, porque el contrato de obra

se suspende del 26-12-2018 al 17-01-2019, al detectarse un afloramiento de material rocoso no previsto en los estudios de
geotécnia localizado enire las abcisas K2+420 y K2+500, con tendencia a aumentar longitud, se requiere ensayo de
perforacién, aislar el sector de toda actividad constructiva y suspender la remocién de material, segun solicitud prérroga al
plazo x 5 meses, oficio CIV-703-072-2018 del 18-12-2018 del interventor al Secretario de Infraestructura, por el mismo plazo
solicitado por el contratista, y adicion x $522.255.300, segun propuesta anexa y solicitud suspension contrato de
interventoria, oficio CIV-703-075-2018 del 26-12-2018 del interventor al Secretario de Infraestructura, al igual que el contrato
de obra.

27 Con CONCEPTO TECNICO prérroga suspension # 03, suscrito por supervisor (e) del 16-01-2019, porque el contrato de

obra se suspende hasta el 17-02-2019, porque se requiere 2 semanas adicionales segun especialista de geotecnia.
28 Con CONCEPTO TECNICO reanudacion # 03, promoga y adicion, suscrito por supervisor del 15-02-2019, segun solicitud

reanudacion obra, oficio CIV-703-002-2019 del 14-02-2019 del interventor al Secretario de Infraestructura, por concepto
favorable del especialista en geotecnia, donde define el dimensionamiento de las terrazas involucradas con el estrato
rocoso, por estar superadas las causas que dieron origen a la suspension # 03 y solicitud prérrega al plazo, oficio CIV-703-
003-2019 del 14-02-2019 del interventor al Secretario de Infraestructura, por haber superado las causas que motivaron la
suspension 3, por el mismo plazo solicitado por el contratista, y adicién x $522.255.300, segun propuesta anexa.

29 Con CONCEPTO TECNICO Otrosi # 08, prérroga y adicién, suscrito por supervisor del 30-05-2019, segun solicitud

prérroga al plazo, oficio CIV-703-031-2019 del 29-05-2019 del interventor al Secretario de Infraestructura, por el mismo
plazo solicitado por el contratista hasta el 16-12-2019, y adicion x $333.928.726, segun propuesta anexa.

(R =)
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El contrato de interventoria, se esta desarrollando conforme a lo estipulado en su
objeto contractual, con las modificaciones en el plazo de ejecucién, conforme a las
prorrogas y suspensiones del contrato principal de obra.

> MEGAOBRA MG-21, PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI
o CONTRATO DE OBRA # 4151.0.26.1.340.2016

Objeto: Construccion de obras de infraestructura vial y de servicios publicos,
transito, la gestion social y ambiental, para la obra MG-21 prolongacién Avenida
ciudad de Cali, etapa 1 entre carreras 50 y 80, comprende puente vehicular a
desnivel en la carrera 50, calzadas principales y puente a nivel sobre el rio
Melendez, que forma parte del plan de las Megaobras aprobadas mediante el
acuerdo 0241 de 2008. Plazo: 1 afo.

Valor inicial: $31.605.728.380, con adiciones, $52.224.983.433.

El valor inicial se adicion6 mediante Otro si N°2 de 30 de noviembre de 2012 por
$14.561.730.888 para un total de $46.167.459.268. La adicion se justificé en
actualizaciones del disefio de puentes vehiculares y peatonales, para adecuarse a
cambios en la normatividad de sismo resistencia y disefio de puentes, conllevando
nuevas estructuras de cimentacion, de apoyo y de superestructura de los puentes,
cambio del planteamiento geométrico del proyecto y de la estructura de los
pavimentos y por requerimiento de tipo técnico de EMCALI, se requirid la
construccion de un tramo nuevo de aproximadamente 700 m. de la tuberia de la
TTO (tuberia de transmision oriental) que suministra agua potable a presién a un
sector de la ciudad.

Avance de obra.

Las obras objeto del contrato N° 4151.0.26.1.340.2016, presentan avance del
98.5%, quedando pendiente la ejecucion de las obras descritas en el Acta de
Recibo de Obra del 17 de junio 2019, es decir las Pruebas de la tuberia @36°,
Instalacion carpeta asfaltica Calle 48 afectacion de la red TTO, Instalacion carpeta
asfaltica con grano de caucho reciclado, conformaciéon de cicloruta en sector de
Ciudad 2000 y Sefializacion con pintura termoplastica.

De todos modos, las calzadas principales de la Avenida Ciudad de Cali entre
carreras 50 y 80 ya se encuentran al servicio de los usuarios del sector,

HaNct o
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conectando el sur de Cali desde el barrio El Caney hasta la zona oriental, en el
barrio Ciudad Cérdoba.

Interventoria y Sequimiento:

Los actos contractuales suscritos en el periodo septiembre 1° de 2018 al julio 31
de 2019 a auditar, fueron los siguientes:

° OTROSI # 05 del 31-07-2018, amplian plazo hasta el 30-09-2018. 30

° ORDEN DE CAMBIO # 06, suscrito por supervisor, interventor, secretario
de infraestructura y director de obra de 2018, con obra adicional x
$14.561.730.868 para presupuesto total de obra de $44.167.459.265.

o OTROSI # 06 del 10-08-2018, se adiciona contrato en $3.860.968.589,
correspondiente a las obras adicionales e items no previstos. 31

° OTROSI # 07 del 31-08-2018, amplian plazo hasta el 30-11-2018. 32

° RESOLUCION 4151.010.21.853.2018 del 20-09-2018, por el cual reconoce
mayores cantidades de obra x $2.196.555.576, soportado en CDP 3600007241
del 31-07-2018, aclarada por la RESOLUCION 4151.010.21.854.2018 del 25-09-
2018.

° El dltimo INFORME SUPERVISION # 29 del 14-12-2018 suscrito
corresponde al periodo del 21-10-2018 al 20-11-2018. se recibe a entera
satisfaccion los items y cantidades descritas en el acta de Obra 28. * Obra fisica:
ejecutada del periodo: 1.0% / Ejecutada acumulada: 99% / pagado en actas:
99.17%. Saldo x cancelar: $431.836.497. * Instalacién de barandas metalicas
peatonales en rampas para acceso puentes peatonales Canal CVC, rio Meléndez
y Muro # 5. * Finalizacién construccion muro en tierra armada # 5 Ciudad 2000. *
Detallado final sardineles y New Jersey concreto 3.000 PSI vias Ciudad 2000 y El

30 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA hasta 30-09-2018 per demora en aprobacion disefios tuberia TTO x EMCALI,

nuevos diserios salidas de la TTO con vdalvulas mariposas, no considerados en disefios iniciales, PMT con ajustes técnicos
aprobado el 13-06-2018 por la SM, retrasando la ejecucion normal del proyecto. suscrito por supervisor el 16-07-2018.
31 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA, suscrito por supervisor del 30-07-2018, segun Oficio DC-212-398 A-2018

comrespondiente a las obras adicionales e items no previstos de conformidad con el presupuesto detallado.
32 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA, suscrito par supervisor del 31-08-2018, segin COMUNICADO CDV-409-2018,

el contratista solicita ampliacién plazo, por cuanto con los recursos adicionados se hara: * El pago final de la importacion de
los accesorios que se requieren para el traslado de la tuberia TTO, * Ejecucion de los anclajes, prueba de presién y
demolicion de los concretos de anclaje que correspondan, * Pago del saldo de las juntas de dilatacion de los puentes
vehiculares a recibir en octubre e instalar en noviembre de 2018, * Recuperacion estructura pavimento calle 48, luego de
instalar tuberia TTO, * Estructura metalica de soporte de la tuberia TTO sobre canal CVC.

ks
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Caney. * Terminacion andenes y rampas de acceso puentes peatonales Ciudad
Cordoba y Ciudad 2000. * Construccion de: Canalizaciones para redes de
comunicaciones y cicloruta costado occidental. * Siembra pasto y durantas en
Ciudad 2000 y EI Caney.

° ORDEN DE CAMBIO # 08, suscrito por supervisor, interventor, secretario
de infraestructura y director de obra de septiembre de 2018, con obra adicional x
$20.619.255.053 para presupuesto total de obra de $52.224.983.433.

o OTROSI # 08 del 30-11-2018, amplian plazo hasta el 30-12-2018. 33

° OTROSI # 09 del 27-12-2018, suspende plazo ejecucién desde 28-12-2018
hasta el 08-01-2019. 34

° ACTA DE RECIBO FINAL, del 17-06-2019, que da por terminado el
contrato de obra, una vez se ejecuten las siguientes actividades pendientes de
ejecucion:

- Finalizar pruebas tuberia 36" con sus respectivos accesorios y empalmes red
existente.

- Finalizar instalacion carpeta asfaltica en MDC-19 en zonas parciales de vias
intervenidas en la calle 48 por afectacion red TTO.

- Finalizar instalacion carpeta asfaltica con grano de caucho reciclado en areas
previstas para su aplicacion.

- Finalizar conformacién Cicloruta en Ciudad 2000 por afectacion tuberia TTO.

- Finalizar sefalizacion horizontal de vias principales con pintura termoplastica en
caliente incluyendo las microesferas.

- Finalizar ejecucion de actividades de detalles observadas por la interventoria.

- Realizar actividades de aseo y limpieza en las zonas adyacentes al area de
trabajo.

Una vez surtido el plazo fijado en la suspension suscrita mediante Otro Si # 09,
por la cual se suspendié el plazo desde el 28 de diciembre de 2018 hasta el 8 de

33 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA. suscrito por supervisor el 29-11-2018, realizado balance final de obra, para

concluirla, se requieren mayores cantidades de obra x $2.196.555.576 e items no previstos x $3.860.968.589, que
suman $6.057.524.165; por ello considera procedente la Orden de Cambio # 08 x $2.210.368.324 en mayores cantidades
de obra de: * Sefalizacién y semaforizacién. * Asfalto. * Estructura de puentes peatonales * Redes de acueducto,
alcantarillado, eléctricas.

34 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA, suscrito por supervisor, segin COMUNICADO CDV-505-2018 del 17-12-2018,

el contratista solicita el interventor suspender plazo x problemas de transporte de materiales y accesorios que se han
requerido en el proyecto, x época decembrina y proximidad ferias de Cali desde 28-12-2018 hasta el 08-01-2019, aceptado
por el interventer mediante comunicado DC-212-479-1-2018 del 18-12-2018.

D
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enero de 2019, no se suscribid acta de reanudacién del contrato de obra,
sefialando en parte de la consideracion 7 del acta de recibo final suscrita el 17 de
junio de 2019 que “... una vez agotado el plazo de la suspension, el 8 de enero de
2019, se dio el reinicio automatico al contrato de obra, por vencimiento de la
condicién de suspension...”. El manual de contratacion del municipio en su
numeral 10.17 -reanudacion- de la etapa de ejecucion contractual, identifica este
lineamiento o actividad como “la continuacién de la ejecucion del contrato una vez
surtido el plazo fijado en la suspensién. De esta actividad, se suscribe un acta
entre el supervisor/ interventor del contrato/convenio, el contratista y el ordenador
del gasto”, y en el literal f) del numeral 12.5.1 -actividades técnicas de la
Supervision y/o Interventoria- que contiene la obligacion de “Suscribir las actas de
suspension, reinicio y terminacién del contrato, cuando se presenten las causas
que las originen, de conformidad con lo establecido por el Estatuto General de la
Administracién Publica, previo visto bueno del Ordenador del Gasto”; ademas, de
las obligaciones de la Interventoria Administrativa que debe adelantar el
interventor del contrato de obra, contenidas en los literales c), d) y e) de la
clausula tercera del contrato de interventoria, de coordinar las relaciones entre
contratista y Secretaria de Infraestructura, el mantener comunicacién permanente
con este Ultimo, sobre el desarrollo del contrato y ejecutar el control sobre el
cumplimiento de todas las obligaciones mientras dure la ejecucion de las obras.
Situacion que genera el siguiente,

Hallazgo Administrativo N° 02
con presunta incidencia Disciplinaria.

En la ejecucién del contrato de obra publica # 4151.0.26.1.340.2016 por
$31.605.728.380, cuyo objeto es la “construccion de obras de infraestructura vial
y de servicios publicos, transito, gestion social y ambiental, para la obra MG-21
prolongaciéon avenida ciudad de Cali etapa 1 entre carreras 50 y 80, comprende
puente vehicular a desnivel en la carrera 50, calzadas principales y puente a nivel
sobre el Rio Meléndez, que forma parte del plan de las Megaobras aprobadas
mediante el acuerdo 0241 de 2008', una vez surtido el plazo fijado en la
suspension suscrita mediante Otro Si # 09, por la cual se suspendié el plazo
desde el 28 de diciembre de 2018 hasta el 8 de enero de 2019, no se suscribié
acta de reanudacion del contrato de obra (formato MAJA01.02.02.18.P06.F04,
version 01), sefialando en parte de la consideracion 7 del acta de recibo final
suscrita el 17 de junio de 2019 que “... una vez agotado el plazo de la suspension,
el 8 de enero de 2019, se dio el reinicio automéatico al contrato de obra, por
vencimiento de la condicion de suspension...".

St
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El manual de contratacién del municipio MAJA01.02.18.M01, versién 01, en su
numeral 10.17 -reanudacion- de la etapa de ejecucién contractual, identifica este
lineamiento o actividad como “/a continuacién de la ejecucién del contrato una vez
surtido el plazo fijado en la suspensién. De esta actividad, se suscribe un acta
entre el supervisor/ interventor del contrato/convenio, el contratista y el ordenador
del gasto’, y en el literal f) del numeral 12.5.1 -actividades técnicas de la
Supervision y/o Interventoria- que contiene la obligacion de “Suscribir las actas de
suspension, reinicio y terminacion del contrato, cuando se presenten las causas
que las originen, de conformidad con lo establecido por el Estatuto General de la
Administracién Publica, previo visto bueno del Ordenador del Gasto’. Manual que
como se indica en el primer inciso de su introduccién, recoge los principios,
lineamientos y procedimientos que deben ser tenidos en cuenta como el referente
y la guia para la gestion integral contractual, -entiéndase desde la fase
precontractual, contractual y pos contractual, que se adelante en la Administracion
Central Municipal entendida por tal, a todas las unidades ejecutoras o
dependencias de la misma.

Ademas, de las obligaciones de la Interventoria Administrativa que debe adelantar
el interventor del contrato de obra, contenidas en el articulo 82 y subsiguientes de
la Ley 1474 de 2011 y en los literales c), d) y e) de la clausula tercera del contrato
de interventoria # 4151.0.26.1.413 de 2016, de coordinar las relaciones entre
contratista y Secretaria de Infraestructura, el mantener comunicacion permanente
con este ultimo, sobre el desarrollo del contrato y ejecutar el control sobre el
cumplimiento de todas las obligaciones mientras dure la ejecucién de las obras.

Lo anterior por inobservancia en la aplicaciéon del manual de contratacién por falta
de control del interventor y del ordenador del gasto, es su deber que todos los
documentos se expidan conforme a lo establecido legalmente en oportunidad y
calidad.

Lo que se presenta por la no aplicacion de disposiciones legales y contractuales,
transgrediendo presuntamente el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

o CONTRATO DE INTERVENTORIA # 4151.0.26.1.413.2016

Objeto: interventoria técnica, ambiental administrativa y financiera al contrato
derivado del proceso de licitacién publica No. 4151.LP.20.2015 cuyo objeto es la
construcciéon de obras de infraestructura vial y de servicios publicos, transito,
gestion social y ambiental, para la siguiente obra identificada asi: MG-21
prolongacion avenida ciudad de Cali, etapa 1 entre carreras 50 y 80, comprende
puente vehicular a desnivel en la carrera 50, calzadas principales y puente a nivel
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sobre el rio Meléndez, que forma parte del plan de las Megaobras aprobadas
mediante el Acuerdo 0241 de 2008.

Valor inicial: $1.899.166.152, mas adiciones por $2.057.467.232, para un total de
$3.956.633.384.

Supervision y Sequimiento:

En la revisién efectuada a los expedientes de los contratos y corroborado con las
visitas realizadas a las obras por la comisién auditora, funcionarios de la
Secretaria de Infraestructura, contratista y supervisor, se evidencié que lo
consignado en las Actas de Supervision se indica el grado de avance de las obras
y los valores pagados a la fecha, asi como los items reconocidos.

o OTROSI # 05 del 31-08-2018, adicién en $1.481.373.880 y amplia plazo de
ejecucion (prérroga) hasta 30-10-2018, 35 aclarado por el OTROSI # 06 del 03-09-
2018, discriminando el valor del IVA.

° Mediante Resolucion # 4151.010.21.858 del 26-09-2018 el Secretario de
Infraestructura, autoriza la cesién total de los derechos econdmicos que
corresponden al saldo del contrato de interventoria a favor de ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., como vocero y administrador fiduciario del patrimonio auténomo
FIDEICOMISO CONTRATOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.

° OTROSI # 07 del 30-10-2018, amplia plazo de ejecucion hasta 30-12-
2018.36

° OTROSI # 08 del 27-12-2018, suspende plazo de ejecucion desde el 28-12-
2018 hasta 08-01-2019. %7

° ACTA DE SUSPENSION # 03 del 08-01-2019, en un plazo de 23 dias,
desde el 09-01-2019 hasta el 03-02-2019.

35 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA, suscrito por Secretario de Infraestructura y Supervisor del 23-08-2018, segun

COMUNICADO del interventor.
36 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA, suscrito por Secretario de Infraestructura y Supervisor del 17-10-2018, segtn

COMUNICADO del interventor.
37 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA, segin COMUNICADO del interventor DC-212-479-2-2018, debido a la

solicitud del contratista de suspender el contrato de obra requerido mediante comunicado CDV-505-2018-DICO aprobado

por la interventoria.
7E 4
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° OTROSI # 09 del 03-02-2019, reanuda actividades de ejecucion del
contrato a partir del 04-02-2019 y prorroga el plazo de ejecucién por 75 dias
calendario hasta el 22-04-2019, asi, 45 dias etapa construccién y 30 dias etapa de
liquidacion. 38

0 ACTA DE SUSPENSION # 04 del 18-02-2019, a partir del 18-02-2019 hasta
que se subsanen las causales que dieron origen a la suspensién. 3°

o OTROSI # 10 del 17-06-2019, reanuda actividades de ejecucién del
contrato a partir del 17-06-2019 y prorroga el plazo de ejecuciéon por 15 dias
calendario, modificando la cldusula sexta del contrato -plazo-, asi: 60 dias para la
etapa de construccion hasta el 15-08-2019 y 15 dias para la etapa de liquidacién
hasta el 30-08-219 y adicion en $137.824.240 incluido IVA. 40

» MEGAOBRA MG-07-1, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ViA LA PAZ
o CONTRATO DE OBRA #4151.010.26.1.1893.2018

Objeto: Construccién de Obras complementarias en la via la paz (calle 2 oeste con
carrera 70 hasta la calle 4 oeste con carrera 76B).

Proceso de Licitacion.

Se revisaron las carpetas contentivas de la documentacion del Proceso de
seleccion objetiva adelantado, # 4151.010.32.38.2018 para la obra publica,
observando que toda la documentacién responde al paso a paso de la relacion
juridica, encontrandose adelantado en debida forma.

Ejecucién contractual.

° El contrato de obra fue suscrito el 9 de noviembre de 2018 por
$522.798.718 con plazo hasta el 31 de diciembre de 2018, aclarado mediante acta
del 16 de noviembre de 2018, en cuanto la clausula 4 del contrato, transcribiendo

38 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA, suscrito por Supervisor del 25-01-2019, segiin COMUNICADO del interventor

DC-212-484-2019 del 10-’01-201 9.
39 Con CONCEPTO TECNICO SUSPENSION, suscrite por Supervisor del 15-02-2019, segin COMUNICADQ del

interventor DC-212-488-2019 del 15-02-2019, desde febrero 18 del 2019 y hasta que se normalicen los inconvenientes de
tipo administrativo expuestos por el Consorcio Desarrollo vial, en su oficio CDV-057-2019-SIV del 12-02-2019.
40 Con CONCEPTO TECNICO PRORROGA, suscrito por Supervisor del 25-01-2019, segiin COMUNICADO del interventor

DC-212-484-2019 del 10-01-2019.
L3 BoC ] u
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las columnas correspondientes al precio con la descripcion, condiciones,
cantidades y precios unitarios.

° Acta de inicio se suscribi6 el 21 de noviembre de 2018.

° ACTA DE SUSPENSION # 01 del 27-12-2018, a partir del 27-12-2018 por
el término de 13 dias hasta el 08-01-0219, por solicitud de la comunidad,
prorrogada mediante acta del 04-01-2019 hasta el 31-01-2019. 4!

° OTROSI # 1 del 31-01-2019, reanuda actividades de ejecucion del contrato
a partir del 01-02-2019 y prorroga el plazo de ejecucién por 60 dias calendario,
desde el 05-02-2019 hasta el 05-04-2019. #?

° OTROSI # 2 del 03-04-2019, prorroga el plazo de ejecucion por 3 meses,
desde el 06-04-2019 hasta el 05-07-2019. 4

Avance de obra.

Las obras objeto del contrato # 4151.010.26.1.1893.2018 se encuentran
terminadas y al servicio de la comunidad del sector. Consistié en pavimento en
losas de concreto hidraulico, construccién de andenes en tableta de concreto con
tabletas tactiles para personas con limitaciones visuales, construcciéon de puente
peatonal en estructura metalica, barandas metalicas.

La Secretaria de Infraestructura no aporté al contratista los programas y planes
(Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental PAGA ni el Plan de Gestion Social
PGS.

El contratista no elaboré Plan de Manejo de Trafico.

Estos aspectos generan los hallazgos # 7 y 8 relacionadas en el factor de gestion
ambiental del presente componente.

41 Con CONCEPTOS TECNICOS SUSPENSION, suscritos por Supervisor del 27-12-2018 y 03-01-2019.
42 Con CONCEPTO TECNICO REINICIO Y AMPLIACION PLAZO, suscrito por Supervisor del 31-01-2019, segun

COMUNICADO del conlratista de obra.
43 Con CONCEPTO TECNICO AMPLIACION PLAZO, suscrito por Supervisor del 15-03-2019, segun COMUNICADO del

contratista de obra.

Diciec
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Interventoria y Sequimiento:

o El INFORME SUPERVISION # 03 del 20-06-2019 suscrito corresponde al
periodo del 23-02-2019 al 20-06-2019. * Obra fisica: ejecutada del periodo:
32.03% / Ejecutada acumulada: 95.12% / Saldo x cancelar; $25.532.179. Se
recibe a entera satisfaccion los items y cantidades descritas en el acta de Obra 03
del 20-06-2019. * Totalidad de los andenes incluidos 18 M en voladizo. *
Construccién un puente peatonal en estructura metalica en acero estructural
ASTM A-36 - L= 28.65. * 1.60 M. Incluye la construccion de muros en concreto
ciclopeo para la cimentacion.

o ACTA DE RECIBO FINAL del 05-07-2019, dejando constancia del
cumplimiento total del objeto del contrato, declarandose recibido a satisfaccion.

Revisada la carpeta contractual se encuentra:

° El supervisor en tres informes de supervision, autorizé el pago dando el
visto bueno a las certificaciones de pago de parafiscales y seguridad social,
firmados por contador(a) publico, cuando la Ley 789 de 2002, articulo 50,
establece que dicha certificacion debe ser certificada por revisor fiscal cuando este
se requiera o por el representante legal.

° En el Acta de Suspensién No 1 del Contrato, se establece que hace parte
de la misma el concepto técnico del supervisor, documento adjunto que no
aparece signado por dicho funcionario y que fue subido en esas condiciones al
SECOP.

° En la clausula tercera del Otrosi No 1 suscrito el 31 de enero de 2019, se
establece que el contratista debera presentar a la entidad las polizas
correspondientes para su aprobacion dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
suscripcion del mismo, las que fueron presentadas por fuera del término
establecido, el dia 27 de marzo y no se encuentra su aprobacién por parte de la
entidad.

Situaciones que generaron los siguientes tres hallazgos:
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Hallazgo Administrativo N° 03
con presunta incidencia Disciplinaria.

En los contratos de obra publica # 4151.010.26.1.1893.2018 por $522.798.718,
para la construccidon de las Obras complementarias en la via La Paz desde la
Calle 2 Qeste con Carrera 70 hasta la Calle 4 Oeste con Carrera 76B, Barrio Los
Chorros, Comuna 18 del Municipio de Santiago de Cali, y #
4151.010.26.1.011.2019 por $40.110.983.232, para la construccidon puente
vehicular a desnivel en la carrera 100 con calle 25, Santiago de Cali, el supervisor
e interventor respectivamente, autorizan el pago mediante informes de supervision
(3 del contrato 1893-18 y 4 del 011-19) dando el visto bueno a las certificaciones
de pago de parafiscales y seguridad social, firmados por contador(a) publico.

La Ley 789 de 2002, articulo 50, establece que dicha certificacion debe ser
certificada por revisor fiscal cuando este se requiera o por el representante legal,
ademas, de las obligaciones de la Interventoria Administrativa que debe adelantar
el interventor, contenidas en el articulo 82 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011.

Lo anterior por incumplimiento de las obligaciones del supervisor e interventor, al
avalar la certificacion sin el cumplimiento del requisito legal o requisito normativo,
transgrediendo presuntamente el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

Hallazgo Administrativo N° 04

En la carpeta del contrato # 4151.010.26.1.1893.2018 por $522.798.718 para la
Construccion de las Obras complementarias en la via La Paz desde la Calle 2
Oeste con Carrera 70 hasta la Calle 4 Oeste con Carrera 76B, Barrio Los Chorros,
Comuna 18 del municipio de Santiago de Cali, en el Acta de Suspension No 1 del
Contrato, se establece que hace parte de la misma el concepto técnico del
supervisor, documento adjunto que no aparece signado por dicho funcionario y
que fue subido en esas condiciones al SECOP.

Los documentos contractuales emanados de los supervisores que comprendan
autorizaciones o vistos buenos, deben ser signados por estos.

Lo anterior por falta de cuidado debido del supervisor al no firmar los documentos
por él emitidos.

Situacioén que pone en riesgo la elaboracion de actos administrativos por parte de

la entidad al emitir documentos sin validacion.
= et =
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Hallazgo Administrativo N° 05
con presunta incidencia Disciplinaria.

En relacion con el contrato # 4151.010.26.1.1893.2018 por $522.798.718 para la
Construccion de las Obras complementarias en la via La Paz desde la Calle 2
Oeste con Carrera 70 hasta la Calle 4 Oeste con Carrera 76B, Barrio Los Chorros,
Comuna 18 del municipio de Santiago de Cali, en el Otrosi No 1, “PRORROGA
CONTRATO DE OBRA No 4151.010.26.1.1893.2018"- REAJUSTE A LAS
GARANTIAS, donde el contratista se obliga a modificar y presentar para
aprobacion de la Secretaria el reajuste de las garantias que amparen el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la firma del Otrosi, el cual fue suscrito el
31 de enero de 2019, las mismas fueron presentadas por fuera del término
establecido, el dia 27 de marzo y no se encuentra su aprobaciéon por parte de la
entidad.

En la clausula tercera del citado Otrosi No 1, se establece que el contratista
debera presentar a la entidad las pdlizas correspondientes para su aprobacion
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del mismo.

Por falta de control del supervisor, es su deber que todos los documentos se
expidan conforme a lo establecido en el contrato en oportunidad y calidad,
ademas, de las obligaciones de la Interventoria Administrativa que debe adelantar
el interventor del contrato de obra, contenidas en el articulo 82 y subsiguientes de
la Ley 1474 de 2011.

Lo que se presenta por la no aplicacién de disposiciones contractuales y legales,
transgrediendo presuntamente el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.
> MEGAOBRA MG-11, construccién puente vehicular a desnivel en la

carrera 100 con calle 25

Procesos de seleccién objetiva.

Se revisaron las carpetas contentivas de la documentacion de los Procesos de
seleccion objetiva adelantados, # 4151.010.32.49.2018 para la obra publica y #
4151.010.32.66.2018 para la interventoria, observando que toda la documentacion
responde al paso a paso de la relacion juridica, encontrandose adelantado en
debida forma.

o V
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o CONTRATO DE OBRA # 4151.010.26.1.011.2019

Objeto: Construccion puente vehicular a desnivel en la carrera 100 con calle 25,
Santiago de Cali.

Ejecucién contractual.

o El contrato de obra fue suscrito el 15 de enero de 2019 por
$40.110.983.232 con plazo de diez meses y quince dias calendario.

° Acta de inicio se suscribio el 13 de febrero de 2019.

° OTROSI # 1 del 01-02-2019, modifica la disponibilidad presupuestal del
contrato de obra, imputandolo al CDP 3600007514 del 30-01-2019 por
$40.495.390.920, para la ejecucion del proyecto denominado “Construccion de
puente vehicular a desnivel en la carrera 100 con calle 25, Santiago de Cali” con
BP26000781, modifica la clausula 4 -forma de pago-.

Avance de obra.

Las obras se encuentran en ejecucion, en actividades de movimiento de tierras,
excavaciones para cimentaciones de puentes vehiculares, fundicion de
cimentaciones profundas para puentes vehiculares, construccion de muros en
tierra mecanicamente estabilizada, cumpliendo con las obligaciones contractuales
del Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental y del Plan de Gestion Social,
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y con el Plan de Manejo de Transito

El avance de obra ejecutada es del 29%. El avance programado es del 18,5% lo
cual evidencia un adelanto del 10.5%.

Interventoria y Sequimiento:

° El dltimo INFORME SUPERVISION # 05 del 10-07-2019 suscrito
corresponde al periodo del 01-06-2019 al 30-06-2019. Se recibe a entera
satisfaccion los items y cantidades descritas en el acta de Obra 03 del 20-06-
2019.

- Actividades de Descapote eje N°1, N° 3 Y N° 4,
- Actividades de Demolicién de sardineles,

&3861
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- Excavacion y retiro de material en el eje N° 1 K0+720 al K0+945 y eje 3-4
K0+060 al KO+325,

- Colocaciéon de material seleccionado eje N° 1 k0+720 al k0+945 y eje N° 2
K0+320 al KO+460, * Instalacion de la subbase y mezcla asfaltica en el Enlace 2
k0+040 al kO+280 y retorno 2 k0+047 al k0+110,

~ Construccién 5 pilotes en el eje N°1 y 12 pilotes en el eje N° 2,

- Se continua con la fabricacién de vigas de la estructura metalica para puentes,
el corte y erradicacion de arboles desde el rango 1 hasta el rango 4, con las
actividades de redes de energia y telecomunicaciones, y con las actividades de
implementacion del PAGA,

- Instalacién de Barricadas plasticas, Demarcacion horizontal y vertical como
actividades del plan de manejo de trafico (PMT).

El interventor autorizé el pago en cuatro informes de supervision, dando el visto
bueno a las certificaciones de pago de parafiscales y seguridad social, firmados
por contador(a) publico, cuando la Ley 789 de 2002, articulo 50, establece que
dicha certificacion debe ser certificada por revisor fiscal cuando este se requiera o
por el representante legal, situacion que generé el hallazgo administrativo N° 03
con presunta incidencia disciplinaria.

La carpeta del contrato No. 4151.010.26.1.011.2019 presenta deficiencias en la
gestion documental, toda vez que contienen mas de 600 folios y se encuentran
perforados y sin numeracion o foliatura, situacion que genera la siguiente,

Hallazgo Administrativo N° 06

Se evidencid que la carpeta del contrato No. 4151.010.26.1.011.2019 por
$40.110.983.232, “Construccion puente vehicular a desnivel en la carrera 100 con
calle 25, Santiago de Cali” la Secretaria de Infraestructura presenta deficiencias en
la gestion documental, toda vez que contienen mas de 600 folios y se encuentran
perforados y sin numeracién o foliatura.

Conforme a las normas de gestién documental, cada carpeta debe contener hasta
200 folios (maximo un 5% mas).

Lo anterior se genera por desorden administrativo.

Ocasionando el riesgo de pérdida de la documentacién por falencia en el control y
custodia.

ol
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o CONTRATO DE INTERVENTORIA # 4151.010.26.1.010.2019

Objeto: interventoria integral. al contrato de construccion puente vehicular a
desnivel en la carrera 100 con calle 25.

Ejecucién contractual.

° El contrato de interventoria fue suscrito el 15 de enero de 2019 por
$2.103.943.800 con plazo de once meses.

° Acta de inicio se suscribié el 13 de febrero de 2019.

o OTROSI # 1 del 15-01-2019, modifica numeral 7 de las consideraciones del
contrato, en cuanto a la disponibilidad presupuestal, imputandolo al CDP
3600007508 del 25-01-2019 por $2.104.266.643.

° Mediante Resolucion # 4151.010.21.0092 del 27-03-2019 el Secretario de
Infraestructura, autoriza la cesién total de los derechos econdmicos que
corresponden al saldo del contrato de interventoria a favor de la CORPORACION
INTERNACIONAL DE FACTORAJE SOCIEDAD ANONIMA — INTERCORP S.A,,
como vocero y administrador fiduciario del patrimonio auténomo FIDEICOMISO
CONTRATOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.

Supervision y Sequimiento:

En la revision efectuada a los expedientes de los contratos y corroborado con las
visitas realizadas a las obras por la comisién auditora, funcionarios de la
Secretaria de Infraestructura, contratista y supervisor, se evidencié que lo
consignado en las Actas de Supervisién se indica el grado de avance de las obras
y los valores pagados a la fecha, asi como los ftems reconocidos.

» PROYECTO CORREDOR VERDE

TRAMO 1 - CARRERA 8 ENTRE CALLES 44Y 70

o CONTRATO DE OBRA #4151.0.26.1.785.2015

Objeto: Construccion del tramo 1 del componente 1 del denominado proyecto
corredor verde (corredor ambiental y paisajistico de la carrera 8 entre las calles 44
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y 70), para el desarrollo de un eje estructurante de espacio publico peatonal
(parque lineal) y de ciclorutas.

Ejecucion contractual.

° El contrato de obra fue suscrito el 4 de septiembre de 2015 por
$8.584.934.042 con plazo de 180 dias.

o Contrato adicionado en $877.027.936 mediante Otrosi # 03, para un total
de $9.461.961.978.

0 ACTA DE INICIO se suscribié el 13 de febrero de 2019.

o OTROSI # 10 del 22-06-2018, prérroga plazo de ejecucion del contrato a
partir del 23-06-2018 hasta el 22-08-2018. 4

o OTROS[ # 11 del 22-08-2018, prérroga plazo de ejecuciéon del contrato a
partir del 22-08-2018 hasta el 21-09-2018. 45

o ACTA TERMINACION CONTRATO del 21-09-2018, en el cual se establece
que, para suscribir el Acta de Recibo de Obra a satisfaccién, el contratista debera
realizar las siguientes actividades referentes a:

- ASPECTO CONSTRUCTIVO: * Atender las observaciones de obra ejecutada y
paisajismo referidas en los Anexos 1 y 2. * Finalizar la demarcacion de la
cicloruta en los tramos pendientes identificados en el recorrido, puntos de
parada y en las intersecciones semaforizadas. * Instalar los equipamientos:
ciclo parqueaderos metalicos, bolardos en acero galvanizado y bebederos. *
Finalizar las entregas de la red de alcantarillado al colector principal y la red de
acueducto incluyendo la instalacién de los bebederos cumpliendo con los
requisitos de EMCALI. * Entregar los planos record de obra construida para el
espacio publico y para las obras ejecutadas de la red de alumbrado publico.

- ASPECTO DOCUMENTAL: * Gestionar el recibo a satisfaccion de las redes de
acueducto y alcantarillado ejecutadas en el proyecto y entregar los planos
record debidamente firmados por EMCALI. * Remitir el Concepto técnico de
INCIVA e informe final de campo correspondiente a la fase de excavacién y
rescate arqueoldgico segun la Licencia de intervencion No.5245. * Entregar paz
y salvos emitidos por el DAGMA referidos a las Resoluciones 4133.0.21.1410

44 Con CONCEPTO TECNICO suscrito por Supervisor del 21-06-2018.
45 Con CONCEPTO TECNICO suscrito por Supervisor del 22-08-2018.

Centro Administrativo Municipal — CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co




Informe Final AGEI a las obras de la fase Il del Plan 21 Megaobras, Modalidad Especial,
periodo 1° de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019

Péagina 52 de 91

del 27 de diciembre de 2016 y 4133.0.21.893 del 24 de agosto de 2016. *
Entregar paz y salvo del servicio de agua provisto por EMCALI seguin nimero

de contrato 46765317 cuyo punto de toma se encuentra ubicado en la Carrera 8
#51-05.

° ACTA PRORROGA # 1 del 19-03-2019, al acta de terminacion contrato de
obra, en el cual acuerdan prorrogarla hasta el 11-04-2019, teniendo en cuenta que
a la fecha se avanzé en un 96% de ejecucion y que el 19-03-2019 el contratista
presentd cronograma para la ejecucion del porcentaje de obra restante, incluyendo
observaciones de este ente de control.

o Tanto en las actas de recibo final como de prérroga suscritas, se establecid
que, vencido el plazo mencionado el contratista incumple lo acordado, se iniciara
el "Proceso de Declaratoria de Incumplimiento” previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, la imposicién de la sanciéon pecuniaria establecida en el Contrato de
Obra No. 4151.0.26.1.785 de 2015 como CLAUSULA PENAL vy la afectaciéon de
las correspondientes poélizas constituidas como garantia.

Avance de obra.

Las obras objeto del contrato N° 4151.0.26.1.785.2015, se encuentran terminadas
y al servicio de la comunidad. Consistié en un parque lineal con espacio publico y
sefializacion para personas con limitaciones visuales; cicloinfraestructura
bidireccional, estructuras metdlicas arquitectdnicas, empradizacion y siembra de
especies arbustivas en zonas blandas, instalacién de juegos biosaludables y
juegos incluyentes. Las observaciones realizadas por la Contraloria General de
Santiago de Cali contenidas en el hallazgo # 01 administrativo con presuntas
incidencias Fiscal y Disciplinaria de la AGEI a la gestion fiscal a la contratacion de
ciclorutas, vigencia 2018 modalidad especial articulada, respecto de la calidad de
la carpeta asfaltica de la cicloinfraestructura fueron atendidas por el contratista,
realizando bacheos puntuales con mezcla asfaltica, garantizando una superficie
continua.

Interventoria y Sequimiento:

En la revision efectuada a los expedientes del contrato y corroborado con las
visitas realizadas a las obras por la comision auditora, funcionarios de la
Secretaria de Infraestructura, contratista e interventoria, se evidencié que lo
consignado en las actas de obra y los Informes de Interventoria se indica el grado
de avance de las obras y los valores pagados a la fecha, asi como los items
reconocidos.

Szt
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o CONTRATO DE INTERVENTORIA # 4151.0.26.1.823.2017

Objeto: Interventoria técnica, ambiental, administrativa, juridica y financiera para la
construccion del tramo 1 del componente 1 del denominado proyecto corredor
verde (corredor ambiental y paisajistico de la carrera 8 entre las calles 44 y 70),
para el desarrollo de un eje estructurante de espacio pulblico peatonal (parque
lineal) y de ciclo-rutas.

Ejecucion contractual.

° El contrato de interventoria fue suscrito el 9 de mayo de 2017 por
$316.551.900 con plazo de 150 dias, se inici6 el 15 de mayo de 2017,
presentando 6 prorrogas, de acuerdo con la ampliacion del término del contrato de
obra, con tiempo de terminacion en septiembre 23 de 2018.

° Contrato adicionado en $761.796.350 con seis adiciones?*®, para un total de
$1.078.348.250.

° OTROSI # 07 del 19-07-2018, prérroga plazo de ejecucion del contrato por
60 dias a partir del 23-07-2018 hasta el 23-09-2018, y adiciona en $55.055.350. 47

.o OTROSI # 08 del 12-09-2018, prorroga plazo de ejecucion del contrato por
30 dias a partir del 23-09-2018 hasta el 23-10-2018, y adiciona en $65.973.600. 48

o OTROSI # 09 del 22-10-2018, prorroga plazo de ejecucion del contrato por
59 dias a partir del 24-10-2018 hasta el 21-12-2018. 4®

° OTROSI # 10 del 07-12-2018, adiciona en $185.425.800. %

Supervision y Sequimiento:

En la revisién efectuada a los expedientes de los contratos y corroborado con las
visitas realizadas a las obras por la comisiéon auditora, funcionarios de la

46 Adicion # 1 por $150.689.700 + adicion # 2 por $116.289.775 + adicion # 3 por $188.362.125 + adicion # 4 por

$55.055.350 + adicién #5 por $65.973.600 + adicion # 6 por $185.425.800.
47 Con CONCEPTQ TECNICO suscrito por Supervisor del 10-07-2018.

48 Con CONCEPTO TECNICO suscrito por Supervisor del 29-07-2018.
49 Con CONCEPTQ TECNICO PARA PRORROGA suscrito por Supervisor del 22-10-2018.
50 Con CONCEPTO TECNICO PARA ADICION suscrito por Supervisor del 07-12-2018.

C
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Secretaria de |Infraestructura, contratista y supervisor, se evidencié que lo
consignado en las Actas de Supervisién se indica el grado de avance de las obras
y los valores pagados a la fecha, asi como los Items reconocidos.

o El INFORME SUPERVISION # 15 del 26-12-2018 suscrito corresponde al
periodo del 23-07-2018 al 14-12-2018. Observaciones generales del estado del
contrato: En el periodo se reporta el Contratista tuvo un nivel de ejecucién minimo,
causado por falta de recursos econdémicos para atender las obligaciones de pago
con el personal administrativo, subcontratistas y proveedores de materiales. La
Interventoria reiteradamente solicité al contratista normalizar las actividades para
poder finalizar el objeto contractual.

° Las actividades principales pendientes por finalizar son: * Falta finalizar la
ejecucion de la red de acueducto. * Construir 10 pases de la red de alcantarillado.
* Entregar personal para terminar los trabajos definidos por INCIVA desde al aiio
anterior. * Finalizar la construccién de la interseccion de la Carrera 8 con Calle 63
en donde se modificd el disefio geométrico para acceder desde la carrera 8 al
barrio Las Ceibas. * Terminar la construccion de las bancas. * Instalar los juegos
biosaludables. * Construir correctamente las tapas de las camaras de EMCALI
localizadas hacia la Calle 44 e instalar sobre ellas el adoquin peatonal. * Finalizar
la instalacion de la madera plastica en los puntos de parada (cuadrilla trabajando
con rendimiento insuficiente). * Ejecutar la sefalizacion definitiva de obra. *
Finalizar la instalacion de la red semaférica y coordinar con Secretaria de
movilidad la puesta en marcha y el retiro de los elementos reemplazados. *
Instalacion de los equipamientos (bicicleteros, bolardos, bebederos).

Deducciones de Ley:

En todos los contratos de obra e interventoria en ejecucion, se efectia los
descuentos de ley conforme a su naturaleza, previa verificacion de los requisitos
sefalados contractualmente y dentro de las directrices establecidas por el
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

AvEcHeC
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1.1.2. Legalidad

El resultado de la calificacion de la legalidad de 99,7 sobre 100 puntos, es el
producto de la verificacién del cumplimiento de normas aplicables en el proyecto
de Megaobras y Corredor Verde, por parte de la Secretaria de infraestructura.

Legalidad
VARIABLES A EVALUAR Calificacién Parcial Ponderacion Puntaje Atribuido
Financiera 100,0 0,50 50,0
De Gestidn 99,3 0,50 497
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 99,7

Fuente: Matriz de evaluacion de la gestion fiscal

Los contratos estatales en Colombia se encuentran bajo la garantia del principio
constitucional "del Estado Social de Derecho", el cual se traduce en la prevalencia
del interés general y en el cumplimiento de los fines del Estado, enmarcados en
los principios rectores de la funcién administrativa como son el de legalidad,
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

En el examen de legalidad de la actividad contractual de la Secretaria de
Infraestructura se evalué el cumplimiento de las obligaciones con el SECOP, de
los principios y procedimientos en la contratacion, calidad en los registros,
aplicacion del presupuesto, asignacion de la Interventoria y supervision y el Plan
Anual de Adquisiciones (Decreto 1082 de 2015), Igualmente, el cumplimiento de
los principios del control fiscal: economia, eficiencia y eficacia; asi como también
los principios de transparencia y responsabilidad de la funcién administrativa y
contratacion estatal, para determinar asi cumplimiento a los principios de
transparencia y publicidad.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones con el SECOP: Se verifico que los
documentos precontractuales y contractuales para la modalidad utilizada en los
contratos objeto de la muestra hayan sido publicados en los términos que para el
cumplimiento del principio de publicidad y transparencia establece el estatuto
general de contratacion publica y sus decretos reglamentarios.

El articulo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones de quienes
intervengan en la contratacion estatal se desarrollaran acorde a los principios de
transparencia, economia y responsabilidad y de conformidad con los postulados
que rigen la funciéon administrativa, que todas las entidades puablicas tienen la
obligatoriedad de dar cumplimiento a las normas vigentes; en relaciéon con la

publicidad de los procedimientos contractuales.
|\
529047 V
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1.1.3. Gestion Ambiental

Este factor se evalué en los contratos que durante el ejercicio auditor se
encontraban en ejecuciéon, es decir la ampliacion de la via a Pance, la
construccion de interseccion a desnivel en la Carrera 100 con Calle 25, la
construccion del Parque Central del rio Cali entre Calle 8 y Carrera 15 y las obras
complementarias de la via La Paz, calificando gestion ambiental y social de las
obras objeto de evaluacion.

La calificacién de la gestion ambiental, es el resultado de la evaluacion del
cumplimiento por parte de la Secretaria de Infraestructura, de las resoluciones y
normas ambientales que rigen el contrato.

Se emite concepto Favorable, al obtener una calificacion de 84,4 sobre 100
puntos, con base en el siguiente resultado:

Gestién Ambiental
; Calificacién o Puntaje
Variables a evaluar Parcial Ponderacion Atribuido
Cumplimiento de planes, programas Yy
proyectos ambientales 844 1,90 s
Inversion Ambiental 0,0 0,00 0,0
CUMPLIMIENTO GESTION AMBIENTAL 1,00 84,4

Fuente: Matriz de evaluacién de la gestién fiscal
MEGAOBRA MG-03, AMPLIACION DE LA VIA PANCE

La Ampliacion de la Via Pance por ser una obra que se desarrolla, tanto en zona
rural como urbana, se ha tramitado los permisos ambientales ante el DAGMA y
CVC.

Zona Urbana

La intervencion arbdrea y compensacion ambiental fue aprobada a través de la
Resolucion N° 4133.0.21.489 del 16 de mayo de 2016, posteriormente en
comunicado No. 2016413300186841 emitido por el DAGMA el 12 de octubre de
2016, se establecid la compensacién con la siembra de trescientos cuarenta y
siete (347) individuos arbéreos. Las actividades de siembra y mantenimiento de
estos individuos fueron evaluados en la Auditoria de la vigencia anterior.
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Zona Rural

Respecto de la identificaron especies de musgos, liquenes, lamas, parasitas,
quiches y orquideas para el lote de Emcali aplica la Resolucion N° 0474 del 10 de
abril de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La interventoria
solicita a Emcali la autorizacién de reubicacién de epifitas en arboles debidamente
identificados que no fueran a ser intervenidos o talados en actividades
constructivas propias de esa empresa.

En cuanto al control sobre los arboles erradicados aplica la Resolucién 0710 N°
0711000980 del 4 de julio de 2019 de la CVC en la cual se autoriza el corte de 48
arboles, siembra de 435 individuos y restauracion ecolégica de 0,5 Hectareas. El
contratista hace un reporte contenido en Ficha Forestal con informacién de Altura,
estado fitosanitario, nombre comudn, nombre cientifico, registro fotografico,
georreferenciacion. Una vez erradicado se registra en plano los detalles del
terreno.

Por la erradicaciéon de 1.594 individuos arbéreos, la CVC aprobé la restauracion
ecologica de 25 Hectareas en la parcelacién Chorro de Plata con la siembra de
6.250 arboles y 1.000 plantulas a manera de contrafuego, para un total de 7.250
arboles a sembrar

Se verificd el reporte de disposiciéon de residuos de construccion y demolicion
RCD, en puntos de disposicién final en el municipio de Candelaria, aprobados por
el DAGMA. La carpeta asfaltica que ha sido fresada se reutiliza en la obra como
capa granular de la ciclorruta y relleno en la zona de andén.

Se verifico el estudio de estabilidad de taludes a cargo del contratista y revisado
por la interventoria. Contiene disefios de las terrazas y recomienda el estudio
especifico de drenajes de taludes. Se verifico en obra la empradizacién de los
taludes, construccién de zanjas de coronacion y rapidas

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100
CON CALLE 25.

La aprobacién del Plan de Adaptaciéon de la Gestion Ambiental (PAGA) fue
aprobada por la interventoria. Oficio radicado en Secretaria de Infraestructura
radicado N° 2019.41730.10.117090.2 del 6 de agosto de 2019.
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La disposicion de materiales residuos de demolicién y construccion de la obra se
hace en el Municipio de Candelaria, corregimiento San Joaquin, donde se cuenta
con aprobacién de la autoridad ambiental DAGMA.

En cuanto a la mitigacion de la afectaciéon ambiental por la erradicacion de
individuos forestales se acata la Resolucion N° 042 de 2019 ANLA Permiso de
aprovechamiento forestal de arboles aislados: compensacion de 945 arboles que
seran sembrados en la vereda La Cajita, corregimiento de Pichindé, en lote de
EMCALI. Resolucién N° 255 de 2019 CVC Levantamiento de Veda: compensacion
de 28 arboles, se plantea en el predio Urbanizaciéon Balcones de Terrazas N° 4
Calle 20 # 101A-67.

Especies animales encontradas en zona de la obra fueron rescatadas y
entregadas al DAGMA, con el cumplimiento de requisitos de esta entidad
ambiental, segun las respectivas Actas de Recibo, verificadas en desarrollo de la
presente auditoria.

El contratista entrega a la comunidad informacién oportuna y constante acerca del
desarrollo del proyecto mediante aviso de prensa, publicacion en radio y volantes
impresos. La socializacién del proyecto se llevd a cabo en reuniones con la
comunidad.®!

MG-16 PARQUE RIO CALI ETAPA Il ENTRE CALLE 8 Y CARRERA 15

En desarrollo de las obras de construccion del Parque Rio Cali Il, se estan
teniendo en cuenta las actividades del Plan de gestion Ambiental, en cuanto a la
instalaciéon de un punto Veeduria Especial de Obra (VEO) con su dotacion
necesaria, instalacién de puntos ecoldgicos para disposicién de residuos sélidos al
interior de la obra, adquisicion de materiales pétreos y disposicion final de residuos
de construccion y demoliciones en empresas legalmente autorizadas por la
autoridad ambiental, socializacién del proyecto ante la comunidad, y elaboracion
de informes respectivos por parte del contratista.

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIiA LA PAZ
Las obras complementarias de la via La Paz se encontraban terminadas y al

servicio de la comunidad del sector. Sin embargo, en el ejercicio auditor se
evidencié que la Secretaria de Infraestructura no aport6 al contratista el Plan de

51 Segun consta en acta de socializacién e inicio de Obra del 14 y del 21 de marzo de 2019. Acta de socializacion del PMT:
18 de junio, 28 de junio, 17, 18 y 23 de julio de 2019.

DAt
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Adaptaciéon de la Guia Ambiental, ni el Plan de Gestiéon Social. A su vez, el
contratista no presentd para aprobacion de la entidad competente, el Plan de
Manejo de Trafico, necesario en obras de intervencién vial.

Lo anterior, genera los siguientes dos hallazgos:

Hallazgo Administrativo N° 07
con presunta incidencia Disciplinaria.

En desarrollo del contrato # 4151.010.26.1.1893.2018 por $522.798.718 para la
construccion de las Obras complementarias en la via La Paz desde la Calle 2
Oeste con Carrera 70 hasta la Calle 4 Oeste con Carrera 76B, Barrio Los Chorros,
Comuna 18 del municipio de Santiago de Cali, el contratista no present6 el Plan de
Manejo del Trafico.

La elaboracion del Plan de Manejo del Trafico era obligacion del Contratista segun
la CLAUSULA TERCERA del contrato de obra - OBLIGACIONES DE LAS
PARTES, 3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, 3.1.5. OBLIGACIONES
RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA, Literal A. El
CONTRATISTA debera cumplir con el programa de obra presentado en la
propuesta y elaborara el Plan de Manejo de Trafico contemplando el trabajo en
horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construccion
no se vea interrumpida en ninglin momento y la obra sea realizada en el menor
tiempo posible.

Asi mismo, la elaboracién del PMT para la via La Paz lo exige la Guia para la
Presentacion de Planes de Manejo de Transito ante la Secretaria de Movilidad del
municipio de Santiago de Cali, Version 03 de julio de 2018, CAPITULO 4
REQUERIMIENTOS PMT, Numeral 4.1. PMT Categoria |, Obras de Interferencias
Minimas: De acuerdo con lo establecido en el Manual de Sefalizaciéon vial -
Dispositivos uniformes para la regulacién del transito en calles, carreteras y ciclo-
rutas de Colombia 2015, son aquellas obras en que “los espacios de circulacién
son muy poco afectados por las intervenciones y no hay afectacién sobre zonas
aledarias. Hay poca o nula intervencién en los espacios de circulacién peatonal. El
impacto de la obra sobre el transito de vehiculos puede ser mitigado por la misma
infraestructura a intervenir sin esperar que los flujos sean desviados’. La
senalizacion necesaria se puede lograr siguiendo uno o mas de los esquemas
propuestos en el Manual de Sefalizacién vial - Dispositivos uniformes para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclo-rutas de Colombia, aclarando
que estos deben ser ajustados a las condiciones particulares del proyecto.

Efz\
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Incumplimiento de las obligaciones del contratista y deficiencias en las labores de
supervision del contrato por parte de la Secretaria de Infraestructura conforme al
articulo 82 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, por cuanto la construcciéon de
las Obras complementarias en la via La Paz desde la Calle 2 Oeste con Carrera
70 hasta la Calle 4 Oeste con Carrera 76B, Barrio Los Chorros si afectaba la
circulacién de peatones y motociclistas del sector con ingreso y salida de
volquetas, maquinaria y equipo utilizado por el contratista.

La no implementacién del PMT generé un riesgo de accidentes a las personas y
conductores de vehiculos del sector, al no poder evidenciar la (i) instalacion de
sefiales preventivas por Obras en Construccion, (ii) aislamiento de peatones en
senderos exclusivos (iii) e iluminacién en la zona de las obras, como se
reglamenta el PMT para las obras.

Lo que se presenta por la no aplicacién de disposiciones contractuales y legales,
transgrediendo presuntamente el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

Hallazgo Administrativo N° 08
con presunta incidencia Disciplinaria.

Para la ejecucién del contrato N° 4151.010.26.1.1893.2018 por $522.798.718 para
la construccion de las Obras complementarias en la via La Paz desde la Calle 2
Oeste con Carrera 70 hasta la Calle 4 Oeste con Carrera 76B, Barrio Los Chorros,
Comuna 18 del municipio de Santiago de Cali, la Secretaria de Infraestructura no
aporto al contratista el Plan Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) y el Plan de
Gestion Social (PGS).

El suministro de estos planes estaba a cargo de la Secretaria de Infraestructura
seglin la CLAUSULA TERCERA del contrato de obra - OBLIGACIONES DE LAS
PARTES, 3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Literal D) Suministrar al
contratista los programas y planes (PLAN ADAPTACION DE LA GUIA
AMBIENTAL (PAGA), PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) Y SOCIALIZACION,
PLAN DE TRABAJO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, asi como la
informacioén que requiera el contratista para la correcta ejecucion del contrato

Lo anterior debido a inobservancia de las obligaciones contractuales del Secretario
de Infraestructura y deficiencias en las labores de supervision del contrato por
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parte del Supervisor designado, funcionario de la Secretaria de Infraestructura
conforme al articulo 82 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011.

En consecuencia, no garantiza la ejecucion de las obras con observacion de las
normas ambientales, y obstaculiza la veeduria ciudadana, lo que se presenta por
la no aplicacion de disposiciones contractuales y legales, transgrediendo
presuntamente el numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

1.1.4. Control Fiscal Interno
El resultado de la calificacion total de 90,0 sobre 100 puntos es el producto

arrojado por la Matriz de Evaluacién de la Gestién Fiscal, que conlleva a emitir un
concepto Favorable, con base en el siguiente resultado:

Control Fiscal Interno

VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parcial Ponderacién Puntaje Atribuido
Efectividad de los controles 90,0 1,00 90,0
TOTAL 1,00 90,0

Fuente: Matriz de evaluacion de la gestion fiscal

La evaluacion del Control Fiscal Interno se efectué sobre los procesos vy
procedimientos del Municipio de Santiago de Cali que conciernen a la ejecucién de
los proyectos de Megaobras y Corredor Verde, los cuales corresponden a macro
proceso del Municipio: DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO, proceso:
DESARROLLO FiSICO, subproceso: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
vial que concierne a los procedimientos: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA y CONTRIBUCION POR VALORIZACION.

En el periodo evaluado se observd en la Secretaria de Infraestructura, la
aplicacion de los procedimientos y controles establecidos en el procedimiento de
Desarrollo de Infraestructura Fisica en lo correspondiente al seguimiento de
gjecucion de las obras, tales como, monitoreo de la programacion o
reprogramacion de obras como constan en los informes de interventoria y
supervision y conceptos técnicos que avalan las suspensiones o prérrogas de los
plazos contractuales, al igual consta la solucién a los ajustes y/o correcciones
requeridos, como mayor cantidad de obra o permanencia en obra, que estan
soportadas y aprobadas por la Interventoria y autorizadas por la alta direccion con
documentos firmados por los responsables.

Tohet o
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El cobro coactivo es responsabilidad de la Subdireccion de Tesoreria Municipal, a
la cual |a Secretaria de Infraestructura ha trasladado los casos de predios con
deuda para el proceso de cobro. Las gestiones de la entidad han conllevado a que

no se hayan prescrito o caducado obligaciones por concepto de la contribucion de
valorizacion de las 21 Megaobras.

La calificacion de la efectividad de las actividades de control fiscal interno,

corresponde a las deficiencias de ejecucién ambiental de la contratacion que da
origen al hallazgo # 08 de este informe.

1.2.  CONTROL DE RESULTADOS

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

Como resultado de la auditoria adelantada, el concepto sobre el Control de
Resultados es Desfavorable, dado que presenta una calificacién de 31,5 como
consecuencia de la evaluacion del siguiente factor durante la vigencia 2018:

Resultados
i r—— Califica_cic’an Ponderacion Calificacion
Parcial Total
Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 31,6 1,00 3.8
Calificacion total 1,00 31,5
Concepto de Gestion de Resultados Desfavorable

Fuente: Matriz de evaluacién de la gestién fiscal

La calificacion anterior, es el resultado del analisis realizado a la ejecucion de los
proyectos de la fase Il del Plan 21 Megaobras y Corredor Verde - Tramo 1 del
Componente 1 (carrera 8), ejecutadas del Plan de accion vigencia 2018 de la
Secretaria de Infraestructura que hacen parte de la muestra de la presente
auditoria.

No se establecen hallazgos respecto al incumplimiento de las metas, porque en el
Informe De Auditoria A La Gestidén Fiscal del Municipio de Santiago de Cali,
modalidad regular, vigencia 2018, se determiné el hallazgo # 77 por
incumplimiento del Plan De Accion del Municipio 2018 que incluye los proyectos
de la Secretaria de Infraestructura, sobre los cuales se suscribié accion de mejora.

Acorde con los Programas del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Infraestructura para
la Movilidad en Transporte Privado” y “Ciudad-region”, en los cuales se plantean
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tanto para la solucion al conflicto de movilidad vehicular, como para gestionar
proyectos que contribuyan a la integracion y desarrollo supramunicipal, se tienen
los siguientes indicadores:

Cuadro No. 07 Relacién Plan de Desarrollo 2016-2019 vs. Proyectos

) Indicador
Obra proyecto Eje Componente Programa del producto
MG-01, 26000150 “Construccion
MG-03, de Infraestructura vial y
MG-07-1, peatonal en Santiago de Frente de
MG-16-1, |Cali" trabajo de
MG-16-2, las 21
MG-21 Movilidad Infraestructura | Megaobras
18028929 "Construccion sostenible, para la a realizar
de interseccion a saludable, movilidad en | por el
desnivel", (se reprogramo Cali segura y trgnsporte sistema qe
para el 2019 con el No. Amable accesible privado contribucién
MG-11 6000781 "Construccién Sostenib%e por
puente vehicular a valorizacién
desnivel en la carrera 100 ejecutadas
con calle 25, Santiago de
Cali")
18028879 “Construccién Ordenamiento
del Corredor Verde en Territorial e . Corredor
Sor{rjedor el Municipio de Santiago integracion | Cludad - verde
e de Cali" regional region construido

Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 y ficha EBI

Las Megaobras MG-01, MG-03, MG16-1, MG16-2 y MG-21 iniciaron con el
proyecto 18028720 y posteriormente se armonizaron con el proyecto 26000150.

PROYECTO MEGAOBRAS

PROYECTO No. 26000150 “Construccién de Infraestructura vial y peatonal
en Santiago de Cali".

Las obras relacionadas con los proyectos de la Fase Il del Plan 21 Mega obras
vienen aprobadas desde administraciones anteriores, algunas ya se ejecutaron,
otras vienen en ejecucion o se reprogramaron para la vigencia 2019 con vigencias
futuras.

Debido a que no todos los frentes de obra han finalizado su ejecucion,
presupuestalmente y para la vigencia 2018 se realizd una armonizacion
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presupuestal que consistié en ajustar el proyecto que ya venia en ejecucion desde
la anterior administracion y se incorpord al presupuesto del 2018 que estad en
ejecucion con el Plan de Desarrollo 2016-2019 de la actual administracion, lo que
conllevd a cambios en las fichas.

Asi las cosas, los frentes de obra MG-01, MG-03, MG-07, MG-16-1, MG-16-2,
MG-21, que venian en ejecucion y en ajustes y disefios desde el 2008 mediante la
ficha EBI 18028720 “Estudios Disefios, Construccion Obras Sistema De
Valorizacion Por Beneficio General Santiago De Cal’, pasaron a hacer parte de
este proyecto.

Cumpliendo con las disposiciones normativas y en concordancia con las metas del
Plan de Desarrollo, mediante Acuerdo No. 0431 del 2017 se detallan los proyectos
de inversion con su asignacion inicial de recursos que se ejecutaran y que hacen
parte del Plan Operativo Anual de Inversiones con su respectivo eje del Plan de
Desarrollo, del cual se desprende los que son objeto de este analisis:

Cuadro N° 08 Ejecucién presupuestal 2018

Presupuesto
' Inicial Acuerdo Prggqpuesto Presupuesto %
No. Proyecto Ficha EBI actual Definitivo 2018 | Ejecutado 2018
0431 de 2017
3 $ $
18028920
“Estudio, disefio y | 26000150
construccion “Construccion de
Q,

obras? por Irllfraestructura 28.216.760.000 28,984 845.380 17.779.379.256 | 62,86%
contribucion vial y peatonal en
valorizacion Santiago de Cali”
Santiago de Cali”

Fuente: POAI 2018 y ejecucion presupuestal Sl 2018

Asi mismo, de los frentes de obra del citado proyecto se presenta el siguiente
cumplimiento de metas para la vigencia 2018:

Cuadro N° 09 Cumplimiento de Plan de Accién 2018 - Secretaria de Infraestructura

Proyecto 26000150 Meta Meta % | Valor Proyecto | Valor Ejecutado %
Programada | Ejecutada $ $

Construccion de

Infraestructura vial
y peatonal en 5 2 40 |28.284.845.380|17.779.379.256 | 62,86
Santiago de Cali

Fuente Plan de Accién 2018

- | O
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En el seguimiento al Plan de Accién formato 1S vigencia 2018, se establece que
de los cinco frentes proyectados para la vigencia, se ejecutaron dos, el de la
Avenida Ciudad de Cali (MG-21) y el frente del Parque Rio Cali Etapa | que esta
en un 92% (MG-16-1).

Para los demas frentes que componen el proyecto, su ejecucion fisica segin
informes de supervisién a los contratos por cada frente de obra fue la siguiente:

o Contrato # 4151.010.26.1.1607.2019 Prolongacion Avenida Circunvalar
entre carreras 70 y 80 (MG-01).

Porcentaje de ejecucion fisica de la obra a julio 30 de 2019, 0%.

En la Avenida Circunvalar, al término de la vigencia 2018 alin no se habia iniciado
el proceso licitatorio para la construccién de obras faltantes de la avenida
circunvalacion entre carreras 76 y 83 y entre carrera 80 (actual carrera 83), entre
avenida circunvalacién y calle 1A1 oeste comuna 18.

El 7 de mayo de 2019 se realiz6 el aviso de convocatoria a licitacién publica y en
julio 30 de 2019, se suscribieron el contrato de obra y el contrato de interventoria #
4151.010.26.1.1609.2019 para el seguimiento y control de la obra.

° Contrato # 4151.0.26.1.523.2015 - Ampliacién Via Pance (MG-03).

Al 26 de diciembre de 2018,% la obra presenta una ejecucion fisica acumulada del
75.02%.

El contratista solicité prérroga al plazo del contrato para finalizar los trabajos
ejecutables con los recursos disponibles, haciendo énfasis en la necesidad de
terminar la estabilizacion de los taludes actualmente en ejecucién. La Interventoria
recomendd conceder una prorroga de 5 meses para la finalizacion de la meta
fisica ejecutable.

Por otra parte, durante la ejecucion de los trabajos de excavacion en las terrazas
superiores entre las abscisas K2+420 y K2+500, se detectd afloramiento de un
estrato rocoso a partir del tercer nivel de la terraza y faltando un metro para llegar
a la cota de la base de la misma.

52 Evidenciado en informe de supervision No. 34 de diciembre 26 de 2018.

AT
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Al realizar consulta con el especialista en geotecnia por parte de la Interventoria,
se indicé que dicha situacion debe ser estudiada mediante ensayos de perforacion
para determinar el método constructivo a emplear, por tal motivo se solicité a la
dependencia suspender las actividades constructivas entre el 26 de diciembre de
2018 y el 17 de enero de 2019, en tanto se finaliza la nombrada exploracion.

Para la vigencia 2019, en la evaluacion a la ejecucion del mes de junio®?, la obra
presenta una ejecucion fisica acumulada del 83.14%, con dificultad en la
excavacion y cargue de material afectando el rendimiento y ocasionando atrasos
en estas labores.

Se prorroga el contrato de supervision hasta diciembre 19 de 2019 y se adiciona el
contrato en $9.914.998.267.

La interventoria de la MG-03 se prorrogdé hasta diciembre 16 de 2019 y se
adicioné en $333.928.720 de conformidad con Otro Si N° 08 Contrato de
Interventoria Alcaldia De Cali No. 4151.0.26.1.703.2015 de julio 9 de 2019.

° Contrato # 4151.010.26.1.1893.2018 Via la Paz (Calle 3 QOeste entre
carreras 70 y 74C) (MG-07-1).

Al 26 de diciembre de 2018, |a obra presenta una ejecucién fisica acumulada del
75.02%.

De las obras complementarias Via La Paz (MG-07-1), se suscribié contrato en
noviembre 9 de 2018 para la construccion desde la calle 2a Oeste con carrera 70
hasta la calle 4 oeste con carrera 76B Barrio Los Chorros Comuna 18, presenta
acta de inicio de noviembre 21 de 2018, se evidencia en el informe parcial de
supervision No.1 del SECOP de diciembre 20 informacién de ejecucion de obra
del 45%. Para junio 20 de 2019, se evidenci¢ en informe de supervision periodo
febrero 23 a junio 20 que la obra fisica acumulada alcanzé el 95.2% y que no se
contempld en el mismo actividades sin ejecutar, a julio 5 de 2019 se evidencia
acta de recibo final de obra a entera satisfaccion.

53 Evidenciado en informe de supervision No.39 de julio 15 de 2019,
54 Evidenciado en informe de supervision No. 34 de diciembre 26 de 2018.
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e Contrato No.4151.0.26.1.433.2015 Parque Rio Cali Zona lineal Fase |
(MG16-1).

Al 21 de diciembre de 2018,% la obra presenta una ejecucion fisica acumulada y
ejecutada del 94.3%.

El 28 de mayo de 2019, mediante acta de recibo final de obra se deja constancia
que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de
construccion y demas condiciones contractuales de acuerdo con los disefios,
planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

° Contrato No.4151.0.26.1.854.2015 Parque Rio Cali Zona Central Fase Il
(MG-16-2).

Porcentaje de ejecucion fisica de la obra a diciembre 31 de 2018, 0%.

El contrato presenta suspension desde el 26 de diciembre hasta el 21 de enero del
2019, %8 para finalizar las actividades de la Etapa de Pre construccion® y la
socializacion del proyecto, que no podian ejecutar debido a la instalacion del
alumbrado y tascas para las tradicionales festividades decembrinas de Santiago
de Cali en las zonas iniciales de construccién.

Asi mismo, revisados los informes de supervision este contrato ha venido
presentando las mismas dificultades durante su ejecucion (definir las aprobaciones
de disefos por parte de diferentes entidades de la administracién Municipal y
EMCALI, en el transcurso de las vigencias 2016 y 2017), lo que ha ocasionado
que el contratista requiera de sucesivas suspensiones y prérrogas en la etapa de
pre construccidon y no se logre avanzar a la etapa de construccion para los
periodos descritos.

Para la vigencia 2019, a junio 13,% |a obra fisica ejecutada acumulada fue de
4,32% de la etapa de construccion (Localizacion y replanteo, demoliciones,
excavaciones ejecutado en el periodo y actividades de apoyo a arqueologia -
INCIVA, monitoreo).

55 Evidenciado en informe parcial de interventoria No.36 del pericdo 1 al 21 de diciembre de 2018.
56 Segun Acta No.3 de diciembre 26 de 2018.
57 Segun el numeral 2 de los apéndices del Pliego de Condiciones del Proceso de Licitacién: Instalacion del Campamento,

cerramiento, instalacién del PAC (Punto de Atencién al Ciudadano).
58 Segun informe de supervisién No.6 de junio 22 de 2019, entrega a satisfaccion de las obras ejecutadas para el periodo

comprendido entre mayo 14 de 2018 a junio 13 de 2019.

o

iMejor gestion publica, mayor calidad de vida! scisss

Centro Administrativo Municipal — CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co




Informe Final AGEI a las obras de la fase |l del Plan 21 Megaobras, Modalidad Especial,
periodo 1° de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019

Pagina 68 de 91

El contrato de interventoria No. 4151.0.26.1.298 del 2016, se prorrogé desde el 14
de julio hasta el 14 de noviembre de 2019 y se adicioné $401.051.040 mediante
OTROSI No. 9 del 12 de julio de 2019 sustentado en la necesidad de continuar
con el acompariamiento al contrato de obra N0.4151.0.26.1.854 de 2015(segun
oficio dirigido a la secretaria por la interventoria de fecha junio 17 de 2019), sin
embargo no se evidencia para el contrato de obra N0.4151.0.26.1.854.2015 en los
documentos subidos al SECOP, el acto administrativo que prorrogue hasta el 14
de noviembre del 2019 y acorde con la prérroga del contrato de interventoria la
ejecucién del contrato.

e Contrato No0.4151.0.26.1.340.2016 Prolongacion Avenida Ciudad de
Cali entre Carrera 50 y 80 (MG-21).

Para el 20 de noviembre de 2018,5° |a obra fisica total acumulada fue del 99%.
Como observaciones generales de éste periodo quedaron:

- Pendiente la adicion final de recursos por valor de $ 2.210.368.324.00

- EI Porcentaje Avance del proyecto a la fecha es del 99%.

- Se presenté el cronograma remedial cuya fecha de terminacién es hasta el 30
de noviembre de 2018.

- Los disefios para el traslado de las redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
ya se encuentran aprobados por la Interventoria y estan ejecutados.

- Los disefios estructurales de los puentes sobre el Canal CVC y Rio Meléndez
ya se encuentran aprobados y ejecutados.

- Los Diseflos Geométricos Real e Ideal ya fueron aprobados por parte de la

- Interventoria.

- Los disefios para el traslado de la Red TTO ya fueron aprobados por la
Interventoria.

- Esta pendiente la aprobacion por parte de EMCALI.

- EMCALI dio visto bueno para iniciar construccion de lared TTO.

- EI PMT aprobado por parte de la Secretaria de Movilidad desde el dia 13 de
junio de 2018 se encuentra en aplicacion en el sector de El Caney.

59 Segun informe parcial No. 29 de interventoria, pericdo comprendido entre el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2018.

=
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Para el 19 de diciembre de 2018,% la ejecucion fisica de obra acumulada alcanzd
el 95% y se presentan actividades pendientes asi:

- Los disefios para el traslado de las redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
ya se encuentran aprobados por la Interventoria y estan ejecutados.

- Los disefios estructurales de los puentes sobre el Canal CVC y Rio Meléndez
ya se encuentran aprobados y ejecutados.

- Los Disefios Geomeétricos Real e Ideal ya fueron aprobados por parte de la
Interventoria.

- Los disefios para el traslado de la Red TTO ya fueron aprobados por la
Interventoria. Esta pendiente la aprobacion por parte de Emcali.

- Emcali dio visto bueno para iniciar construccién de la red TTO.

- El PMT fue aprobado por parte de la Secretaria de Movilidad desde el dia 13
de junio de 2018 y se encuentra en aplicaciéon en el sector de El Caney y
Ciudad Cordoba.

Para el 2019, a junio 17,%! establecieron actividades pendientes de ejecucion asi:

- Finalizar las pruebas de la Tuberia 036" con sus respectivos accesorios y
empalmes a la red existente.

- Finalizar la Instalacion de Carpeta Asfaltica en MDC-19 en las zonas parciales
de vias intervenidas en la Calle 48 por afectacion de la red TTO.

- Finalizar la instalacion de Carpeta Asfaltica con grano de caucho reciclado en
las areas previstas para su aplicacion.

- Finalizar la conformacién de la Ciclo ruta en el sector de Ciudad 2000 por
afectacion de la tuberia de la Red TTO.

- Finalizar la sefalizacion horizontal de las vias principales con Pintura
Termoplastica en Caliente incluyendo las Micro esferas.

- Finalizar la ejecucion de actividades de detalles observadas por la
Interventoria.

- Realizar actividades de aseo y limpieza en las zonas adyacentes al area de
trabajo. El contratista se compromete a entregar estas actividades hasta el 16
de agosto de 2019.

Mediante otro si No.10 al contrato de interventoria de junio 22 de 2019 a la MG-
21, se acordd reanudar actividades de interventoria a partir del 17 de junio de
2019, prorrogar el contrato de interventoria en 15 dias calendario, ampliar en 60
dias calendario la etapa de construccion a partir del 17 de junio hasta el 15 de

60 Segun informe de supervisién No. 30 periodo comprendido entre el 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2018.
61 Conforme acta de recibo de obra del 17 de junio de 2019.

b
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agosto y 15 dias calendario para la liquidacion contados a partir del 16 de agosto
hasta el 30 de agosto, adicionar al contrato $137.824.240 y reajustar las

garantias.

PROYECTO No. 18028929 "Construccion de interseccidon a desnivel"

° Contrato # 4151.0.10.26.1.011.2019 (MG-11)

Presenta la siguiente ejecucion presupuestal para la vigencia 2018:

Cuadro N° 10 ejecucidn presupuestal vigencia 2018 Proyecto No. 18028929

Presupuesto p { Presupuesto
, Inicial Acuerdo | "TESUPUSSIO 1 2o itado %
No. Proyecto Ficha EBl actual | 431 de 2017 | Definitivo 2018 2018
$ $ $

18028929 26000781
"Construccién "Construccion de
de interseceidn | interseccion a 18.116.936.372 | 18.142.033.872| 49.134.948|  0.27
a desnivel desnivel en la

carrera 100 con

calle 25"

Fuente: POAI 2018 y ejecucion presupuestal SI 2018

El proyecto estaba matriculado e incluido en el Plan Operativo Anual de
Inversiones para la vigencia 2018 con la ficha EBI No. 18028929, con un
presupuesto inicial de $18.116.936.372, un definitivo de $18.142.033.872 y una
gjecucion de $49.134.948 o lo correspondiente al 0.27% para el 2018 donde se
ejecutaron gastos de disefios y levantamiento de informacion.

Debido a que no se contaba con los recursos suficientes para desarrollar las
actividades del proyecto, se solicitd autorizacion del Concejo de Santiago de Cali
para gestionar en primer lugar los recursos que permitieran ejecutarlo y en
segundo lugar autorizacién para constituir vigencias futuras ordinarias que, para
su ejecucion por encima del principio de anualidad, tramites que fueron aprobados
en su momento.

Al término de la vigencia la dependencia mediante Resolucién No. 4151.010.21.
4349.2018 del 28 de diciembre de 2018 adjudic6 el contrato al proponente que
gand el proceso.

Con la autorizacion de recursos y de vigencias futuras para el 2019, este proyecto
se reprogramé con la ficha 26000781 y asignaciéon de mas recursos para la
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vigencia 2019 de $46.361.109.214 (Crédito de la Banca Privada, Convenio Metro
Cali, Convenio EMCALI y Contribucién por Valorizacion).

Al 30 de junio de 2019,52 se observa una ejecucion fisica acumulada de 15.65%.

PROYECTO No. 18028879 “Construccion del Corredor Verde en el Municipio
de Santiago de Cali”.

o Contrato # 4151.010.26.1.785 de2015

La ejecucion presupuestal vigencia 2018 para Corredor Verde fue la siguiente:

Cuadro N° 11 ejecucién presupuestal vigencia 2018 Proyecto No. 18028879
Presupuesto

Inicial Acuerdo Presupuesto Presupuesto
~ No. Proyecto 0431 de 2017 Definitivo 2018 | Ejecutado 2018 %,
$ $ $

18028879 “"Construccién del

Corredor Verde en el Municipio 709.106.125 709106125| 100
de Santiago de Cali”
Fuente: POAI 2018 y ejecucion presupuestal SI1 2018

Al 26 de diciembre de 2018,%® se observd un avance acumulado de ejecucién
fisica de obra del 94%, quedando actividades pendientes de terminar como:

- Instalacion de juegos biosaludables incluyentes.

- Terminacion de red de acueducto (Pendiente la prueba hidrostatica).

- Instalacion de bebederos con su correspondiente entrega a la red de
alcantarillado.

- Finalizar el proceso de entrega de la red de acueducto y alcantarillado a
EMCALL.

- Entrega de la red de semaforos a movilidad.

- Correccion de faltantes de paisajismo y entrega al DAGMA.

- Finalizar trabajos de prospeccién arqueoldgica.

- Finalizar demarcacién del corredor.

- Entregar los planos record de obra construida para el espacio publico,
senalizacion, semaforizacion, EMCALI acueducto, alcantarillado vy
telecomunicaciones y para las obras ejecutadas de la red de alumbrado
publico.

62 Segun informe parcial de supervision No.5 del periodo 1 al 30 de junio de 2019.
63 Segun informe parcial de supervision No. 21 del 26 de diciembre de 2018.

-\

iMejor gestién piblica, mayor calidad de vida! %%

Centro Administrativo Municipal - CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co




Informe Final AGEI a las obras de la fase Il del Plan 21 Megaobras, Modalidad Especial,
periodo 1° de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019

Pagina 72 de 91

- Entregar paz y salvo emitido por el DAGMA referido a la Resolucion No.
4133.0.21.1410 del 27 de diciembre de 2016.

- Entregar paz y salvo emitido por el DAGMA referido a la Resolucion
4133.0.21.893 del 24 de agosto de 2016.

- Entregar paz y salvo del servicio de agua provisto por EMCALI segin namero
de contrato 46765317 cuyo punto de toma se encuentra ubicado en la Carrera
8 #51-05.al 19 de marzo de 2019.

En la vigencia 2019, al 19 de marzo,%* se acuerda prorrogar al acta de terminacién
del contrato de obra hasta el 11 de abril del 2019 debido a que hay actividades
pendientes de ejecucion.

Asi mismo se aclara que vencido dicho plazo y si incumple el contratista lo
acordado en acta de terminacién y prorroga No.1, como consecuencia se iniciara
el “Proceso de Declaratoria de Incumplimiento” previsto en el 86 de la Ley 1474 de
2011.

Este Ente de Control ha venido pronunciandose de manera permanente sobre el
incumplimiento al Plan de Accién y la baja ejecucién los proyectos de la Fase Il del
Plan 21 Megaobras, circunstancias que han sido analizadas en el detalle en
vigencias anteriores a través de auditorias de seguimiento, sin embargo en
algunos casos de las Mega Obras tanto para la vigencia 2018 y primer semestre
del 2019 persisten la baja ejecucion que retrasa el impacto que estos proyectos
deben tener en la movilidad de nuestra ciudad en especial para los frentes de obra
MG-11 que presenta autorizaciéon de vigencias futuras hasta el 2019 y MG-16-2.

1.3. CONTROL FINANCIERO

La Contraloria General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoria
desarrollada, precisa que el Control financiero es Favorable como resultado de la
evaluacioén de la gestion presupuestal y financiera, lo que arrojé una calificacion de
92,5 sobre 100 puntos, proveniente de ponderar los factores que a continuacion se
relacionan:

64 Segun acta de prorroga No.1 al acta de terminacién de contrato de obra de marzo 19 de 2019.
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Control Financiero y Presupuestal vigencia 2018
Factores minimos Calificacién Ponderacién Calificacion
Parcial Total
2. Gestion presupuestal 87,5 0,60 525
3. Gestién financiera 100,0 0,40 40,8
Calificacion total 1,00 925
Concepto de Gestion Financiero y Presupuestal Favorable

Fuente: Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal - vigencia 2016

El presupuesto es el principal instrumento de politica fiscal por medio del cual se
asignan los recursos necesarios, se viabiliza la ejecucién de acciones para el
cumplimiento de objetivos y metas definidos en el Plan Operativo Anual de
Inversiones - POAI, asi como de los demas instrumentos de planeacién y
ejecucion presupuestal dispuestos por la ley, con el fin de proveer los recursos
necesarios que soporten la operacioén de cada dependencia de la Administracion
Municipal de manera oportuna, estructurada y armonizada con el desarrollo
conjunto de los planes y programas institucionales.

1.3.1. Gestion Presupuestal

Para el periodo auditado, se emite un concepto favorable con calificacion de 87,5
sobre 100 puntos, como se refleja en la siguiente tabla:

Gestidn Presupuestal vigencia 2016
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
Evaluacién presupuestal 87,5
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 87,5

Fuente: Matriz de Evaluacién de la Gestién Fiscal - vigencia 2016

Con fundamento en lo anterior el Concejo Municipal de Santiago de Cali mediante
los Acuerdos 431 y 453 aprobd y expidio los presupuestos generales de rentas,
recursos de capital y apropiaciones para gastos del Municipio de Santiago de Cali,
para las vigencias comprendidas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de los
anos 2018 y 2019 por valores de $3.3 y $3.5 billones respectivamente; los cuales
fueron formulados, elaborados, aprobados y ejecutados de acuerdo con los otros
componentes del sistema presupuestal (Plan Financiero — PF y Plan Operativo
Anual de Inversiones — POAI) del Municipio de Santiago de Cali y aprobados por
el Concejo Municipal, conforme lo establecen las disposiciones legales en materia

Ahenfoc
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presupuestal (Decreto 111 y Acuerdo 0438 de 2018 respectivamente) como se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12 presupuestos generales de rentas vigencias 2018 - 2019

viceic | NDE FECHA DE DECRETO DE PRESUPUESTOS
ACUERDO | APROBACION LIQUIDACION nicial Modificaciones Definitivo
2018 431 Dic. 19de 2017 | 4112,010.20.0871 | 241.295.830.228 | 165.242.343.942 | 406.538.174.170
2019 453 Dic. 18 de 2018 | 411.010.20.0764 | 211.380.378.562 | 183.245.531.527 | 394.625.910.089

Fuente: Acuerdos Municipales y Decretos de Liquidacion

Las modificaciones entre el presupuesto inicial y el definitivo de las vigencias 2018
y 2019 se ocasionaron debido a las adiciones, reducciones y traslados (créditos y
contracréditos) y la vigencia anterior atendiendo lo dispuesto en el Decreto 111 y
el Acuerdo 017 de 1996 respectivamente.

Con el fin de financiar las actividades relacionadas con la funcién misional de la
Secretaria de Infraestructura, el Municipio le asignd apropiaciones de gastos
(funcionamiento e inversion) del orden de $270.655.492.516 y $251.909.794.238
para las vigencias 2018 y 2019 equivalente al 1.23% y 1.85% del total de las
apropiaciones para gastos del Municipio respectivamente; como se observa en el
siguiente cuadro.

Cuadro N° 13 Asignacion apropiaciones de gastos Secretaria de Infraestructura vigencias 2018 -

2019
OB(J}iTS?gEL 2018 2019 2018
$ Part. $ Part. 3 Part.
Funcionamiento 315.960.711| 012|  315.960.711| 0,12 315.960.711| 0,12
Inversion 270.339.531.805| 99.88 |270.339.531.805| 99,88 | 270.339.531.805| 99,88
TOTAL 270.655.492.516 | 100,00 | 270.655.492.516 | 100,00 | 270.655.492.516 | 100,00

Fuente: Secretaria de Infraestructura

Las obras del proyecto 21 Megaobras tienen como propésito mejorar las
condiciones de la infraestructura vial, la recuperacion del espacio publico, los
parque y plazoletas y ciudadelas educativas del Municipio de Santiago de Cali,
para lo cual se les asigné presupuesto de $29.096.132.803 y $19.506.550.000
para las vigencias 2018 y 2019; como se puede observar en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 14 Asignacion presupuesto 21 Megaobras vigencias 2018 - 2019

PRESUPUESTOS DE INGRESOS
VIGENCIA s . —
Inicial Modificaciones Definitivo
2018 26.202.716.000 | 2.893.416.803 | 29.096.132.803
2019 19.506.550.000 0]19.506.550.000

Fuente: Secretaria de Infraestructura

En la vigencia 2018 el mayor recaudo se presentd en los meses de mayo y enero
con el 23,23% ($7.692.768.622) y 20,87% ($6.911.732.858) respectivamente;
como se puede constatar en el siguiente grafico:

Grafica N° 01, comportamiento recaudo 21 Megaobras — vigencia 2018
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El mayor recaudo en la vigencia 2019 fue en los meses de junio y mayo con el

24,84% ($4.420.321.026) y 20,03 ($3.565.100.623) respectivamente; como se
observa en el en el siguiente grafico:

Grafica N° 02, comportamiento recaudo 21 Megaobras - vigencia 2019
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El total recaudado por contribucion valorizacién al 31 de julio de 2019 para las 21
Megaobras, asciende a $830.685'974.664.

Las fuentes que financiaron las apropiaciones del proyecto 21 Megaobras con
mayor participacién en las vigencias 2018 y 2019 fueron contribucion por
valorizacién y crédito banca privada; como se pueden evidenciar en los siguientes
graficos.

Grafica N° 03, participacién por fuentes de financiacion - vigencia 2018

PARTICIPACION POR FUENTES DE FINANCIACION
- VIGENCIA 2018

4,69 001

51,76

«0 - 1209 C.Y R. valorizacidn «0-1253 Contrivalonzplan
<0 -6203 Crédito Banca Privada 0 -7306 R.F. Cy R. Valonz
=0 -7830 RF Confrvalor plan

Grafica N° 04, participacién por fuentes de financiacién - vigencia 2019
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En la vigencia 2018 del presupuesto asignado a la fase Il de las 21 Mega obras se
ejecutd el 7,19% ($3.001.833.108) y se ordenaron pagos del 89,59%
($2.689.296.937) al cierre de la vigencia se constituyeron compromisos (reservas
presupuestales) y obligaciones (cuentas por pagar) por $128.172.249 vy
184.363.922 respectivamente; de igual forma en el periodo comprendido entre el 1
de enero y 31 de julio de la vigencia 2019 se ejecuto el 67,93% ($44.066.343.012),
se realizaron pagos del 17,83% ($7.856.169.083) quedando como saldos de
compromisos Yy obligaciones por $36.116.133.886 y $94.040.043
respectivamente.

El Corredor Verde es un proyecto estratégico que incorpora mejoramiento de
espacios publico, movilidad sostenible, incorporacion de grandes equipamientos y
renovacion urbana para las vigencias 2018 y 2019 se apropiaron gastos del orden
de $38.561.324977 y $38.371.687.739 respectivamente que sumados las
apropiaciones de las vigencias anteriores por concepto de compromisos o
reservas presupuestales y recursos del balance entre otros ascendieron a
$20.354.671.782 y $34.932.871.629.

Las apropiaciones de la vigencia 2018 fueron financiadas con crédito de la banca
privada y rendimientos financieros sobre tasa a la gasolina — malla vial, como se
puede apreciar en el grafico.

Grafica N° 05, apropiaciones - vigencia 2018

PARTICIPACION POR FUENTES DE FINANCIACION -
VIGENCIA 2018
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En la vigencia 2018 del presupuesto asignado al proyecto Corredor Verde se
ejecutd el 89,09% ($34.353.770.064) y se ordenaron pagos del 27,13%
($9.321.390.372), al cierre de la vigencia se constituyeron compromisos (reservas
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presupuestales) y obligaciones (cuentas por pagar) por $128.172.249 vy
$184.363.922 respectivamente; de igual forma en el periodo comprendido entre el
1 de enero y 31 de julio de la vigencia 2019 se ejecuté el 5,75% ($2.207.273.635),
y realizaron pagos del 100,00%.

En la evaluacion a la gestion presupuestal de la Secretaria de Infraestructura la
gjecuciéon de los programas / proyectos se realizaron a través de contratos
relacionados con el cometido estatal, se evidencié el manejo de las
disponibilidades, los registros presupuestales y las deducciones con exactitud,
oportunidad, efectividad e integridad y con acatamiento a las disposiciones legales
vigentes en esta materia.

1.3.2. Gestion Financiera

Se dio cumplimiento a la gestién financiera de la Secretaria de Infraestructura a
los principales indicadores financieros.

De acuerdo con los parametros establecidos, para el periodo auditado se emite un
concepto favorable con una calificacién de 100,0 puntos sobre 100, como se
muestra en la siguiente tabla:

Gestién Financiera vigencia 2016
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
Evaluacién Indicadores 100,0
TOTAL GESTION FINANCIERA 100,0

Fuente: Matriz de Evaluacién de la Gestion Fiscal - vigencia 2016
Indicadores Financieros

a. Plan 21 Megaobras

% DE RECAUDO _ Presupuesto Ejecutado % 100 33.120.888.994
VIGENCIA 2018 Presupuesto Definitivo 29.096.132.803

El 113,83% significa que se recaudd $4.024.756.191 por encima de lo
presupuestado; evidencidndose una buena gestion en el proceso de recaudo.

% DE RECAUDO _ _Presupuesto Ejecutado 100 = 17.795.427.449 X 100 = 9123
VIGENCIA 2019 Presupuesto Definitivo 19.506.550.000 '
5) 351 u
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El 91,23% corresponde al recaudo de la vigencia 2019 de lo presupuestado lo cual
representa una positiva gestion.

% DE Presupuesto Ejecutado 3.001.833.108
EJECUCION = —— X 100 = X 100 = 7,19
VIGENCIA 2018 PTESUpUGStO Definitivo 41.733.949.781

El 7,19% representa una ejecucién baja debido a la falta de gestién para ejecutar
los recursos asignados.

% DE PAGOS  _ Pagos 2.689.296.937 _

= X 100 = X 100 = 89,59
VIGENCIA 2018 Presupuesto Ejecutado 3.001.833.108

El 89,59% de lo ejecutado se ordené pagar; lo cual evidencia una buena gestién
en el proceso de pago.

% DE EJECUCION _ _Presupuesto Ejecutado 44.066.343.012
= 100 = X 100 = 87,93
VIGENCIA 2019 Presupuesto Definitivo 64.872.967.273

El 67,93% corresponde a la ejecucién presupuestal; teniendo en cuenta que la
fecha de corte el indicador es 30 de julio; se evidencio una buena gestién.

% DE PAGOS _ Pagos 7.856.169.083

VIGENCIA2019 ~ “Presupuesto Ejecutado  « '°0 ~ "44.066.343.012 < 100 = 1783

El 17,83% representa lo pagado de lo ejecutado, se observé una deficiente gestion
de pago.

Al cierre de la vigencia 2018 se constituyeron compromisos (reservas
presupuestales) y obligaciones (cuentas por pagar) de la siguiente forma:

RESERVAS  _ Compromisos Obligaciones _ .
PRESUPUESTALES ~  3.001.833.108 ~ 2.873.660.859 72,
CUENTAS POR _ Obligaciones Pagos B

PAGAR T 2.873.660.859 ~ 2.680.206.937  04363.922

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de julio de la vigencia 2019
existian los siguientes saldos:

C

et o
503061 V
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Compromisos Obligaciones
COMPROMISOS = 44.066.343.012 - 7 953209 126 = 36.116.133.886
Obligaciones Pagos
OBLIGACIONES = 953 pyce 1969 oas = 94.040.043
b. Corredor Verde
% DE Presupuesto Ejecutado 34.353.770.064
EJECUCION = === X 100 = X 100 = 89,09
VIGENCIA 2018 Presupuesto Definitivo 38.561.324.977

En la vigencia 2018 la ejecucion fue del 89,09% ($34.353.770.064) la cual es
buena.

5 Pagos 9.321.390.372
wBE PRGOS i X 100 = X 100 = 27,13
VIGENCIA 2018 Presupuesto Ejecutado 34.353.770.064

Del presupuesto ejecutado se ordenaron pagos del 27.13% ($9.321.390.372); lo
cual es baja con referencia a lo ejecutado; evidenciandose falta de gestion en el
proceso de pago.

% DE EJECUCION _ _Presupuesto Ejecutado 100 = 2.207.273.635 X 100 = 575
VIGENCIA 2019 Presupuesto Definitivo 38.371.687.739 '

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de julio de la vigencia 2019 la
ejecucion fue del 5,75%, la cual es baja frente a lo ejecutado, evidenciandose falta
de gestion.

% DE PAGOS Pagos 2.207.273.635
= 100 = X 100 = 100,00
VIGENCIA 2019 Presupuesto Ejecutado A 2.207.273.635 e

Del presupuesto ejecutado se realizaron pagos del 100,00%.

1.4, CONCLUSIONES

En la evaluacién de la Gestion Contractual a julio 31 de 2019, se concluye que la
contrataciéon de las Megaobras Fase |l y Corredor Verde, tramo |, cumplié de
manera general con los requisitos establecidos para cada una de las etapas, las
modificaciones y Otrosi, efectuadas a los Contratos de Obra y de Interventoria, se

C
s

e
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encuentran soportadas de acuerdo con normas contractuales, con los conceptos
técnicos y de viabilidad, necesarios para la suscripcion de los mismos a cargo de
las partes que concurren al contrato, se evidencié labores de supervision donde se
demuestra comunicacién entre el contratante y el contratista, sin embargo se
evidenciaron deficiencias en la etapa pos contractual relacionadas con la
ejecucion de algunas obras que generaron hallazgos.

En cuanto al factor de legalidad se cumple las normas referentes a contratacion,
gestion presupuestal y cartera.

En seguimiento de los actos administrativos entregados por las autoridades
ambientales se pudo evidenciar el cumplimiento de los requisitos ambientales para
el control de fauna y flora, disposicion de residuos de construccion y demoliciones,
disposicion de residuos sélidos al interior de las obras; cumplimiento de la gestion
social ante la comunidad. La evaluacién fue adelantada frente a los contratistas
ejecutores de las obras y a las empresas interventoras evidenciando el
cumplimiento en los proyectos de construccion de la ampliacién de la Via a Pance,
construccién de cruce a desnivel de la Carrera 100 con Calle 25, construcciéon del
parque rio Cali Etapa Il entre la calle 8 y la Calle 15.

En la construccion de las obras complementarias de la Via La Paz, no se dio

cumplimiento del Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) y del Plan de
Gestion Social.

Con respecto a la inversion ambiental, la Secretaria incluye el pago del Plan de
Manejo Ambiental dentro del presupuesto que se cancela al contratista por lo cual
se revisa en la ejecucion del presupuesto.

Los proyectos de Megaobras y Corredor Verde, no culminaron sus obras en 2018,
que se refleja en incumplimiento de sus metas, observando mayor avance
particularmente en las obras de prolongacion Avenida Ciudad de Cali y Tramo 2
del Corredor Verde, que entraron en funcionamiento en el 2018.

Por cuanto la autorizacién para ejecutar los proyectos de inversion, incluidos los
que se vienen ejecutando con vigencias futuras ordinarias, no pueden superar el
respectivo periodo de gobierno (Articulo 1° de la Ley 1483 de diciembre 9 de
2011), el 31 de diciembre de 2019 es el plazo que tiene la administracién para
cumplir su Plan de Desarrollo 2016-2019.

Para continuar los proyectos que contempla el Plan 21 Megaobras en su Fase |l
la Secretaria de Infraestructura debe tener en cuenta los parametros del articulo 1°

PEE
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del Decreto 2767 de 2012, % para declararlos previamente de importancia
estratégica por el Consejo de Gobierno y posteriormente contar con autorizacion
de vigencias futuras por parte del Concejo de Santiago de Cali.

El valor estimado de las Megaobras a la fecha, construidas, en ejecucion, en
estudio y por contratar, es de $1 billén 429.245 millones de pesos.
1.5. RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto 21 Megaobras, consta de 42 frentes de obra, a julio de 2019,
presentan el siguiente avance:

Cuadro N° 15, avance frentes de obra 21 Megaobras a julio de 2019

FRENTES DE OBRA CANTIDAD | EJECUCION
Ejecutados 23 54,76%
En ejecucion 7 16,67%
En ajustes a disefios y contratacién 1 2,38%
Sin priorizar 11 26,19%

La gestion en los 23 frentes de obra se ha referido a procesos de rehabilitacion o
construccion de vias en sectores de ciudad, como: autopista sur oriental, calle 16
entre carreras 50 a 100, carrera 39 calles 1 a 36, calle 112, calle 44 entre carrera
15 y avenida 6N soluciones peatonales, sectores del norte como Versalles y
Granada o en el oriente en la carrera 1D entre 73 y 84, carrera 29 entre 34A y
diagonal 30, y carrera 28D entre calles 44 y 54, entre otros.

Otras obras corresponden a construccidén de intersecciones a desnivel como
Hundimiento Avenida Colombia, calle 70 con carrera 8, carrera 1 con calle 73,
carrera 70 con calle 10 y soluciones peatonales o de intervencidén arquitecténica
como Parque longitudinal 72W, Plazoleta de la Calefiidad.

65 En el Plan de Desarrollo vigente se haga referencia expresa a la importancia y el impacto que tiene para la entidad

territorial el desarrollo del proyecto que se inicia en ese periodo y trasciende la vigencia del periodo de gobierno.

eDentro del Plan de Desarrollo vigente se encuentre incorporado el proyecto para el cual se solicita la vigencia futura que
supera el periodo de Gobierno.

eQue dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial se tenga incorporado el impacto, en términos de
costos y efectos fiscales, del desarrollo del proyecto para los diez arnos de vigencia del Marco Fiscal.

eQue el proyeclo se encuentre viabilizado dentro del Banco de Programas y Proyectos de la entidad territorial.

olos proyectos de infraestructura, energia y comunicaciones, el estudio técnico debe incluir la definicién de obras prioritarias
e ingenieria de detalle, aprobado por la oficina de planeacién de la entidad territorial o quien haga sus veces.

T
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El proyecto de Megaobras no ha terminado y para considerar su aporte al
mejoramiento de la movilidad, requiere la culminacion de las obras especialmente
del sur de la ciudad, que es el lugar que presenta congestiones importantes en el
trafico de la ciudad.

El proyecto Corredor Verde en su componente de la carrera 8 con calles 26 a 70,
termino el tramo 2 entre calles 26 y 44 en el primer semestre de 2018, el tramo 1
comprendido entre calles 44 y 70, a julio de 2019 presentaba un avance de 90%,
se observd que esta siendo utilizado en su ciclo-ruta, senderos y juegos
biosaludables instalados.

Este proyecto del Corredor Verde, al igual que el del parque rio Cali, se
circunscriben en los objetivos de la Ley 1083 de 2006 que establecen normas
sobre planeacion urbana sostenible y propende por dar prelacién a la movilizacion
en modos alternativos de transporte, como el desplazamiento peatonal, en
bicicleta o en otros medios no contaminantes y sistemas de transporte publico,
desincentivando el uso del vehiculo particular.

- OTRAS ACTUACIONES

2.1. REQUERIMIENTOS E INSUMOS

En este proceso de auditoria se incorporaron varios asuntos requeridos por la
comunidad acerca de ejecucién de obras en sus entornos, como se describe a
continuacioén:

REQUERIMIENTO N° 386-2019 - V.U. 9723 de junio 26 de 2019

° MG-15. PARQUE LONGITUDINAL 72W ENTRE CARRERAS 27G Y 28J
La Oficina de Control Fiscal Participativo de la Contraloria General de Santiago de
Cali, en audiencia ciudadana recibié requerimiento de una residente del barrio El

Poblado 1l exponiendo que lo ejecutado mediante el contrato N°
4151.0.26.1.433.2015 Parque Longitudinal, obra terminada pero jamas se le ha

e
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hecho mantenimiento; en la construcciéon del parque tiene falencia la zona blanda,
tiene relleno de roca muerta y tampoco tiene zona de riego.5®

El asunto fue trasladado a la Secretaria de Infraestructura en lo respectivo al
mantenimiento de las vias, a lo cual responde mediante el oficio N°
4151.020.13.1.953.002475 del 23 de julio de 2019, explicando que esa
dependencia tiene implementado una estrategia con el fin de priorizar la
intervencion de las vias en cada comuna, teniendo en cuenta criterios de
movilidad, seguridad vial, oportunidad de la inversion, impacto de la via en la
comunidad y el lineamiento de la administracion municipal de ser inclusivo y
participativo.

Y continta refiriendose a la Calle 72U entre Carrera 26H y Carrera 28F,
informando que la via se encuentra identificada, verificada y evaluada y que para
un tramo de via es necesario que EMCALI EICE ESP realice el traslado de la red
de acueducto hacia el andén y reposicion de tuberias en PVC, como la proteccion
de las redes telefonicas por medio de un carcamo en concreto reforzado.

Por lo anterior la Secretaria de Infraestructura planea citar a mesas de trabajo con
EMCALI EICE ESP vy realizar los estudios y disefios de la via, para finaimente
inscribirla en el banco de proyectos del municipio, a medida que la viabilidad
técnica y financiera lo permita.

INSUMOS

° PAVIMENTACION DE LA CARRERA 24B ENTRE CALLES 4 Y 2A
BARRIO MIRAFLORES

Una representante de los vecinos del barrio Miraflores eleva peticion al Secretario
de Infraestructura con Radicado 201841730100471642 de abril 19 de 2018,
exigiendo la reanudacion de las obras de pavimentacion de la Carrera 24B entre
Calles 2A y 4 del barrio Miraflores, cuyas actividades contractuales no se han
desarrollado normalmente.

El Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial de la Secretaria de
Infraestructura responde mediante el oficio N° 4151.020.13.1.953.001817 fechado
08-05-2018, afirmando que el 25 de abril de 2018, el subcontratista de las obras

66 Segun Oficio N° 0700.23.01.19.873 de julio 02 de 2019.
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procedid a llevar la maquinaria y equipos necesarios para dar reinicio a las
actividades de obra.

Consultado en el SECOP, se tiene que las obras de mantenimiento de la Carrera
24B entre Calles 2A y 4 del barrio Miraflores fueron incluidas en el objeto del
contrato N° 4151.010.26.1.1774.2017.

En Acta de Obra N° 3 de noviembre 26 de 2018 se liquidan las obras de
mantenimiento con capa de rodadura en carpeta asfaltica, sardineles en concreto,
obras de drenaje, por valor parcial de $237'465.653, quedando pendiente la
demarcacion vial, la que no se realizd por cuanto se ejecutaron mayores
cantidades de obra en excavaciones y conformacién de la subrasante.

Se suscribe Acta de Recibo Final de Obra el 07 de marzo de 2019, dejando
constancia entre el Supervisor del Contrato en representacion de la Secretaria de
Infraestructura y el Contratista, de que las obligaciones contractuales fueron
cumplidas a cabalidad y se declara recibo a satisfaccion.

Durante la fase de ejecucion de la auditoria se determiné que la obra estaba
terminada.

° PAVIMENTACION SECTOR HORA CERO CORREGIMIENTO DE
MONTEBELLO.

El Veedor Ciudadano Registro 44, en ejercicio del Derecho de Peticion solicita a la
Contraloria General de Santiago de Cali, mediante oficio N°
2018.1000251.1000252 de marzo 27 de 2018, conocer del asunto referente a la
pavimentacion de la via, Sector Hora Cero, a cargo de la Secretaria de
Infraestructura, particularmente la construccién de los andenes, por cuanto la obra
se suspendié sin obtener explicacion por parte de la entidad contratante ni del
contratista. Se radica bajo el N° 100050062018, Requerimiento N° 153 de 2018.

La Contraloria General de Santiago de Cali llevo a cabo mesa de trabajo con el
requiriente y el representante de la Secretaria de Infraestructura, de cuya Acta se
extracta que se hace necesaria una adicion presupuestal de $10 millones para
retirar escombros en andenes, reparcheo en zona posterior del andén para evitar
socavacion, construccién de canaletas y rampas en concreto en tres bocacalles,
continuar construccién de andenes y sardineles en concreto frente a predios en
condiciones especiales. Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente,
este ente de control lo tendra presente para control posterior.

A Esntet
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En Audiencia Ciudadana llevada a cabo por la Contraloria General de Santiago de
Cali en la biblioteca Ruménigue Perea del corregimiento Montebello, se recibe
requerimiento N° 182 de 2018, para revisar el presupuesto de la Secretaria de
Infraestructura respecto del mismo proyecto. Radicado N° 100058782018, del 13
de abril de 2018.

A su vez, la Jefe de la Oficina de Control Fiscal Participativo de la Contraloria
General de Santiago de Cali, remite a esta Direccion Técnica los requerimientos
153 y 182 de 2018, para que sean incorporados como insumos en ejercicio del
control posterior del contrato respectivo.

La pavimentacion de la via principal del corregimiento de Montebello entre Hora
Cero y Guacas, se adelanta en desarrollo del contrato N° 4151.010.26.1.1320 de
2017, celebrado entre el municipio de Santiago de Cali y la firma ENTRE OBRAS
S.A.S. por $301.970.427. Revisado en el SECOP, se encuentran entre otros, los
siguientes documentos:

- Oftrosi N° 2 de Prérroga y adicion al contrato de obra, en consideracion a que
es necesario adicionar el valor del contrato para ejecutar las siguientes obras
adicionales: 1) Construccién losa de concreto M-38 (premezclado) con
acelerante a 7 dias. 2) construccion de andén en concreto simple (e=10 cmts)
F’c= 3000 PSI, 3) Refuerzo en acero de 6.000 PSI. 4) Suministro e instalacion
de material seleccionado tipo rocamuerta para andén. En el mismo sentido es
necesario prorrogar el plazo de ejecucion del contrato. Se acuerda: PRIMERO:
Reanudar el plazo de ejecucion del contrato de obra N° 4151.010.26.1.1320 a
partir del 22 de agosto de 2018. SEGUNDO. Prorrogar el plazo de ejecucion
del contrato por sesenta (60) dias calendario a partir del 28 de agosto de 2018
hasta el 27 de diciembre de 2018. TERCERO. Adicionar el valor del contrato
en $15.760.997.

- Acta de Obra N° 2 Final, del 23 de noviembre de 2018, donde se refleja la
construccion de pavimento en concreto hidraulico MR-38 en la via principal del
corregimiento de Montebello entre Hora Cero y Guacas, construccion de
andenes en concreto, sardineles en concreto, construcciéon y nivelacion de
sumideros, construccion de cunetas revestidas en concreto, reparaciones de
tuberias y domiciliarias de acueducto, instalacién de tuberias de alcantarillado
10", encamisados de cable de teléfonos, por un valor total, incluida la adicion,
de $317.731.390.

- Acta de Recibo Final de Obra suscrita el 23 de noviembre de 2018, por el
contratista y el supervisor del contrato en representaciéon de la Secretaria de
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Infraestructura, dejando constancia de que las obligaciones contractuales
fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfaccion.

Durante la fase de ejecucién de la auditoria se determind que las obras de
construccion del pavimento de la via principal del corregimiento de Montebello,
entre el sector Hora Cero y Guacas, se encuentran terminadas, habiéndose
ejecutado de acuerdo con las condiciones contractuales, siendo necesaria una
adicion presupuestal para la materializacién de obras adicionales, no previstas en
el presupuesto inicial del contrato, atendiendo las condiciones y necesidades
particulares de la obra.

° CONSTRUCCION PARQUE RIiO CALI ETAPA |. ZONA LINEAL MG-16

Radicado N° 100100592019. Copia del Oficio N° 4151-975-2019 de julio 03 de
2019 que el representante legal de la Unién Temporal ESPACIO 2015, Contratista
de las obras de construccion de espacio publico, mobiliario y servicios pUblicos
para la Megaobra MG-16 Parque rio Cali Etapa | zona lineal localizada entre las
calles 15 y 25 sobre el rio Cali, radica ante la Secretaria de Infraestructura del
municipio de Santiago de Cali, informando la no posibilidad de la firma de Acta de
Liquidacion del contrato por cuanto la cifra alli plasmada no hace referencia al
pago justo que debe realizarse por parte de la entidad contratante.

El Secretario de Infraestructura responde al contratista mediante el oficio N°
201941510300044511 del 5 de julio de 2019, que se trata del proyecto de Acta de
Liquidacion remitida por la interventoria y que la entidad se circunscribe a los
valores y cantidades de obra que presente la interventoria, pues es esta quien ha
venido desarrollando el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la
ejecucion del contrato.

Este contrato fue evaluado en el componente de gestion, se trata de situaciones
administrativas del contrato pendiente de liquidacién.

° PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALl - ETAPA | - ENTRE
CARRERAS 50 Y 80

El representante legal de la firma Defensa Legal Abogados S.A.S. en ejercicio del
derecho de peticién interés colectivo, presenta unos hechos y pretensiones ante la
Secretaria de Infraestructura del municipio de Santiago de Cali, Radicado N°
201941730100396712, de las cuales se destaca la solicitud de informacién acerca
de la ejecucion inconclusa de las obras, situacion que ha generado inseguridad en
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la zona de influencia, solicitud de instalacion de camaras de seguridad, aumento
de patrullaje y la instalacion de un CAl.

La Oficina de Control Fiscal Participativo de la Contraloria General de Santiago de
Cali, mediante oficios N° 0700.23.01.19.599 de 20 de mayo de 2019 y N°
0700.23.01.19.882 de julio 03 de 2019, traslada a esta Direccién Técnica, copia
del documento de la firma Defensa Legal Abogados S.A.S para ser incorporado en
este proceso de auditoria.

La Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial de la Secretaria de
Infraestructura, presenta respuesta mediante oficio N° 4151.020.13.1.953.001352
del 14 de mayo de 2019, exponiendo que el plazo contractual vencié el pasado 11
de enero de 2019, sin embargo, dentro del término para liquidar el contrato se
establecié un plazo para la finalizacion de actividades pendientes hasta el 11 de
julio de 2019. Y respecto de los asuntos de seguridad a las personas, se traslada
a la Secretaria de Seguridad y Justicia a fin de que incluyan sus solicitudes en sus
prioridades a atender.

En desarrollo de esta auditoria se evidencié que las calzadas principales de la
Avenida Ciudad de Cali entre carreras 50 y 80 ya se encuentran al servicio de los
usuarios del sector, pero aun estan pendiente las pruebas de la tuberia @36",
Instalacion carpeta asfaltica en la Calle 48, Conformacion de cicloruta en sector de
Ciudad 2000 y Sefializacién con pintura termoplastica.

0 HUELLAS EN CONCRETO CORREGIMIENTO LA BUITRERA

Oficio N° 1700.23.01.18.379 de abril 18 de 2018 de la Oficina de Control Fiscal
Participativo de la Contraloria General de Santiago de Cali. Requerimiento N° 157-
2018 V.U. 05046 de abril 03 de 2018, denuncia por incumplimiento en la ejecucion
del contrato, especificamente en el sector San Agustin.

Se trata del contrato N° 4151.0.32.47.2017 celebrado entre el municipio de
Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura y la Unién Temporal HS, para
construccion de huellas vehiculares en concreto hidraulico en veredas de los
corregimientos de La Buitrera Comuna 54 y Villacarmelo Comuna 55.

Consultado en el SECOP se extrae de los documentos mas recientes en
desarrollo del contrato, la siguiente informacion:

- Otrosi N° 3 de Prorroga, fechado en 04 de mayo de 2018: En consideracion a
que el contratista solicitd una prérroga del plazo de ejecucion del contrato,
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teniendo en cuenta peticién de la Junta de Accidon Comunal de La Candelaria
donde recomienda que se inicien las obras de las huellas vehiculares a
principios de junio, que es cuando entra el verano. El supervisor emite
concepto favorable para prorrogar el plazo de ejecuciéon. Se acuerda prorrogar
el plazo de ejecucion del contrato N° 4151.0.32.47.2017 por 60 dias calendario
contados a partir del 6 de mayo de 2018 hasta el 4 de julio de 2018.

— Acta de Obra N° 3 del 20 de junio de 2018. Se encuentra que las obras
ejecutadas en la Vereda San Agustin consistieron en excavaciones en tierra,
retiros del material de la excavacion, acarreo de material petreo, rellenos con
material de subbase, construccion de huellas vehiculares y viguetas de amarre
en concreto reforzado, construcciéon de cunetas revestidas en concreto, que
ascendieron a $63.483.059 incluidos costos directos y costos indirectos.

- Acta de Recibo Final de Obra fechada 04 de julio de 2018. En consideracion a
que se reunieron el representante legal de la Unién Temporal HS en calidad de
contratista y el supervisor por parte de la Secretaria de Infraestructura, para
dejar constancia del cumplimiento total del contrato de obra N°
4151.0.32.47.2017, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales
fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfaccion.

- Acta de Liquidacién del contrato suscrita por el Secretario de Infraestructura, el
representante legal de la Unidn Temporal HS y el supervisor por parte de la
Secretaria de Infraestructura, con fecha 27 de diciembre de 2018.

Durante la fase de ejecucion de la auditoria se determiné que las obras de
construccion de huellas vehiculares en concreto en la Vereda San Agustin del
corregimiento La Buitrera se encuentran terminadas y en servicio de la comunidad.

° MANTENIMIENTO CALLE 8 OESTE ENTRE CARRERA 44 Y 49 TIERRA
BLANCA

Derecho de peticion radicado en la Secretaria de Infraestructura N°
201841730100430962 del 16 de abril de 2018, solicita hacer seguimiento de las
obras de mantenimiento de la Calle 8 Oeste con carrera 44 hasta la carrera 49 del
barrio Tierra Blanca.

Oficio N° 1700.23.01.18.371 de abril 18 de 2018 de la Oficina de Control Fiscal
Participativo de la Contraloria General de Santiago de Cali, aclara que la direccion
correcta corresponde a la Calle 8D Oeste entre carreras 44 y 49, del barrio Lleras
Camargo.
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Contrato N° 4151.0.26.1.1027.2016 del 30 de noviembre de 2016 celebrado entre
el municipio de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura y el CONSORCIO
rio CALI, cuyo objeto es el mantenimiento de vias Comunas 10, 18 y 20 por
$634.895.501.

Se consulta en el SECOP los actos administrativos suscritos en desarrollo del
contrato, con el siguiente detalle

- Acta de Obra N° 10 del 12 de diciembre de 2018. Las obras ejecutadas en la
Calle 8D Oeste entre carreras 44 y 49, del barrio Lleras Camargo consistieron
en excavaciones en tierra, retiros del material de la excavacion, acarreo de
material pétreo, rellenos con material de subbase, rellenos con rocamuerta
para andenes, geotextil, construccion de pavimento en losa de concreto MR-
40, construccion de sardinel en concreto, construccion de andenes en
concreto, demarcacion vial, que ascendieron a $104.404.304 incluidos costos
directos y costos indirectos.

- Informe de supervision final N° 18 del 20 de diciembre de 2018. En desarrollo
del contrato se adicioné la suma de $22.208.307 y se hizo reconocimiento de
mayores cantidades de obra por $31.264.098. Se pactaron prérrogas
sucesivas al plazo de ejecucién hasta determinar la fecha de terminacion el 22
de junio de 2018. El valor final de las obras realmente ejecutadas ascendié a
$687.226.905.

- Acta de Liquidacion Final del contrato N° 4151.0.26.1.1027.2016 suscrita a 22
de octubre de 2018, por el representante legal del CONSORCIO RIO CALI, el
supervisor y el Secretario de Infraestructura.

Durante la ejecucion de la fase de ejecucion de la auditoria se determiné que las
obras de mantenimiento de la Calle 8D Oeste entre carreras 44 y 49, del barrio
Lleras Camargo, se encuentran terminadas, recibidas y puestas al servicio de la
comunidad.

Conforme a lo anterior, los asuntos especificos requeridos y las actuaciones
surtidas por la Secretaria de Infraestructura, se consideran ajustadas a derecho,
sin que se advierta un mal manejo de los recursos publicos.
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4. RELACION DE HALLAZGOS

Cuadro N° 16, Relacidon de Hallazgos

Tipo de Hallazgo Cantidad Valor en pesos
1. Administrativos (total)

2. Disciplinarios
3. Penales

4. Fiscales

5. Sancionatorios

o|o|Io M|

Fin del Informe

Normbre Cargo Firma

Proyectd | Fredy Augusto Castario Herrera Auditor Fiscal —coordinador AGEI

é-@\
Revisd Luis Carlos Pimienta Robledo Director Técnico ante el Sector Fisico /
Aprobd | Diego Mauricio Lépez Valencia

Contralor General de Santiago de Cali

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales viger&s’{f por lo tanto,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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