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0. INTRODUCCION 
 
 
 

La Contraloría General de Santiago de Cali, en ejercicio del Control Fiscal   recibió 
Requerimiento No 135-2017, V.U 3854 en calidad de Derecho de Petición 
interpuesto por el señor Nelson Martínez Rocha Presidente de la Junta de Acción 
Comunal   de la Comuna 2 en la cual solicita se investigue la obra inconclusa en el 
barrio Brisas de los Álamos, parque de la avenida 28 entre las calles 72 y 73 norte. 
 
 

1.  ANTECEDENTES  

Hace referencia el peticionario al contrato de Obra Pública 4133.0.26.1.744.2016 
suscrito entre el DAGMA y el Consorcio Zonas Verde 053-16 por $367, 422,373. 
 
 

2.  RESULTADOS 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento del Contrato, se analizó la información que 
reposa en el expediente donde se evidencia lo siguiente: 
 
El Contrato se firmó el 27 de octubre de 2016, con plazo hasta el   15 de diciembre 
de 2016, el cual se firmó acta de inicio el 8 de noviembre de 2016, y se estableció 
como forma de Pago 50% a entrega del primer informe, y 50% entrega final de la 
obra. 
 
En la Cláusula Cuarta se   establecen como obligaciones específicas del 
Contratista “… elaborar obras en Comuna 2 Parque el Triángulo (Brisas de los 
Álamos) Avenida 2B - 2B1 entre calles 72N y 73. Especificaciones Técnicas en 
Anexo 1º 
 
Según la propuesta   las actividades a realizar en el parque   incluía, obras 
básicas, obras civiles del parque (anden, y rampas en concreto, sardineles 
perimetrales, plazoleta en adoquín, Manejo ambiental del proyecto, amoblamiento, 
limpieza final, señalética. 
 
En diciembre 15 de 2016 se suscribió Otrosí, en razón a dificultades en la 
socialización de los frentes de trabajo de la comunidad interesada, y se prorroga el 
plazo de ejecución del contrato hasta el 26 de diciembre de 2016. 
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En informe de interventoría No.1  a cargo de Unión Temporal  Cajas Integrales de 
fecha  diciembre 26 de 2016 manifiesta que el avance de la obra está en un 
58.38%  y se  efectuó  pago de  $12.799.231 (folios 1025 a 1083) 
 
En el informe No. 1 de supervisión a interventoría (sin fecha,   a folio 1084)  
presenta registro fotográfico  del parque  el Triángulo,  que evidencia anden en 
adoquines sin terminar y  mesas  en concreto que no tiene los bancos, falta a 
instalación de  los juegos.  
 
Con fecha 26 de diciembre de 2016  se registra  Informe de  Supervisión (folio 
2024), donde establece que se ha ejecutado un 58,38%  del contrato,  contiene un 
comentario  del contratista, manifestando no estar de acuerdo en cuanto al avance 
de la obra, “…por cuanto no se ha elaborado Acta de  Cantidades de Obra … y no 
se aprobó  Acta de modificación o balance de  obra  donde se  definió el  avance 
real del proyecto…” 
 
El día 16 de enero de 2017 con oficio radicado 201741330100004651   el DAGMA 
convoca a reunión al contratista, para analizar posible incumplimiento.  
 
El 26 de enero  de 2017 la  responsable del Grupo Ecourbanimo,  informa al 
Director del DAGMA  que la obra  del  Triángulo Brisa  de los álamos se encuentra 
ejecutado  en un 90.76%  financieramente.(folio 2039-2040). 
 
Con oficio de  6 de febrero de  2017 se convoca  al Contratista  a audiencia 
pública  de posible incumplimiento de las siguientes  cláusulas  Segunda:  Objeto 
,Tercera:  Obligaciones del Contratista Quinta: Especificaciones Técnicas, y  
Séptima: Plazo de  ejecución. 
 
El 20 de febrero de  2017  mediante Acta de Audiencia de Imposicion de Multas 
que se continua el 13  y 14 de marzo de 2017, se establece  que  en  el término de 
dos semanas contadas a partir del  cierre de la audiencia (marzo 14),   la entidad 
contratista y el interventor, con presencia de la comunidad, harán entrega  y recibo 
final de la obra. 
 
El 6 de marzo de 2017 se emite la Resolución 4133.010.21.140-2017 “Por medio 
del cual se sanea un vicio de procedimiento de posible incumplimiento del 
Contrato de Obra de 4133.0.26.1744-2016”. 
 
 
En folio 2101 se encuentra registro fotográfico de las obras realizadas en el 
Parque   Brisa de los Álamos, que incluye limpieza de la obra, instalación de 
plantas, juegos infantiles. 
 
Con el fin de verificar el estado de las obras,  la Comisión de Auditoria realizo 
visita  al parque  donde  se pudo evidenciar lo siguiente:  
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Conforme al acta parcial N°1, en la cual se describen las actividades, recibidas a 
satisfacción por la interventoría y la supervisión del Dagma se observó las 
siguientes actividades ejecutadas,  construcción de andenes en concreto por todo 
el perímetro del parque, andenes en adoquín, instalación de señaléticas, mesa en 
concreto, cesto de basura, Banca en concreto con brazos a desnivel, juegos 
infantiles y  se observa manejo ambiental con la siembra de plantas ornamentales 
y prado tipo trenza. 
 
Las cantidades de obra medidas en sitio corresponden a las que reposan en el 
acta parcial N°1 y de acuerdo a esta acta las actividades como, juegos infantiles, 
mesa en concreto, señaléticas no han sido pagadas. Se requiere que el contratista 
realice la fundición de la otra banca en concreto con brazos a desnivel, ya que 
dejó el refuerzo expuesto y este representa un riesgo para las personas que 
utilizan el parque. 
 
El estado del parque se muestra en el siguiente registro fotográfico:  
 
 

 

 
Andenes en concreto 

 

 
Andenes en concreto 

 

 
Juegos infantiles y señaleticas 

 

 
Juegos infantiles y señaleticas 
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Anden en adoquín y manejo ambiental. 

 

 

 
Hierro de refuerzo para matera que se dejó 

expuesto sin fundir. 
 

 
 
Se encuentra en proceso de elaboración el Acta de recibo final para proceder al 
pago final.  
 
Por lo anterior, la Contraloría General de Santiago de Cali considera que el 
contratista ejecutó el objeto contractual. 
 
Para la Contraloría General de Santiago de Cali, es muy satisfactorio atender su 
solicitud, seguiremos prestos a atender sus inquietudes cuando usted lo requiera. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
EDISON LUCUMÍ LUCUMÍ 
Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo. 
 
 
 
Elaboró: LMPC-CAP 
Revisó: ELL 
 

Fin del Informe 
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