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1. ANTECEDENTES 
 
El Señor JAIME BEDOYA MOLINA, actuando en nombre propio y como veedor de 
las obras ejecutadas en la comuna 18, presenta derecho de petición ante la 
Secretaría de Infraestructura y ante la Contraloría General de Santiago de Cali, 
con fecha 02 de septiembre de 2020, exponiendo situaciones acaecidas en torno 
del contrato de concesión N° 4151.1.14.26.005.10 celebrado entre el Municipio de 
Cali - Secretaría de Infraestructura y Valorización y la sociedad VIAS DE CALI 
S.A.S.,  para la financiación, ajustes y/o realización completa y suficiente de los 
diseños que se requieran, gestión social, predial y ambiental, construcción, 
conservación y transferencia de obras de infraestructura, espacio público y 
recuperación de la malla vial arterial y local para la movilidad del Municipio de 
Santiago de Cali. GRUPO No.1 (ZONA SUR) 
 
Peticiones: 

1.  “Se programe una nueva reunión o visita al sitio donde se ejecutaron las 
obras de la Calle 2A Bis con la carrera 80, según contrato de concesión No. 
4151.1.14.26.10 Grupo 1 Zona Sur, con la intervención de la Contraloría, 
Veedurías y demás entes de control, a fin de verificar los posibles 
hallazgos.” 

2. “Que en dicha visita se verifique si la tubería instalada por la cual se 
suspendió la obra en dicho tramo en la Calle 2A bis es la idónea.” 

3. “Visita para verificar si la tubería de impulsión del tanque A-25 y cuáles 
fueron los motivos técnicos para la modificación en el diseño inicial en el 
tramo de la vía y por qué motivo se toma la decisión de construir un muro 
predio el cual me ha causado perjuicios a mi negocio y con el cual se 
bloquea el acceso directo a la carrera 80.”  

4. “Verificar si entre la Calle 2 A Bis con 79 hasta la carrera 82 con Calle 2ª 
Bis, se encuentra instalada la tubería de 27 y 30 pulgadas, debidamente 
aprobada por Emcali.” 

5. “Se constate los perjuicios que se han causado con la construcción del 
muro de contención construido frente a mi predio.” 

6. “Que se brinde información clara y oportuna del estado actual de la obra, su 
proyección a futuro y la fecha de terminación. “ 

 
El Señor Jaime Bedoya Molina ha presentado similares derechos de petición ante 
la Contraloría General de Santiago de Cali bajo radicaciones Nos.  
681-2016 V.U. 15195 de septiembre 22 de 2016  
682-2016 V.U. 15193 de septiembre 22 de 2016 
728-2016 V.U. 16418 de octubre 7 de 2016 
750-2016 V.U. 17192 de octubre 19 de 2016 
811-2016 V.U. 17760 de octubre 26 de 2016 
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Mediante el oficio N° 1200.23.02.16.236 de octubre 4 de 2016 se informó que sus 
peticiones serían evaluadas dentro de la Auditoría Especial al Proyecto Plan 21 
Megaobras, Segunda Fase, Vigencia 2013-2015. 
 
Consultado el Informe Final de la AGEI ESPECIAL AL PROYECTO “PLAN 21 
MEGAOBRAS”, SEGUNDA FASE.VIGENCIA 2013-2015, fechado en diciembre 5 
de 2016, encuentra que los temas del requerimiento ya fueron resueltos en los 
siguientes términos: 
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2.  ANÁLISIS 
 
En atención al requerimiento relacionado con las obras ejecutadas en la comuna 
18 Mega obra MG-04 Ampliación Carrera 80 entre la Calle 2 Oeste y la Calle 5 
Barrio Alto Nápoles Contrato 4151.1.14.26.0005.10 Grupo No.1 Zona Sur se da 
respuesta de la siguiente manera:  

 
 
 

2.1. Punto 1 de su petición.  
Frente a la solicitud de reunión para verificar la ejecución de las obras se 
comunica que la Contraloría General de Santiago de Cali ha ejercido un 
control durante todas las vigencias desde que iniciaron las obras del Plan 
denominado 21 Mega obras que incluye el Contrato 4151.1.14.26.10 Grupo 1 
Zona Sur, al incluir dentro del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 
PVCFT Auditorias Especiales cuyos informes pueden ser consultados a través 
de la página WEB de la entidad a través del siguiente link.  
https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-
auditoria   
 
El equipo auditor considera que no es necesario programar una reunión 
puesto que los asuntos de su petición ya fueron atendidos en requerimientos 
anteriores, así como ya fueron practicadas reuniones y mesas de trabajo el 27 
de abril y el 24 de mayo de 2016 con EMCALI EICE ESP, Secretaría de 
Infraestructura, Sociedad Vías de Cali S.A.S. ALPHA S.A.S. y con Usted, 
ilustrando las situaciones particulares de sus peticiones.  
 
 

2.2. Punto 2 y 4 de su petición  
Le comunicamos que la intervención de redes húmedas se ha efectuado bajo 
la dirección de las Empresas Municipales de Cali, entidad que aprueba los 
diseños y supervisa la ejecución de las mismas garantizando que se cumpla 
con las normas técnicas vigentes. De igual manera estas obras son verificadas 
y certificadas por la firma Responsable de la vigilancia del Contrato como la 
empresa CESCO S.A., bajo el contrato N° 4151.CM.02-2010 cuyo objeto es la 

https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-auditoria
https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-auditoria
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Interventoría Técnica, Socio-Ambiental, Legal, Administrativa, Predial y 
Financiera al contrato de Concesión N° 4151.1.14.26.005.10.   
 
 

2.3. Punto 3 de su petición 
Se manifiesta indicar los motivos técnicos de la modificación del diseño que 
conllevó a la construcción de un muro de contención bloqueando el acceso a 
la carrera 80.   

 
Como se describió anteriormente, el contrato de concesión faculta al 
concesionario para asumir los diseños suministrados por la entidad 
contratante, presentar sus propios diseños o la combinación de las dos 
alternativas anteriores.  El concesionario VIAS DE CALI S.A.S. expone en el 
oficio N° VDC-SAS-1031-26—02-2016 que se obligó a elevar el nivel de la 
rasante de la Carrera 80 para garantizar los recubrimientos de la tubería de 
impulsión que conduce al tanque de acueducto A25. Significa que el nivel de 
la Carrera 80 queda por encima del nivel de la Calle 2 Bis.  A su vez, el muro 
de contención se construyó para garantizar la estabilidad de la vía Carrera 80, 
y consecuentemente suspender la continuidad de la Calle 2 Bis debido a la 
gran diferencia de niveles entre las dos calzadas.  
 
 

2.4. Punto 5 de su petición 
Los diseños definitivos de las obras ejecutadas fueron calificados por la 
Interventoría y por la Secretaría de Infraestructura y Valorización, y la 
afectación a su predio causada por la construcción de un muro de contención 
obedeció a la necesidad de garantizar la estabilidad de la vía Carrera 80, y 
suspender la continuidad de la Calle 2 Bis debido a la gran diferencia de 
niveles entre las dos calzadas. 
 
El equipo auditor concluye que en los ajustes a los diseños geométricos 
propuestos por el concesionario se consideran varias alternativas en las que 
interactúan profesionales de distintas disciplinas para adoptar en definitiva la 
que garantice el cumplimiento de especificaciones técnicas con las menores 
afectaciones sociales en el entorno.  Fue así como en la intersección de la 
Calle 2 Bis con Carrera 80 se decidió interrumpir la continuidad de esta vía, y 
construir un muro de contención para garantizar la estabilidad de la Carrera 80 
con mayor jerarquía vial por el alto volumen de tráfico vehicular  
 
  

2.5. Punto 6 de su petición 
El contrato fue terminado y caducado unilateralmente por la administración 
municipal mediante la Resolución N° 4151.0.21.0137 de febrero 16 de 2017 
“Por la cual se declara el incumplimiento de obligaciones a cargo del 
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concesionario Vías de Cali S.A.S. contenidas en el contrato de concesión N° 
4151.1.14.26.005.10, se declara su terminación y la caducidad, afectando las 
pólizas y ordenando el pago de la cláusula penal a favor del Municipio de 
Santiago de Cali”. 

 
A la fecha se encuentra en ejecución el contrato N° 4151.010.26.1.1893.2018 del 
30 de julio de 2019 cuyo objeto es Construcción de obras faltantes Avenida 
Circunvalación entre Carreras 76 y 83, y Carrera 80 (Actual Carrera 83) entre 
Avenida Circunvalación y Calle 1A1 Oeste (Sector El Miradorcito) Comuna 18, con 
el cual se pretende terminar las obras iniciadas mediante el contrato de concesión 
N°4151.1.14.26.005.10. Las obras se encuentran en ejecución adelantando 
actividades de conformación de taludes, empradización de taludes, construcción 
de cimientos para muro keystone en acceso norte del puente vehicular, instalación 
de elementos de muro keystone, rellenos en estructura de pavimento, 
construcción de columnas y vigas en concreto reforzado de puente vehicular de la 
Carrera 79A, instalación de redes de alcantarillado.  
 
Se realizó Modificación al Contrato N° 6 suscrita el 30 de octubre de 2020 donde 
se acuerda prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 

3. RESULTADOS. 
 
Los aspectos considerados en los distintos derechos de petición impetrados por el 
Señor Jaime Bedoya Molina, actuando en nombre propio y como veedor de las 
obras ejecutadas en la comuna 18, desde las vigencias 2016 y hasta la fecha han 
sido atendidos oportunamente por este ente de control fiscal. 
 
De esta manera se atiende su petición y se da cierre definitivo al mismo.  
                     
                                                 Fin del Informe 
 
 
 
 
 

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó Darío Fernando Gómez Benavides 

Gina Viviana Alarcón Cuellar  

Profesional Universitario 

Profesional Universitario 

  

Revisó Melba Lorena Aguas Bastidas  Directora Técnica   

Aprobó  Melba Lorena Aguas Bastidas 
 

Directora Técnica  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


