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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Secretaría de 
Infraestructura y Valorización, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en la evaluación de la contratación 
de las tres concesiones de las Megaobras. La auditoría incluyó la 
comprobación de que la evaluación financiera, de legalidad y gestión y 
resultados se realizara conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables. 
 
La responsabilidad del contenido de la información suministrada es de la 
Secretaría de Infraestructura y Valorización la cual es analizada por la 
Contraloría. La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali, 
consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría 
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas 
internacionales de auditoría (NIAS) y con políticas y procedimientos de 
auditoría gubernamental con enfoque integral prescritos por la Contraloría 
General de la República y adoptados por la Contraloría General de Santiago 
de Cali,  consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la contratación de los tres Contratos de 
Concesión para la Financiación, Ajustes y/o realización completa y suficiente 
de los Diseños que se requieran, Gestión Social, Predial y Ambiental, 
Construcción, Conservación y Transferencia de Obras de Infraestructura, 
Espacio Público y Recuperación de La Malla Vial Arterial y Local para La 
Movilidad del Grupo 1, Zona Sur; Grupo 2, Zona Centro Oriente y Grupo 3, 
Zona Norte, denominadas MEGAOBRAS, y el cumplimiento de las 
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disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Dirección Técnica ante el Sector Físico. 
 
La comisión de auditoría tomó información para su respectivo análisis de los 
aplicativos SIA y COBRA vigencia 2011, para los tres contratos de las 
concesiones de la MEGAOBRAS. 
 
 
 

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
 
La Auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance, 
relacionado con la ejecución de los   Contratos  de las Megaobras suscritos en la   
vigencia 2010:  
 
Se evaluaron, a 30 de junio de 2011, los tres Contratos de Concesión para la 
Financiación, Ajustes y/o realización completa y suficiente de los Diseños que se 
requieran, Gestión Social, Predial y Ambiental, Construcción, Conservación y 
Transferencia de Obras de Infraestructura, Espacio Público y Recuperación de La 
Malla Vial Arterial y Local para La Movilidad del Grupo 1, valor estimado: 
$161.433.231.033 Grupo 2, valor estimado: $189.952.324.232 y Grupo 3, valor 
estimado: $231.826.984.594, para un valor total de $583.212.539.859.  
 
A continuación se detallan las obras que hacen parte de cada concesión: 
 
Cuadro No. 1  Contrato de Concesión No. 4151.1.14.26.005-10 Grupo 1, Zona 

Sur. 
 

Identificación Nombre de la obra 
MG - 01 Prolongación Avenida Circunvalar (70 y 80) 
MG - 04 Ampliación Carrera 80 entre Calle 2 Oeste y 5 
MG-05-2 Autopista Sur entre calle 5 y carrera 56 
MG-06-1 Calle 16 entre carreras 50 y 105 
MG - 07-1 Vía La Paz (Carrera 3 Oeste entre Calles 70 y 74C) 
MG-09 Intersección Vial a Desnivel Autopista Sur con Carrera 70 
MG-14-1 Solución peatonal Autopista Sur – carrera 63 B 
MG-14-2 Solución peatonal Autopista Sur – carrera 68 

             Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
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Cuadro No. 2  Contrato 4151.14.26.004 de 2010 Grupo 2, Zona Centro Oriente. 
 
 

Identificación Nombre de la obra 
MG-05-3 
 

Autopista Sur (Calle 10) entre Carrera 56 y Calle 60 (Calzadas  
Principales) 

MG-05-4 Carrera 39 entre Calle 1 y Autopista Simón Bolívar (Calle 36) 

MG-05-6 
Autopista Simón Bolívar (Calle 36) entre Carrera 46 y Carrera 29; 
Autopista Simón Bolívar (Calle 70) Entre Carrera 28D y Carrera 23  
(Calzadas Principales) 

MG-05-8 
 

Calle 112 (Calzada Occidental) dos tramos: entre Carrera 26 y 
Carrera 26C 1, y entre Carrera 27 y Carrera 28D; Calle 112 (Calzada 
Oriental) entre Carrera 26 y Carrera 28 D; Carrera 28 D Entre Calle 
112 y  transversal 103 (Dos Calzadas) 

MG-05-9 Zona San Fernando 
MG-08 Intersección Vial A Desnivel Autopista Sur (Calle 10) Con Carrera 44 
MG-15 Pavimentación Parque Longitudinal 72w Entre Carreras 27g Y 28j 
MG-19 
 

Obras de Espacio público de la Ciudadela Educativa Eustaquio  
Palacios 

        Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
 

Cuadro No.3  Contrato 4151.14.26.003 de 2010 Grupo 3, Zona Norte 
 
 

Identificación Nombre de la obra 
MG-05-10 Zona Versalles 
MG-05-11 Zona Granada 
MG-05-13 Calle 44 entre carrera 15 y carrera 8; y entre 

carrera 7 carrera 4; entre carrera 2 y Avenida 6. 
MG-10 Intersección vial a desnivel carrera 8 con calle 70 
MG-13 Hundimiento Avenida Colombia 
MG-18 Plazoleta de La Caleñidad y Granada 

                    Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoría.  
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2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA 
 
 
 

La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la gestión en la contratación de los tres contratos de 
concesiones de las MEGAOBRAS, según los cronogramas aprobados por la 
Secretaría de Infraestructura y Valorización, cumple con los principios del control 
fiscal como Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad; como también 
con los principios de Moralidad, Economía, Eficacia, Eficiencia, Transparencia y 
Responsabilidad de la función administrativa y contratación estatal. 
 
No obstante lo anterior y conforme a las evidencias detectadas por la comisión de 
auditoría en el proceso de gestión predial se hizo necesario realizar una Acción 
Preventiva ante la Administración Municipal, por cuanto dicho componente a futuro 
puede ocasionar retrasos en algunas de las obras concesionadas, 
específicamente el Grupo 1, Zona Sur. 
 
A 30 de junio de 2011, en la obra Calle 16 entre carreras 50 y 105 del Grupo 1, no 
cuenta con  el permiso de ocupación de cauces y lechos sobre el río Meléndez, 
para la construcción de dos puentes vehiculares, toda vez, que debe ser otorgado 
por la CVC, por cuanto ésta realizó nuevas exigencias frente a los diseños 
presentados por el concesionario. 
 
2.1  EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN 
 
En el análisis de verificación del cuestionario de la metodología del audite 3.0  para 
la evaluación del control interno de la línea de contratación, se evidenció que la 
Secretaría de Infraestructura y Valorización cumple con los procedimientos acorde 
al estatuto de contratación pública y demás normas concordantes.  
 
2.2    LÍNEA DE AUDITORÍA CONTRATACIÓN 
 
Se desarrolló la anterior línea para evaluar la gestión administrativa ejercida en los 
aspectos Legalidad, Financiero y Gestión y Resultados (Técnico y Ambiental). 
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2.2.1   Legalidad  
 
El objetivo  general de la revisión a los contratos, se centró en verificar y evaluar el  
cumplimiento del ordenamiento legal de los contratos suscritos por parte de la 
Secretaría de Infraestructura y Valorización, en la etapa contractual, basados en 
los fines esenciales del Estado, los Principios de la Contratación Estatal que rigen 
la  Contratación de la Administración Pública. 
 
La revisión a cada uno de los Contratos de Concesión de Megaobras, permitió 
establecer en la auditoría adelantada en el año inmediatamente anterior y 
denominada “AGEI Especial Contratación de Obras de la Malla Vial 2010 - 
Secretaría de Infraestructura y Valorización”, que existió incumplimiento por parte 
de la Secretaría, en la etapa de preconstrucción, lo que conllevó a  constituir 
hallazgos administrativos y administrativos con alcance disciplinario, que fueron 
trasladados ante las autoridades competentes. La Secretaría suscribió Plan de 
Mejoramiento el 1 de diciembre de 2010. 
 
Contrato de Concesión No. 4151.1.14.26.005-10, Grupo No. 1,  Zona Sur 
 
La comisión evidenció que en relación a la cláusula segunda, (Objeto), cláusula  
quinta (Avance y desarrollo del proyecto), cláusula octava (Garantías), cláusula  
veinte (Hitos y cronogramas), las mismas se encuentran ajustadas a lo establecido 
en el contrato de concesión.  
 
Por lo anterior, es importante establecer que si bien, la gestión predial requiere la 
adquisición de 381 predios, existen problemas legales para adquirir parte del 
predio del Seguro Social para las obras, Intersección Vial a Desnivel Autopista Sur 
con Carrera 70 y Solución peatonal Autopista Sur – carrera 68 y el predio del 
Batallón Pichincha para la obra Ampliación Carrera 80 entre Calle 2 Oeste y 5, lo 
que puede generar a futuro retrasos en la ejecución de las obras.  
 
Así las cosas, dentro de este grupo, se denota que para adelantar el proceso de 
enajenación voluntaria, regido por la Ley 388 de 1997, existen inconvenientes, 
como es la no negociación de forma voluntaria de manera expresa, lo que obliga 
el inicio de procesos judiciales, así mismo la negociación con entidades del orden 
nacional como es el Ministerio de Defensa y el ISS, la negociación con 
poseedores, los cuales están en un proceso de titulación con la Secretaría de 
Vivienda Social,  del mismo modo, la existencia de mejoras sin ninguna titularidad 
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“sin protocolización”, inseguridad para el acceso a algunas zonas, limitaciones 
jurídicas como: patrimonio de familia inembargable, embargos judiciales, 
hipotecas, reivindicatorios, limitaciones de dominio, condiciones resolutorias, 
sucesiones, la cuales en conjunto pueden originar retrasos significativos en los 
frentes de obra. 
 
Contrato de concesión 4151.1.14.26.003-2010 Grupo 2  Zona Centro Oriente 
 
Frente a este contrato de concesión la comisión evidenció que en relación a la 
cláusula segunda, (Objeto), cláusula  quinta (Avance y desarrollo del proyecto), 
cláusula octava (Garantías), cláusula  veinte (Hitos y cronogramas), las mismas se 
encuentran ajustadas a lo establecido en el contrato de concesión.  
 
A 30 de junio de 2011, si bien se presentaron demoras en algunos frentes de 
trabajo, por la aprobación de redes secas y húmedas en la ciudadela educativa 
Eustaquio Palacios y la Carrera 39, las mismas no inciden en la debida ejecución 
del objeto contractual, de conformidad con los fines y principios de la contratación 
estatal. 
 
Contrato 4151.1.14.26.003-2010 Grupo 3 Zona Norte 
 
La comisión en desarrollo de verificación de los principios y fines de la 
contratación estatal pudo evidenciar que existe cumplimiento del objeto 
contractual, establecido en la cláusula segunda, (Objeto), así mismo, la cláusula  
quinta (Avance y desarrollo del proyecto), cláusula octava (Garantías), cláusula  
veinte (Hitos y cronogramas), las cuales se encuentran ajustadas a lo establecido 
en el contrato de concesión.  
 
El avance en obras es conforme al cronograma aprobado, se evidenció un 
contrato de oferta mercantil, con el fin de realizar el monitoreo arqueológico fase 
de campo y laboratorio para la obra Hundimiento de la Avenida Colombia incluido 
el desmonte de aproches originales del Puente Ortiz, por valor de $300.005.000  y 
un plazo contractual de 4 meses, lo que despeja el camino para inicio de obras en 
dicho sector. 
 
Igualmente la comisión estableció que los edificios en la Plazoleta de La Caleñidad  
que estaban pendientes, y ante el inicio del proceso de expropiación judicial ante 
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la justicia ordinaria, los mismos fueron entregados por los propietarios, lo que 
despeja la totalidad de la zona para la ejecución de la obra. 
 
En conclusión, a 30 de junio de 2011, en la ejecución de los tres contratos de 
Megaobras se está cumpliendo con los fines esenciales del Estado, los fines y 
principios de la Contratación Estatal y los Principios de la Función Pública. 

 
Se evidenció que los tres contratos, cumplen con las cláusulas contractuales como 
Etapa de Preconstrucción, Cierre Financiero, Etapa de Construcción, en proceso; 
expedición, aprobación y prórroga de las pólizas. 
 
Cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0241 del 2008 y el Acuerdo 
0297 de noviembre 3 del 2010, en el cual el Concejo amplió el plazo para 
iniciación  de las obras restante hasta el 4 de septiembre del 2011. 

 
Frente al cumplimiento del Acuerdo 0241 de 2008, éste se ajusta a los términos 
establecidos para la ejecución de las MEGAOBRAS. En relación al término 
establecido en el Acuerdo 0297 de 2010, el mismo otorgó un plazo hasta el 3 de 
septiembre de 2011, el cual no se ha vencido. Es necesario establecer que la 
Administración Municipal, mediante licitación pública, adjudicó a tres 
concesionarios, 22 frentes obras en tres grupos, quedando pendiente por licitar 20 
obras.  
 
 
2.2.2   Evaluación Financiera  
 
Mediante Acuerdo No. 178 de febrero  13 de 2006 expedido por  el Concejo 
Municipal  de Cali, autorizó al gobierno  municipal para  adelantar el  cobro  de la 
contribución  de valorización por beneficio  general destinada a la construcción de 
una obra, plan o conjunto de obras de interés público.  
 
Los Acuerdo 190 de septiembre 5 de 2006; 241 de septiembre 11 de 2008 y 261  
de  mayo 7 de 2009 modifican el Acuerdo 178 y establecen las formas  en las que 
se va a cobrar  el recaudo  de Valorización  por beneficio general  para financiar  el 
plan de obras  a construir en el Municipio de Santiago de Cali. 
 
En el artículo 10  del Acuerdo 178 se asignó al Concejo de Cali, a petición de la 
Administración Municipal, determinar  cada una de las obras, planes  o conjunto 
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de obras  que han de causar  valorización, el sujeto pasivo y la base gravable  de 
la obligación  tributaria  que tiene como causación  la contribución  de Valorización 
por  beneficio general. 
 
El Acuerdo 0241 de 2008 modifica  parcialmente los Acuerdos 178 y 190 de 2006, 
autoriza  el cobro de una contribución de valorización por beneficio general  para 
la construcción de un plan de obras, se aprueban unas Vigencias Futuras 
Excepcionales y se dictan otras disposiciones” 
 
El Municipio de Santiago de Cali cuenta con autorización para comprometer  
recursos, por la vigencia 2010,  mediante certificado de  disponibilidad 
presupuestal número 3600002936  del 19 de enero del mismo año,  por  valor  de 
$204.641.138.000; igualmente podrá comprometer recursos provenientes de 
vigencias  futuras por una cuantía total de $ 378,571,401,859, correspondientes a 
los periodos  fiscales    2011, 2012  y  2013, recursos con los cuales se deberán 
realizar las obras de mejoramiento así: 
 

Cuadro No. 4  Recursos para Construcción de las 21 Megaobras 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
Vigencia 

Zona Sur 
Zona centro 

Oriente 
Zona Norte 

Total 

2010         56,644,666,998    66,651,618,647    81,344,852,355   204,641,138,000 

2011         45,096,236,859    53,063,021,478    64,760,672,513   162,919,930,850 

2012         39,569,887,007    46,560,376,439    56,824,530,655   142,954,794,101 

2013         20,122,440,168    23,677,307,669    28,896,929,071     72,696,676,908 

Total recursos       161,433,231,032  189,952,324,233  231,826,984,594   583,212,539,859 

Total vig. Fut. 
2011, 2012, 2013 

      104,788,564,034  123,300,705,586  150,482,132,239   378,571,401,859 

         Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
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Por medio de la  Licitación Pública No. 4151–8 LP 09 de 2009, el Municipio de 
Santiago de Cali busca seleccionar una persona o grupo de personas para la 
celebración  del contrato de concesión para que realice por su cuenta y riesgo, la 
Financiación, ajustes y/o realización completa y suficiente de los  diseños que se 
requieran, Gestión Social, Predial y Ambiental, Construcción, Conservación y  
Transferencia de Obras de Infraestructura, Espacio Público y Recuperación de la 
Malla Vial Arterial y Local. 
 
El Municipio de Santiago de Cali mediante Resolución No. 4151.021.561.2010 del 
11 de mayo  de 2010, adjudicó los contratos de  concesión números 
4151.1.14.26.005-010,  4151.1.14.26.004-10, 4151.1.14.26.003-10, a los  grupos 
1, 2 y 3 respectivamente, Los Contratos de Concesión fueron suscritos el 20 de 
mayo del 2010,  tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 
 

Cuadro No. 5  Contratos de Concesión 
 

Grupo Contratista Contrato 
Valor estimado del 

contrato            
*1 

1 Vías de Cali S.A.S.  (zona sur) 4151.1.14.26.005-10 
             

161,433,231,033  

2 
Consorcio Infraestructura Cali 

2010  (zona centro oriente) 
4151.1.14.26.004-10 

             
189,952,324,232  

3 
Megaobras Cali S.A.S.  (zona 

norte) 
4151.1.14.26.003-10 

             
231,826,984,594  

  Total 
             

583,212,539,859  

         Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
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*1: De acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 de los  respectivos contratos, el valor del 
contrato es indeterminado pero determinable a partir  de las remuneraciones  que efectivamente  
reciba  el concesionario,  a las cuales tenga derecho  según lo dispuesto  en las cláusulas 13, 14 y 
15 de este contrato...  Sin embargo, para efectos  de la constitución de las garantías  de que trata  
el Decreto Reglamentario 4828 de 2008 en su artículo 7, el valor estimado de este contrato  se 
compone  del valor de las vigencias futuras que tenga destinado el  Municipio para este contrato... 
 
 
Cierre Financiero 

 
Conforme con la cláusula 5.2.2  de los contratos, los concesionarios debían 
obtener  el cierre financiero, el cual sería  aprobado por  el Municipio de Santiago 
de Cali. 

 
Cuadro No. 6  Aprobación Cierre Financiero 

 

Grupo Contrato Concesionario 
Fecha  aprobación 
cierre financiero 

Entidad fiduciaria 
que avala crédito 

1  4151.1.14.26.005-010  
Vías de Cali S.A.S.  
(zona sur) 

20-Sep-11  Interbolsa S.A.  

2  4151.1.14.26.004-010  

Consorcio 
Infraestructura Cali 
2010  (zona centro 
oriente)  

20-Sep-11 
 Banco  de 
Occidente         

Banco de Bogotá  

3  4151.1.14.26.003-010  
Megaobras Cali 
S.A.S.  (zona norte) 

20-Sep-11  Banco de Bogotá 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
Los concesionarios cumplieron con el requisito establecido en  la cláusula 5.2.2  
de los contratos de concesión, al  presentar los  documentos soportes requeridos 
para sustentar el cierre financiero y así obtener la aprobación por parte de la 
Administración Municipal. 
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Cuadro No. 8  Montos cierres financieros 
 
 

Grupo Contrato Concesionario 
Monto cierre 
financiero  *1 

Monto cierre 
financiero  *2 

1  4151.1.14.26.005-010  
Vías de Cali S.A.S.  
(zona sur) 

         
27,073,162,000  

       
28,000,000,000  

2  4151.1.14.26.004-010  

 Consorcio 
Infraestructura Cali 
2010  (zona centro 
oriente)  

         
35,293,417,000  

       
44,520,000,000  

3  4151.1.14.26.003-010  
Megaobras Cali 
S.A.S.  (zona norte) 

         
41,103,492,000  

       
42,500,000,000  

    Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
 
 
*1: valores expresados en pesos constantes de mayo 31 de 2009, los cuales serán ajustados para 
el día de su presentación. 
 
*2: Valores expresados en pesos corrientes  a la fecha de su presentación. 
 
 
Suscripción Contratos Fiduciarios 
 
Los concesionarios dieron  cumplimiento al numeral 18.1 de la cláusula 18 del 
Contrato, al celebrar cada uno de ellos  el respectivo contrato  de fiducia mercantil, 
por medio del cual se administrarán los recursos  destinados a satisfacer las 
obligaciones contraídas  contractualmente con los concesionarios, tal como se  
muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 9  Contratos fiduciarios 
 

Grupo Contrato 
Contratista  

fideicomitente 
Contrato 

fiduciario *1 
Entidad fiduciaria 

Fecha de 
constitución

1  4151.1.14.26.005-10  
Vías de Cali 
S.A.S.  (zona sur) 

 4-2-1549  
 FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A.  

 15 junio de 
2010  

2  4151.1.14.26.004-10  

Consorcio 
Infraestructura 
Cali 2010  (zona 
centro oriente) 

 4-2-1548  
 FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A.  

 16 junio de 
2010  

3  4151.1.14.26.003-10  
Megaobras Cali 
S.A.S.  (zona 
norte) 

 4-2-16903  
 FIDEICOMISO  
FIDUBOGOTA  

 2 junio  de 
2010  

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
*1: Se constituyó  contrato de fiducia mercantil  irrevocable  de administración, fuente de pago y 
pagos  entre las dos entidades, (Fiduciaria y Fideicomitente). 
 
 
Remuneración 
 
La remuneración principal, se entiende que  incluye  y remunera  todos los costos  
directos  e indirectos  en que incurra el concesionario  durante las etapas de 
preconstrucción, construcción  y conservación, incluyendo  también el  
cumplimiento  de las obligaciones  que ejecute el concesionario  con ocasión de: 
labores ambientales y de gestión social, los  planes de manejo de tráfico, 
señalización  y desvíos, las labores de gestión predial, el fondeo de la subcuenta  
de predios  y la subcuenta de Interventoría 
 
La financiación de las obras contratadas a través de los contratos de concesión 
está garantizada por los recursos provenientes del tributo de contribución por 
Valorización de interés general, aprobados mediante  Acuerdo Municipal, como 
vigencias futuras hasta el año 2013. 
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Remuneración Etapa de Preconstrucción 
 
 
Durante la etapa de preconstrucción, con una duración de cuatro meses, el 
Municipio paga al concesionario una suma mensual, de acuerdo con el 
cronograma  de traslados previsto. 
  
 

Cuadro No. 10  Remuneración Etapa de Preconstrucción Grupo 1 
 
 

CRBS 
Etapa 

Fecha Número Valor 
Concepto 

Preconstrucción       15,184,889,000 Total  pagado 

1 14-Jul-10 s/n         290,370,000 
Primer pago 

preconstrucción, mes 1 

2 30-Jul-10 s/n      5,897,354,000 
Segundo pago 

preconstrucción, mes 2 

3 27-Aug-10 s/n      4,498,097,000 
Tercer pago 

preconstrucción, mes 3 

4 24-Sep-10 5      4,499,068,000 
Cuarto pago 

preconstrucción, mes 4 

   Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
 
 
 

El Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, 
cumplió la obligación contractual que tenía  con el concesionario del grupo No. 1, 
Vías de Cali SAS, al realizar los pagos pactados durante la  etapa de 
preconstrucción dentro de los términos establecidos  conforme con el  cronograma 
de pagos contemplados en la cláusula 13, el numeral 13.1.5.1. trasladando  
durante este periodo la suma de $15.184.889.000. 
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Cuadro No. 11  Remuneración Etapa de Preconstrucción Grupo 2 
 

CRBS 
Etapa 

Fecha Número Valor 
Concepto 

Preconstrucción    13,343,911,000 Total  pagado 

1 21-Jul-10 s/n    1,755,323,000 
Primer pago 

preconstrucción, mes 1 

2 30-Jul-10 s/n    8,070,593,000 
Segundo pago 

preconstrucción, mes 2 

3 7-Sep-10 s/n    1,758,260,000 
Tercer pago 

preconstrucción, mes 3 

4 15-Sep-10 5    1,759,735,000 
Cuarto pago 

preconstrucción, mes 4 
   Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
 
El Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, 
cumplió con la obligación contractual que tenía  con el concesionario del grupo No. 
2, Consorcio Infraestructura Cali 2010, al realizar los pagos pactados durante la  
etapa de preconstrucción dentro de los términos establecidos  conforme con el  
cronograma de pagos contemplados en la cláusula 13, el numeral 13.1.5.1. 
trasladando  durante este periodo la suma de $13.343.911.000. 

 
Cuadro No. 12  Remuneración Etapa de Preconstrucción Grupo 3 

 
CRBS 

Etapa 
Fecha Número Valor 

Concepto 

Preconstrucción       14,018,174,000 Total  pagado 

1 30-Jun-10 s/n       1,545,454,000 
Primer pago 

preconstrucción, mes 1 

2 30-Jul-10 s/n       9,372,357,000 
Segundo pago 

preconstrucción, mes 2 

3 27-Ag-10 4       1,549,232,000 
Tercer pago 

preconstrucción, mes 3 

4 30-Sep-10 5       1,551,131,000 
Cuarto pago 

preconstrucción, mes 4 
   Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
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El Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, 
cumplió con la obligación contractual que tenía  con el concesionario del grupo No. 
3, Megaobras Cali SAS, al realizar los pagos pactados durante la  etapa de 
preconstrucción dentro de los términos establecidos  conforme con el  cronograma 
de pagos contemplados en la cláusula 13, el numeral 13.1.5.1. Trasladando  
durante este periodo la suma de $14.018.174.000. 
 
 
Remuneración Etapa de Construcción 
 
La etapa de construcción   inicia con la suscripción del acta de iniciación de la 
etapa de construcción, una vez termine la de preconstrucción, tendrá una duración 
de  diez y ocho meses (18), durante este periodo se realizarán seis (6) pagos,  uno 
a la firma del acta y cinco más  cada tres meses contados  a partir de esta fecha, 
siempre y cuando se cumpla  con  lo establecido contractualmente. 
 

Cuadro No. 13  Remuneración Etapa de Construcción Grupo 1 
 

CRBS 
Etapa 

Fecha Número Valor 
Concepto 

Construcción       36,032,643,000 Total  pagado 

1 29-Oct-10 7     19,583,804,000 
Primer pago construcción, 

mes 5 

2 17-ene-11 10     12,624,220,000 
Segundo pago 

construcción, mes 8 

3 9-May-11 14      3,824,619,000 
Tercer pago construcción, 

mes 11 
        Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
El Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, 
cumplió con la obligación contractual que tenía  con el concesionario del grupo 1, 
Vías de Cali SAS, al realizar los pagos pactados durante la  etapa de construcción 
dentro de los términos establecidos  conforme con el  cronograma de pagos 
contemplados en la cláusula 13, el numeral 13.1.5.2. trasladando  durante este 
periodo la suma de $36.032.643.000. 
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Cuadro No. 14  Remuneración Etapa de Construcción Grupo 2 
 

CRBS 
Etapa 

Fecha Número Valor 
Concepto 

Construcción    56,568,516,000  Total  pagado 

1 15-Oct-10 6  27,049,305,000  
Primer pago construcción, 

mes 5 

2 11-Feb-11 13  18,846,887,000  
Segundo pago 

construcción, mes 8 

3 5-May-11 17  10,672,324,000  
Tercer pago construcción, 

mes 11 
      Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
El Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, 
cumplió con la obligación contractual que tenía  con el concesionario del grupo 2, 
Consorcio Infraestructura Cali 2010, al realizar los pagos pactados durante la  
etapa de construcción dentro de los términos establecidos  conforme con el  
cronograma de pagos contemplados en la cláusula 13, el numeral 13.1.5.2. 
trasladando  durante este periodo la suma de $56.568.516.000. 
 
 

Cuadro No. 15  Remuneración Etapa de Construcción Grupo 3 
 

CRBS 
Etapa 

Fecha Número Valor 

Concepto 

Construcción        62,387,334,000  Total  pagado 

1 29-Oct-10 24      31,408,545,000  
Primer pago construcción, mes 

5 

2 14-Feb-11 26      19,870,105,000  
Segundo pago construcción, 

mes 8 

3 4-May-11 39      11,108,684,000  
Tercer pago construcción, mes 

11 

       Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
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El Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, 
cumplió con la obligación contractual que tenía  con el concesionario del grupo No. 
3, Megaobras Cali SAS, al realizar los pagos pactados durante la  etapa de 
construcción dentro de los términos establecidos  conforme con el  cronograma de 
pagos contemplados en la cláusula 13, el numeral 13.1.5.2. trasladando  durante 
este periodo la suma de $62.387.334.000. 
 

Cuadro No. 16 Total pagos realizados 
 

Pagos Realizados 

Grupo Contratista Contrato 

Preconstrucción Construcción Total 

1 
Vías de Cali 
S.A.S.  (zona 

sur) 

4151.1.14.26.
005-010 

  15,184,889,000    36,032,643,000  
    

51,217,532,000 

2 

Consorcio 
Infraestructura 

Cali 2010  (zona 
centro oriente) 

4151.1.14.26.
004-10 

  13,343,911,000    56,568,516,000  
    

69,912,427,000 

3 
Megaobras Cali 

S.A.S.  (zona 
norte) 

4151.1.14.26.
003-10 

  14,018,174,000    62,387,334,000  
    

76,405,508,000 

  Total   42,546,974,000  154,988,493,000  
  

197,535,467,000 
Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
El Municipio de Santiago de Cali ha cancelado a los tres concesionarios la suma 
de $197.535.467.000, los cuales corresponden a la etapa de preconstrucción 
$42.546.974.000 y a la etapa de construcción la suma de $ 154.988.493.000, 
cumpliendo así con las obligaciones establecidas en cada uno de los  tres 
contratos de concesión. 
 
El Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, ha 
manejado en forma eficiente los recursos asignados y destinados a la construcción 
de las 21 Megaobras, cumpliendo así con las obligaciones contractuales 
establecidas en cada uno de los contratos de concesión en ejecución. 
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Saldo de las Subcuentas  a mayo 31 de 2011 
 
Grupo 1 
 
De acuerdo con el último comité fiduciario, a mayo 31 de 2011 las subcuentas del 
fideicomiso presentaban   los saldos que se muestra en el cuadro, dentro de éstos 
el más relevante es el de la subcuenta predios, cuyo monto indica que esta 
actividad ha tenido una ejecución relativamente baja, debido principalmente a las 
dificultades presentadas en la adquisición de los predios requeridos para realizar 
las obras. 
 

Cuadro No. 17 Saldo Subcuenta Grupo 1 
 

Subcuenta Saldo a mayo 31 

Principal        360,358,280  

Interventoría     1,256,050,208  

Predios  33,128,282,409  

Pagos     3,826,526,841  

Excedentes        362,542,594  

Total recursos  renta fija  cuentas fideicomiso  38,933,760,332  

Cuenta ahorros 000-90646-1 Banco Bogotá             3,767,798  

Saldo final disponible en Caja   38,937,528,130  

                  Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
Grupo 2  
 
A mayo 31 de 2011 las subcuentas del fideicomiso presentaban   los saldos que 
se muestra en el cuadro, dentro de éstos el más relevante es el de la subcuenta 
principal, igualmente la subcuenta de predios cuyo monto indica que esta actividad 
ha tenido una ejecución relativamente baja, debido principalmente a las 
dificultades presentadas en la adquisición de los predios requeridos para realizar 
las obras y la subcuenta de excedentes. 
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Cuadro No. 18  Saldo Subcuenta Grupo 2 
 

Subcuenta Saldo a mayo 31 

Principal 10,315,434,153 

Interventoría 2,115,878,253 

Predios 4,894,226,603 

Pagos 4,743,835 

Excedentes 3,177,105,686 

Redes 946,362 
Total recursos  renta fija  cuentas 
fideicomiso 

20,508,334,891 

Cuenta corriente  256-08864-2 381,475 

Saldo final disponible en caja 20,508,716,366 
               Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
Grupo 3 
 
A mayo 31 de 2011 las subcuentas del fideicomiso presentaban   los saldos que 
se muestra en el cuadro, dentro de éstos el más relevante es el de la subcuenta 
Interventoría, igualmente la subcuenta de predios. 
 

Cuadro No. 19  Saldo Subcuenta Grupo 3 
 

Subcuenta Saldo a mayo 31 

Principal 196

Interventoría 2,490,051,614

Predios 1,202,447,867

Pagos -

Excedentes 84,805,743

Redes 201,276

Total recursos  renta fija  
cuentas fideicomiso 

3,777,506,696

                     Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 
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Contribución por Valorización 
 
La información financiera correspondiente a los recursos provenientes de la 
contribución por Valorización y asignados a la ejecución del plan de obras, es 
presentada  de acuerdo con las normas  vigentes, aprobada por el comité 
fiduciario de cada uno de los contratos de concesión y avalada por el  respectivo 
interventor. 
 

Cuadro No. 20 Recaudo de  la Contribución por Valorización  
 

Presupuesto y Recaudo  Nueva Contribución  de Valorización  

Año 

Ppto inicial Ppto definitivo Recaudo a dic. 31
% ejec. Ppto 

inicial 
% ejec. 

Ppto def 

2009 187.976.346.000 31.470.108.655 80.202.037.439 42,7 254,9 

2010 152.545.223.000 152.545.223.000 111.661.149.810 73,2 73,2 

2011 
mayo 

31 
147.192.000.000 147.192.000.000 43.624.288.110 29,6 29,6 

TOTAL 487.713.569.000 331.207.331.655 235.487.475.359 48,3 71,1 

 Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización-SIV 

 
 

El recaudo del tributo durante el año 2009, comparado con el presupuesto 
definitivo muestra una  ejecución del 254,9 %, pero frente a lo presupuestado 
inicialmente sólo alcanzó una ejecución del 42,7%,  lo que denota un bajo nivel  en 
su ejecución. 
 
En la vigencia 2010 a pesar de haberse obtenido  una ejecución del 73,2%, este 
nivel es relativamente bajo.  
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Ejecución presupuestal de la inversión de la Contratación realizada. 
 
El municipio de Santiago de Cali  a través del Departamento Administrativo de 
Hacienda, Catastro y Tesorería tiene previsto recaudar como tributo  por 
Valorización por beneficio general, para financiar el plan de obras denominado 21 
Megaobras, la suma de $800.000.000.000  constantes de agosto de 2.008. 
  
El recaudo de la contribución por valorización es relativamente bajo, si se tiene en 
cuenta que el recaudo sólo alcanza el 48,3 % del total presupuestado  para los 
años 2009, 2010 y 2011 (mayo 31). 
 
Evaluación de los  recursos financieros  

 
El Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, ha 
manejado en forma eficiente los recursos asignados y destinados a la construcción 
de las 21 megaobras, cumpliendo así con las obligaciones contractuales 
establecidas en cada uno de los contratos de concesión en ejecución. 
 
 
Financiación de cada una de las Concesiones 
 
La financiación de las obras contratadas a través de los contratos de concesión 
está garantizada por los recursos provenientes del tributo de contribución por 
Valorización de interés general, aprobados mediante  Acuerdo Municipal, como 
vigencias futuras hasta el año 2013. 
 
No obstante El Municipio de Santiago de Cali debe implementar estrategias 
tendientes a incentivar  en la ciudadanía  el sentido de pertenencia hacia la 
ciudad, buscando incrementar  el pago del tributo de contribución por valorización 
y lograr así obtener oportunamente los recursos necesarios para financiar el plan 
de obras propuesta. 
 
La información financiera correspondiente a los recursos provenientes de la 
contribución por Valorización y asignados a la ejecución del plan de obras, es 
presentada  de acuerdo con las normas  vigentes, aprobada por el comité 
fiduciario de cada uno de los contratos de concesión y avalada por el  respectivo 
interventor. 
 



Inf_Agei_Consesiones_megaobras_junio_30_2011 
Página 25 de 51 

                                                          Contraloría Visible, Cali Transparente                                                           
         Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co 
 
 

2.2.3   Evaluación Gestión y Resultados 
 
 
2.2.3.1 Técnico 
 
El tiempo estimado para la construcción de las Megaobras adjudicadas a los 3 
concesionarios es de 46 meses, contados a partir del Acta de Inicio suscrita entre 
el Municipio y el concesionario, discriminados de la siguiente forma: 
 
- Etapa de preconstrucción: 4 meses 
- Etapa de Ejecución y entrega de las obras: 18 meses, iniciando el 20 de octubre   

del 2010. 
- Etapa de conservación: 24 meses 
 
Con el fin de definir el alcance, fecha de inicio y de terminación de las obras, la 
etapa de construcción de las Megaobras, se dividió en 6 Hitos trimestrales, 
iniciando el 20 de octubre de 2010  con el Hito 0 y finalizando el  20 de abril de 
2012 con el Hito 6. 
 
Durante el desarrollo de la presente auditoría las Megaobras se encuentran  en el 
Hito 3, que va hasta el 20 de julio de 2011. 
 
 
Contrato de Concesión No. 4151.1.14.26.005-10, Grupo 1,  Zona Sur 
 
Objeto: Financiación, Ajustes y/o realización completa y suficiente de los Diseños 
que se requieran, Gestión Social, Predial y Ambiental, Construcción, Conservación 
y  Transferencia de Obras de Infraestructura, Espacio Público y Recuperación de 
la Malla Vial Arterial y Local  para la Movilidad del Grupo1 para el Municipio de 
Santiago de Cali. Este grupo consta de 8 obras, a saber: 
 
 
MG – 01 Prolongación Av. Circunvalar (70 y80) 
 
Esta obra requiere 204 predios,  los cuales se encuentran ubicados en los barrios 
Lourdes, Prados del Sur, Altos Nápoles, Alto Jordán, Polvorines, Villa Laguna y El 
Limonar. Se han ofertado solo 84 predios, de estos  se han entregado 13 predios, 
que equivale a un 6% de los predios requeridos,  4 predios para proceso de 
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expropiación, 67 pendiente de suscripción de promesa de Compraventa o 
escritura pública de venta.  Los otros 120 predios están para avalúos u oferta de 
compras, lo que evidencia que más del 50% de los predios no se encuentra en el 
proceso final de  negociación.  
 
Este frente, respecto del total de las obras de la concesión, tiene una 
programación acumulada del  2.29% y su ejecución es del 0.84%, es decir, 
presenta un atraso del 1.45% debido a que la entrega de los predios es necesaria 
para la ejecución de las obras preliminares, cerramientos y obras de explanación.  
 
 
MG - 04 Ampliación carrera 80 entre Calle 2 Oeste y 5 
 
Este proyecto contempla la compra de 15 predios, ubicados en Sector de Nápoles 
y Alto Nápoles. Estos predios cuentan con avalúo comercial y están en la etapa de 
prenegociación. Debido al control ejercido por el Batallón Pichincha, 
argumentando razones de seguridad. En esta zona no ha sido posible realizar el 
levantamiento topográfico de los predios anexos, lo que no ha permitido la 
ejecución de las obras preliminares, cerramientos y obras de explanación. 
 
Este frente, respecto del total de las obras de concesión, tiene una programación 
acumulada del  4.19% y su ejecución es del 1.44%, es decir, presenta un atraso 
del 2.75% 
 
 
MG-05-2 Autopista Sur entre Calle 5 y Carrera 56 
 
Los tramos comprendidos entre la calle 5 y carrera 68,  carrera 65 A hasta la 
carrera 56 del carril oriental de la Autopista sur fueron rehabilitados con una capa 
asfáltica de 12.5 cms de espesor. El tramo de esta autopista comprendido entre la 
carrera 68 y carrera 65 A, no se rehabilitó debido a que se tiene proyectado la 
construcción de un puente vehicular a desnivel que no está incluido en el contrato 
de esta concesión. 
 
Se está trabajando en la localización del Box Coulvert de la autopista entre 
carreras 65 A y carrera 70. La rehabilitación del lado occidental de este frente se 
suspendió el 13 de junio, durante tres meses, debido a la carrera atlética que se 
realizó el 3 de julio y la posterior realización del Mundial de Fútbol. 
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Este frente, respecto del total de las obras de concesión, tiene una programación 
acumulada del  2.71% y su ejecución es del 2.87%, es decir, tiene un adelanto del 
0.16% 
 
 
MG-06-1 Calle 16 entre Carreras 50 y 105 
 
Es necesario comprar seis (6) predios, de los cuales se debe iniciar proceso de 
expropiación en dos predios (2), dado la no aceptación de oferta.  Los 4 restantes 
se encuentran en la etapa de negociación para firma de escritura pública de 
compraventa.  
 
En este sector se han construido el 32% de los pavimentos en concreto rígido y 
asfáltico 
 
Debido a que la CVC no ha  dado el permiso de ocupación de cauces y lechos no 
se ha iniciado la construcción  de los dos puentes de la calle 16 sobre el río 
Meléndez.  
Este frente, respecto del total de las obras de concesión, tiene una programación 
acumulada del  8.29% y su ejecución es del 7.5%, es decir,  presenta un atraso 
del 0.79%. 
 
 
MG - 07-1 Vía La Paz (Carrera 3 Oeste entre Calles 70 y 74C) 
 
El proyecto contempla la compra de 134 predios, ubicados en el Sector Alto Los 
Chorros 
 
El Decreto 411-0-20-0446 de la Alcaldía que declara de utilidad pública de estos 
predios, requisito dado por la Ley 388 de 1997 para dar inicio a la adquisición, fue 
expedido  el  23 de junio de 2011. 
 
Por lo anterior este frente de trabajo, respecto del total de las obras de concesión, 
tiene una programación acumulada del  0.93% y su ejecución es del 0.45%, es 
decir, se encuentra atrasado el 0.48%. 
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MG-09 Intersección Vial a desnivel Autopista Sur con Carrera 70 
 
Se requiere parte del predio del antiguo club de ISS, que a la fecha no se ha 
definido el interlocutor para negociar.    
Se han construido 8 barretes, 4 dados, 4 pilas, 1 viga cabezal y 34% del muro 
KEYSTONE de la carrera 70. 
 
Respecto al total de la obra a junio 30 de 2011, el  avance en la ejecución es del 
9.49%, versus el 8.4% programado, es decir tiene un adelanto del 1.09%. 
 
 
MG-14-1 Solución Peatonal Autopista Sur – Carrera 63 B 
 
Este proyecto comprende la compra de 4 predios ubicados en el Barrio 
Cañaveralejo Seguros Patria; los propietarios de estos predios han manifestado no 
aceptar la oferta de compra, por tanto se ha iniciado el proceso de expropiación.  
 
Se han construido 16 pilotes, 3 dados, 6 zapatas, 10 pedestales y los muros de la 
rampa del lado oriental. 
 
A 30 de junio de 2011 este frente, respecto del total de las obras de concesión, 
tiene una programación acumulada del  1.28% y su ejecución es del 1.02%, es 
decir,  presenta un atraso del 0.26%. 
 
 
MG-14-2 Solución Peatonal Autopista Sur – Carrera 68 
 
Se ha construido 1 barrete en cruz, 2 pilotes y 5 zapatas. 
 
Este frente, respecto del total de las obras de la concesión, tiene una 
programación acumulada del  0.59% y su ejecución es del 0.61%, es decir,   
presenta un avance del 0.02%. 
 
Considerando todos los frentes de trabajo que hacen parte de la concesión, según 
el cronograma, a 30 de junio de 2011, la ejecución de la obra es del 24.21%, 
versus 28.69% programado, es decir, presenta un atraso del 4.48%, por las 
razones expuestas en la descripción de cada uno de los frentes. 
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De acuerdo con las visitas realizadas  del 10 de junio al 14 de julio de 2011, las 
obras se construyen  de acuerdo con los diseños, cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas y cumple con los estándares de calidad.  
 
 
Contrato 4151.14.26.004 de 2010 Grupo 2  Zona Centro Oriente 
 
Objeto: Financiación, Ajustes y/o realización completa y suficiente de los Diseños 
que se requieran, Gestión Social, Predial y Ambiental, Construcción, Conservación 
y  Transferencia de Obras de Infraestructura, Espacio Público y Recuperación de 
la Malla Vial Arterial y Local  para la Movilidad del Grupo 2 para Municipio de 
Santiago de Cali. Este grupo consta de 8 obras, a saber: 
 
MG-05-3 Autopista Sur (Calle 10) entre Carrera 56 y Calle 60 (Calzadas 
Principales) 
 
En la calzada principal, lado norte de la autopista sur entre calles 60 y transversal 
29 se colocaron las dos capas de asfalto, está demarcada y ya fue dada al 
servicio. 
 
En la calzada principal, lado oriental de la autopista sur entre transversal 29 y 
carrera 44 se está realizando el cerramiento de la obra, para iniciar la 
rehabilitación. 
 
Según el cronograma de obra, a 30 de junio de 2011, el avance programado es 
del 40.35% y la ejecución  es del 51.06%, es decir, presenta un adelanto del 
10.71%. 
 
MG-05-4 Carrera 39 entre Calle 1 y Autopista Simón Bolívar (Calle 36) 
 
En la carrera 39 calles 25 a 16 se instaló la tubería del alcantarillado en las 
bocacalles, calles 26, 26 a, 26 C, 26 E, 29 y 32 A, lo mismo que los cruces de la 
tubería de acueducto de 4” HD. Están construidas las cámaras tipo B y las cajas 
domiciliarias entre las calles 29 y 26, entre las calle 23 y 18 se está instalando la 
tubería de 24” para el alcantarillado combinado, igualmente se está instalando el 
colector combinado de 12” entre las calle 18 y 16. 
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Entre las calles 27 y 26 C se colocó la subbase granular, se construyó las losas de 
concreto entre las calles 29 a 27 y entre diagonal 30 y calle 34 y se mejoró la 
subrasante entre las calles 23 y 24. 
 
Según el cronograma de obra, a 30 de junio de 2011, el avance programado es 
del 16.34%, la ejecución  es del 20.36%, es decir presenta un adelanto del 4.02%. 
MG-05-6 Autopista Simón Bolívar (Calle 36) entre Carrera 46 y Carrera 29; 
Autopista Simón Bolívar (Calle 70) Entre Carrera 28D y Carrera 23  (Calzadas 
Principales) 
 
El tramo de la autopista Simón Bolívar, carreras 24 a 27, calzada principal sentido 
norte sur se encuentra rehabilitado. En el sector de la carrera 39 a la 42 B, la 
calzada principal se encuentra pavimentada en un 95%. El tramo de la carrera 42 
B hasta la 46, se ha colocado el 80% de la base granular y asfaltada en un 20%. 
 
En el  tramo 3 de la autopista Simón Bolívar, carrera 39 hasta la 42A, se 
construyeron los sardineles y se colocó la mezcla asfáltica. 
 
Según el cronograma el porcentaje programado es del 32.48% y el ejecutado es 
del 67.17%, tiene un adelanto del 34.69%. 
 
MG-05-8 Calle 112 (Calzada Occidental) dos tramos: entre Carrera 26 y 
Carrera 26C 1, y entre Carrera 27 y Carrera 28D; Calle 112 (Calzada Oriental) 
entre Carrera 26 y Carrera 28 D; Carrera 28 D Entre Calle 112 y  transversal 
103 (Dos Calzadas) 
 
En la rehabilitación de esta vía, en el lado occidental de las carrera 26 a la 28 se 
ha construido el 71% de las redes de alcantarillado, se ha mejorado el 65% de la 
subrasante, subbase y base y se ha colocado el  37% de la carpeta asfáltica. 
 
Según el cronograma el porcentaje programado es del 40.79% y el ejecutado es 
del 28.8%, tiene un atraso del 11.99%. 
 
MG-05-9 Zona San Fernando 
 
Las domiciliarias, el alcantarillado pluvial y sanitario, las cámaras, sumideros y 
domiciliarías de las carrera 25 entre calle 3 y 2 A oeste, carrera 26 entre calles 4 y 
5, se encuentran construidas. 
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El sector de la carrera 26 entre calles 5 y 2 A,  calle 4 entre carreras 25 y 26, 
carrera 25 desde la calle 3 hasta la 3 Oeste, están rehabilitados con pavimento en 
concreto MR 45 y 18 cms. de espesor. 
 
Según el cronograma el porcentaje programado es del 41.09% y el ejecutado es 
del 51.9%, tiene un adelanto del 10.81%. 
 
MG-08 Intersección Vial A Desnivel Autopista Sur (Calle 10) Con Carrera 44 
 
Están instaladas las redes de acueducto de 6”, 8” y 12” en PVC. Se está 
construyendo el muro en tierra armada del lado oriental del puente recto y del 
puente curvo. Igualmente re realiza la compactación de la subrasante, lado 
occidental del puente recto.  
 
Está construida la viga cabezal del estribo 1 que hace parte del puente recto y el 
curvo. 
 
La cimentación (pilotes y  zapatas) del puente se encuentran construidas en un 
100%. La infraestructura (columnas y apoyos) están construidos en un 92%. La 
superestructura (viga cajón) tiene un avance del 60%. Se está realizando el 
montaje de la estructura metálica del puente peatonal. 
 
Según el cronograma el porcentaje programado es del 33% y el ejecutado es del 
67.69%, tiene un adelanto del 34.69%. 
 
MG-15 Pavimentación Parque Longitudinal 72w Entre Carreras 27g Y 28j 
 
Este frente está dividido en tres tramos: 
 
En el tramo No. 1 el pavimento hidráulico MR 45 de las vías está construido en un 
90%, el 10% faltante  por pavimentar está afectado por la compra de predios. 
 
La ciclorruta está construida en un 90%,  los sendero peatonales 80%, andenes y 
espacio público en un 95% y el concreto estampado (color rojo) 90%. 
 
En el tramo No. 2, el pavimento hidráulico MR 45 de las vías se encuentra en el 
65%, el 35% faltante del costado occidental está afectado por la compra de 
predios. 



Inf_Agei_Consesiones_megaobras_junio_30_2011 
Página 32 de 51 

                                                          Contraloría Visible, Cali Transparente                                                           
         Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co 
 
 

En el tramo No. 3, está construido el 65% de la subbase  granular. El costado 
occidental de este tramo, está afectado en un 35% por problemas de predios. 
 
Según el cronograma, el porcentaje programado de este frente es del 28.52% y el 
ejecutado es el 55.84%, tiene un adelanto del 27.32%. 
 
MG-19 Obras de Espacio público de la Ciudadela Educativa Eustaquio 
Palacios. 
 
Se realizó la reposición del alcantarillado sanitario de 24”, se instaló la tubería de 
24” y 18”, costado su-oeste entre las calles 1 y 2 A, se construyeron las cámaras 
tipo B. Se instaló la red de acueducto en 6” entre las calles 4A y 1A.  
 
Se instaló el alcantarillado pluvial en 12” PVC de la calle 4 A entre carreras 50 y 52 
y la compactación de la subrasante de  de la carrera 50 entre calles 1 y 1 A. 
 
Según el cronograma, el porcentaje programado de este frente es del 18.81% y el 
ejecutado es el 15.34%, tiene un atraso del 3.47%, ocasionado por la demora  en 
la aprobación de los planos de las redes de servicios públicos. 
 
En la visita realizada se observó que la obra se encuentra en ejecución de 
acuerdo con los diseños, cumple con las especificaciones técnicas y es de buena 
calidad.  
 
Se observa que esta MEGAOBRA, a 30 de junio de 2011, según el cronograma, 
presenta una ejecución  del 44.77%, versus el 31.42 programado, es decir tiene un 
adelanto del 13.35%. 
 
De acuerdo con las visitas realizadas  del 10 de junio al 14 de julio de 2011, la 
obras se construyen  de acuerdo con los diseños, cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas y con los estándares de calidad.  
 
 
Contrato de Concesión No. 4151.1.14.26.003-10, Grupo 3,  Zona Sur 
 
Objeto: Financiación, Ajustes y/o realización completa y suficiente de los Diseños 
que se requieran, Gestión Social, Predial y Ambiental, Construcción, Conservación 
y  Transferencia de Obras de Infraestructura, Espacio Público y Recuperación de 
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la Malla Vial Arterial y Local  para la Movilidad del Grupo 3 para Municipio de 
Santiago de Cali. Este grupo consta de 6 obras, a saber: 
 
MG-05-10 Zona Versalles (Avenidas 4N, 5N, 5AN y 5BN) 
 
Las obras de rehabilitación vial de la zona Versalles, referentes al contrato Nº 
4151.14.26.003 de 2010, correspondientes a la intervención de redes de 
acueducto, alcantarillado, relocalización, profundización, demolición, 
reconstrucción y realce a nivel de rasante de cámaras de energía, teléfonos y gas 
y pavimentación en concreto hidráulico en el sector de las avenidas 4N y 5BN 
(etapa 1), se encuentran terminadas. En las obras de la etapa 2,  se adelantan 
trabajos de reposición de alcantarillado, instalación de tubería flexible para redes 
de acueducto, rellenos, empates de tuberías  y  domiciliarias. Estos trabajos se 
están ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas de materiales, equipo 
y mano de obra y cumpliendo con las condiciones contractuales.  
 
La obra avanza  acorde a lo programado, presentando una ejecución acumulada 
del 47% contra el 40% programado, por consiguiente la obra presenta un adelanto 
del 7%. 
 
 
MG-05-11  Zona Granada  
 
Las obras de rehabilitación vial de la zona Granada, referentes al contrato Nº 
4151.14.26.003 de 2010, correspondientes a la intervención de redes de 
acueducto, alcantarillado, relocalización, profundización, demolición, 
reconstrucción y realce a nivel de rasante de cámaras de energía, teléfonos y gas 
y pavimento flexible en vías, se encuentran terminadas en los siguientes tramos: 
Avenida 8N entre calles 12 y 16, incluido el espacio público,  calles 9 y 10 entre 
Avenidas 8N y 9N. 
 
En los tramos de las calles 12, 13, 14, 15 y 15A, se está instalando la estructura 
para el pavimento flexible. Estos trabajos se están ejecutando de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de materiales, equipo y mano de obra y cumpliendo con 
las condiciones contractuales.  
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La obra avanza  acorde a lo programado, presentando una ejecución acumulada 
del 65% contra el 41% programado, por consiguiente la obra presenta un adelanto 
del 24%. 
 
MG-05-13   Calle 44 entre carrera 15 y Av. 6ª.N  
 
La obra se encuentra en ejecución, en el tramo comprendido entre la carrera 8ª y 
la carrera 15, calzada oriental ya se construyó el pavimento y se avanza en el 
detallado de andenes, cámaras y sumideros. En la calzada occidental se 
adelantan trabajos de reposición de alcantarillado, y se avanza en la demolición 
del pavimento en concreto e instalación de roca muerta, la cual hace parte de la 
estructura del pavimento. 
 
En el tramo comprendido entre la avenida 6N y la avenida 2, se construyó el 
pavimento y se continúa con el detallado de andenes, sumideros y cámaras, se 
continua el cajeo de la calzada occidental y se avanza en la  reposición de 
alcantarillado. 
 
Tramos entre la Avenida 2AN y carrera 1 y carrera 1 y 2ª, se esta terminando la 
construcción del pavimento rígido y se continua con los empalmes de tubería de 
acueducto y detalles en general. 
 
En el sector de la carrera 4ª y la carrera 7ª, el pavimento se encuentra construido, 
y está pendiente el cruce de la carrera 5ª, debido al retraso en el suministro de 
accesorios para la ejecución del cruce del sistema de acueducto en este punto. 
 
La obra avanza  conforme a lo programado, presentando una ejecución 
acumulada del 58% contra el 44%, por consiguiente la obra presenta un adelanto 
del 14%. 
 
MG – 13   Hundimiento Avenida Colombia MG-13 
 
Al 30 de junio de 2011, en la obra se realizan excavaciones para construcción del 
túnel, y en esa medida se avanza con la fundición de losa de piso, y de tramos de 
muro del túnel, se adelanta  la instalación de la tubería para el drenaje del túnel y 
la tubería para reposición de parte del acueducto, además  se está realizando el 
movimiento de redes de energía, fibra óptica y teléfonos. 
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La excavación del túnel desde la calle 11 hasta el límite del proyecto, se encuentra 
suspendida por los estudios y exploraciones arqueológicas. 
 
La obra avanza  conforme a lo programado, presentando una ejecución 
acumulada del 36% contra el 26%, por consiguiente la obra presenta un adelanto 
del 10%. 
 
MG-10  Intersección vial a desnivel carrera 8ª con calle 70  
 
La obra se encuentra en ejecución, en el momento de la visita, se observa que 
están concluidas las actividades de cimentación y de infraestructura en concreto 
de los puentes rectos y curvos y se continúa con la adecuación para los puentes 
rectos de las vigas metálicas (instalación de elementos que permitirán el apoyo de 
las prelosas), para su posterior instalación. En el  puente curvo del costado sur, se 
ha iniciado la fundición de la  losa de fondo de la viga cajón y se continúa con el 
encofrado de la misma, se avanza con la instalación del colector de 1.4mts de 
diámetro en la carrera 8ª, se encuentra instalada la totalidad de la tubería que 
desviara el colector cañaveralejo existente a 8mts de profundidad, y se continúa 
con el recubrimiento sobre la misma, se realiza la construcción de cámaras de 
inspección, se realizan los rellenos sobre la tubería de alcantarillado instalado 
frente a los antiguos talleres del municipio y se avanza con la instalación de la 
estructura para la posterior pavimentación de vías  sobre la calle 70 y la carrera  
8ª. 
 
La obra avanza  conforme a lo programado, presentando una ejecución 
acumulada del 36% contra el 26%, por consiguiente la obra presenta un adelanto 
del 10%. 
 
MG-18  Plazoleta de la Caleñidad  
 
La obra se encuentra en ejecución, las columnas de los sótanos 1 y 2 se 
encuentran fundidas en un 50%, se están instalando los elementos prefabricados 
como viguetas y prelosas para proceder a la fundición de la losa de piso del 
sotano 1, se continua con la fundición de las columnas que faltan en los sótanos, 
se avanza en las excavaciones para llegar al nivel del sótano 2 en las zonas 
faltantes; y la construcción de vigas de amarre y zapatas de columnas, se continua 
con la construcción de los muros perimetrales. No se ha iniciado la actividad 
demolición de estructuras de la segunda fase.  
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La obra presenta retraso en la actividad demolición de estructuras de la segunda 
fase sin embargo la obra integralmente presenta adelanto, ya que su ejecución 
acumulada es del 28% contra el 18%, por consiguiente la obra presenta un 
adelanto del 10%. 
 
Las obras se construyen de acuerdo con los diseños, cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas y los estándares de calidad y a la fecha están 
dentro de los plazos establecidos. 
 
Si bien es cierto el grado de Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad, 
con que se utilizaron los recursos para el cumplimiento del objeto contractual, 
dada la naturaleza de este contrato, se puede inferir que es de un 100%, pero 
como se advirtió anteriormente, los problemas de gestión predial en el Grupo 1, de 
no solucionarse pueden incidir negativamente en el principio de Eficacia, habida 
cuenta las metas proyectadas para su ejecución. 
 
Beneficio y necesidad de la Contratación ejecutada. 
 
La construcción de las MEGAOBRAS, beneficia a toda la comunidad caleña, 
debido a que estas son un proyecto de desarrollo urbanístico integral, encaminado 
a la transformación de la movilidad urbana, del espacio público y la infraestructura 
educativa. 
 
 
2.2.3.2 Ambiental  
 
La autoridad ambiental para los tres contratos de Concesión para la ejecución de 
las Megaobras es del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente- DAGMA. 
 
Contrato de Concesión No. 4151.1.14.26.005-10, Grupo 1,  Zona Sur 
 

 Permisos ambientales 
 
El contratista del Grupo 1 (Zona Sur), Vías de Cali S.A.S., cuenta con los permisos 
establecidos en el contrato de concesión No. 4151.1.14.26.005.10 y en el Plan de 
Manejo Ambiental, tales como: Intervenciones Forestales, expedidos por la 
autoridad de las Megaobras, el DAGMA; Disposición de escombros, otorgados por 
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la CVC; Permiso de operación de equipos de construcción, demolición y 
reparaciones de vías generadoras de ruido ambiental en horarios restringidos, 
otorgados por el DAGMA; Canteras extracción material pétreo agregado, 
otorgados por la CVC y Disposición de aguas residuales de baños móviles. 
 
 

 Cumplimiento de intervenciones forestales 
 
El Consorcio Vías de Cali S.A.S. ha cumplido con los Actos Administrativos de 
intervención forestal, expedidas por el DAGMA, como Autoridad Ambiental, para 
las siguientes obras que están en construcción y requieren de intervención 
forestal:  
 
Construcción de la Calle 16 entre Carreras 50 y 100 
Soluciones Peatonales  Autopista Sur (Calle 10) con Carrera 68 
Intersección Vial a Desnivel Autopista Sur con Carrera 70 entre Calle 10 y 10 A 
Solución Peatonal Autopista Sur  (Calle 10) con Carrera 63 B 
 
De la visita realizada a las obras que requirieron de intervención forestal para 
traslado como: Construcción de la Calle 16 entre carreras 50 y 100. Soluciones 
Peatonales  Autopista Sur (Calle 10) con Carrera 68. Intersección Vial a Desnivel 
Autopista Sur con Carrera 70 entre Calle 10 y 10 A, se concluye que de los 42 
árboles reportados por la Interventoría CESCO LTDA. como trasladados en estas 
obras, se verificaron 35, (83.3%), de los cuales 24 (68.5%) se encuentran en buen 
estado fitosanitario y 9 se encuentran en regular estado (25.7%). 
 
El Samán trasladado al Parque del Ingenio se observó en regular estado 
fitosanitario debido a que su traslado se realizó hace más o menos de 20 días. 
 
El constructor realiza riego 2 veces por semana por 6 meses y mantenimiento 
cada mes y medio.   
 
Con relación a las erradicaciones, la Interventoría CESCO LTDA. informa que al 
31 de mayo de 2011, se han erradicado 153 árboles, discriminados así: 
Construcción de la Calle 16 entre carreras 50 y 100, 120; Intersección Vial a 
desnivel Autopista Sur con Carrera 70 entre Calle 10 y 10 A, 20; y Solución 
Peatonal Autopista Sur  (Calle 10) con Carrera 63 B, 13. 
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Las erradicaciones no generan un impacto severo o crítico sobre la flora urbana, el 
cual puede resarcirse con una compensación ambiental que incluya la siembra de 
árboles. 
 
El DAGMA informó a esta Dirección Técnica, al 3 de abril de 2011, el número de 
árboles a sembrar como compensación ambiental, para el Grupo No.1, así: 

 

Cuadro No. 21 Intervenciones forestales realizadas 
 

Megaobra Erradicaciones Traslados 
Compensación 

ambiental-Siembra 
de árboles 

Construcción de la Calle 16 entre 
carreras 50 y 100. 104 12 2.720 

Intersección vial a desnivel 
Autopista Sur con carrera 66 y 70 

18 17 514 

Autopista Sur (Calle 10) con carrera 
63 B 

38 4 1038 

Autopista Sur (Calle 10) con carrera 
68 

12 3 124 

Total 172 36 4.396 

   Fuente: Cesco S.A. 

 
 
Contrato 4151.14.26.004 de 2010 Grupo 2  Zona Centro Oriente 
 

 Permisos ambientales 
 
El contratista del Grupo 2 (Zona Centro Oriente), Consorcio Infraestructura Cali 
2010, cuenta con los permisos establecidos en el contrato de concesión No. 
4151.1.14.26.004.10 y en el Plan de Manejo Ambiental, tales como:  
Intervenciones Forestales, expedidos por la autoridad de las Megaobras, el 
DAGMA; Disposición de escombros, otorgados por la CVC; Permiso de operación 
de equipos de construcción, demolición y reparaciones de vías generadoras de 
ruido ambiental en horarios restringidos, otorgados por el DAGMA; Canteras 
extracción material pétreo agregado, otorgados por la CVC y Disposición de aguas 
residuales de baños móviles. 
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 Cumplimiento de intervenciones forestales 
 
El Consorcio Infraestructura Cali 2010, ha cumplido con los Actos Administrativos 
de intervención forestal, expedidas por el DAGMA, como Autoridad Ambiental, 
para las obras del grupo No. 2, (zona Centro Oriente) para las siguientes obras 
que requieren de intervención forestal:  
Calle 112 dos tramos: entre carrera 26 y carrera 26 C 1, entre carrera 27 y carrera 
28 D; calle 112 entre carrera 26 y carrera 28D; carrera 28D entre calle 112 y 
transversal 103. 
Intersección Vial a Desnivel Autopista Sur (calle 10) con Carrera 44.  
Pavimentación Parque Longitudinal de la Calle 72 W entre Carreras 27 G y 28 J.  
Obras de espacio público de la ciudadela Educativa Eustaquio Palacios. Las vías 
a construir son: La prolongación de la Carrera 50, desde la Calle 4 A hasta la Calle 
1, la construcción de las Calles 4 y 2 entre Carreras 50 y 52.  
 
De las visitas realizadas a las obras que requirieron de intervención forestal para 
traslado como: Parque Longitudinal 72 W; Rehabilitación Calle 112; Puente 
Carrera 44 y Ciudadela Educativa Eustaquio Palacios; se concluye que de los 160 
árboles reportados por el Consorcio Infraestructura Cali 2010, como trasladados, 
se verificaron 160, el 100%, de los cuales  78 (48.7%) se encuentran en buen 
estado fitosanitario, 38 (23.7%) están muertos debido a actividades antrópicas 
como quemas, talas, daños en sus cortezas y son utilizados para amarrar 
caballos, (Parque Longitudinal Calle 72 Y entre Carreras 28 D y 28 F; Parque 
Calle 108 con 26 y Separador Central Calle 10 Carreras 47 a 50), y 44 (27.5 %) se 
encuentran en regular estado, debido a los factores antrópicas señalados 
anteriormente.  
 
Los 4 Samanes trasladados al Colegio Eustaquio Palacios, no presentan buen 
estado fitosanitario, al momento de la visita no se apreciaron hojas; esto 
probablemente es debido a que esta especie se caracteriza por tener una 
respuesta más lenta cuando se le realiza este tipo de intervención. Los árboles 
trasladados al separador central de la autopista sur con carreras 48 a 50, 8 fueron 
talados para construir las tarimas de la feria. El Constructor informó al DAGMA de 
estas talas y de las actividades realizadas por la comunidad que afectan el estado 
fitosanitario de los árboles trasladados. 
 
Los árboles  trasladados al Parque Calle 108 con Carrera 26, la comunidad quemó 
la zona verde lo cual afecta la supervivencia de los mismos 
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El constructor realiza riego 3 veces por semana durante los 2 primeros meses de 
sus traslados y mantenimiento 1 vez al mes.  
 
Con relación a las erradicaciones, el contratista Consorcio Infraestructura Cali 
2010, informa que al 31 de mayo de 2011, ha erradicado 277 árboles, 
discriminados así: Rehabilitación Vial Calle 112, 51; Ciudadela Educativa 
Eustaquio Palacios, 53; Parque Longitudinal 72 W; 81 e Intersección a Desnivel 
Autopista Sur con Carrera 44; 92. 
 
Las erradicaciones no generan un impacto severo o crítico sobre la flora urbana, el 
cual puede resarcirse con una compensación ambiental que incluya la siembra de 
árboles. 
 
El DAGMA informó a esta Dirección Técnica, al 3 de abril de 2011, el número de 
árboles a sembrar como compensación ambiental, para el Grupo No. 2, al 3 de 
abril de 2011, así: 

 

Cuadro No. 22  Intervenciones forestales realizadas 

Megaobra Erradicaciones Traslados 
Compensación 

ambiental-Siembra 
de árboles 

Intersección vial a desnivel Autopista 
sur (calle 10) con carrera 44. 

72 21 640 

Rehabilitación Vial del Barrio San 
Fernando 

1 0 5 

Pavimentación parque longitudinal de 
la calle 72 W entre carreras 27 G y 28 
J. 

103 53 1334 

Calle 112 dos tramos: entre carrera 26 
y carrera 26 C 1, entre carrera 27 y 
carrera 28 D; calle 112 entre carrera 
26 y carrera 28D; carrera 28D entre 
calle 112 y transversal 103. 

50 56 2354 

Rehabilitación Vial Autopista Simón 
Bolívar 

8 0 25 

Rehabilitación vial carrera 39 12 1 71 
Ciudadela Educativa Eustaquio 
Palacios 

53 7 750 

Total 299 138 5.179 
       Fuente: El Consorcio Infraestructura Cali 2010 
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Contrato de Concesión No. 4151.1.14.26.003-10, Grupo 3,  Zona Sur 
 

 Permisos ambientales 
 
El contratista del Grupo 3 (Zona Norte), Sociedad Megaobra Cali S.A.S, cuenta 
con los permisos establecidos en el contrato de concesión No. 
4151.1.14.26.003.10 y en el Plan de Manejo Ambiental, tales como: Intervenciones 
Forestales, expedidos por la autoridad de las Megaobras, el DAGMA; Disposición 
de escombros, otorgados por la CVC; Permiso de operación de equipos de 
construcción, demolición y reparaciones de vías generadoras de ruido ambiental 
en horarios restringidos, otorgados por el DAGMA; Canteras extracción material 
pétreo agregado, otorgados por la CVC y Disposición de aguas residuales de 
baños móviles. 
 

 Cumplimiento de intervenciones forestales 
 
El Consorcio Sociedad Megaobras Cali S.A.S., ha cumplido con los Actos 
Administrativos de intervención forestal, expedidas por el DAGMA, como Autoridad 
Ambiental, para las siguientes obras que requieren de intervención forestal:  
 
Hundimiento Avenida Colombia, 
Intersección Vial a Desnivel Carrera 8 con Calle 70 
Plazoleta de la Caleñidad y Zona Granada 
Rehabilitación Vial Zona Granada 
Rehabilitación Vial Calle 44 entre Carrera 15 y Avenida 6 N. 
 
De la visita realizada a las obras que requirieron de intervención forestal para 
traslado como: Hundimiento Avenida Colombia; Intersección Vial a Desnivel 
Carrera 8 con Calle 70; se concluye que de los 132 árboles reportados por la 
Interventoría DICONSULTORÍA S.A. como trasladados en estas obras, se 
verificaron 132, (100%), de los cuales 104, (79%) se encuentran en buen estado 
fitosanitario, 7 se encuentran en regular estado (5%),  y 21 están muertos (16%). 
 
El constructor a los árboles trasladados les realiza riego una vez por semana en 
caso de no presentarse lluvias y mantenimiento (fertilizaciones, plateos y 
cicatrizaciones de requerirse) una vez cada tres meses (estipulado en el PMA y 
resolución del DAGMA), o en periodos inferiores si lo ameritan condiciones 
especiales de los individuos. 
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Con relación a las erradicaciones, la Interventoría DICONSULTORIA S.A., informa 
que al 31 de mayo de 2011, se han erradicado 500 árboles, discriminados así: 
Hundimiento Avenida Colombia, 6; Intersección Vial a Desnivel Carrera 8 con 
Calle 70, 475; Plazoleta de la Caleñidad y Zona Granada, 14; Rehabilitación Vial 
Zona Granada, 3; y Rehabilitación Vial Calle 44 entre Carrera 15 y Avenida 6 N, 2. 
 
Las erradicaciones no generan un impacto severo o crítico sobre la flora urbana, el 
cual puede resarcirse con una compensación ambiental que incluya la siembra de 
árboles. 
 
El DAGMA informó a esta Dirección Técnica, al 3 de abril de 2011, el número de 
árboles a sembrar como compensación ambiental, para el Grupo No.3, al 3 de 
abril de 2011, así: 

 

Cuadro No. 23 Intervenciones forestales realizadas 

 

Megaobra Erradicaciones Traslados 
Compensación 

ambiental-Siembra 
de árboles 

Intersección a desnivel carrera 8 
con calle 70. 

619 197 15.197 

Hundimiento de la Avenida 
Colombia. 

6 14 17 

Plazoleta de la Caleñidad y 
Granada. 

14 0 112 

Rehabilitación del barrio Granada. 5 0 48 
Total 644 211  15.374 

   Fuente: Diconsultoría 

 
 

3. Compensación ambiental de las Megaobras, Grupos 1, 2 y 3 
 
El DAGMA informa, que no se ha realizado el cálculo de una compensación 
ambiental definitiva ni ha fijado un tiempo determinado de ejecución de la misma, 
para las obras que requirieron de intervención forestal, por cuanto los datos 
reportados en los Cuadros Nos. 1, 2, y 3, están sujetos a cambios debido a que 
pueden aumentar o disminuir las intervenciones forestales, el dato exacto de 
árboles a sembrar se tendrá una vez se hayan terminado las obras y no se 
requieran de más intervenciones. Al 3 de abril de 2011, los 3 contratistas de las 
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concesiones de los Grupos Nos, 1, 2, y 3, deben realizar una compensación 
ambiental en siembra de árboles, un total de 25.089, por la intervención arbórea 
realizada de erradicar 1.116 árboles y trasladar 385 árboles, las especies 
recomendadas por el DAGMA, entre otras, son: Acacia Amarilla, Acacia Rosada, 
Acacia Negra, Aceituno, Almendro, Amancayo, Amargo, Árbol de la Cruz, Bala de 
Cañón, Bambú Amarillo, Calistemo, Castaño, Casco de Buey, Ébano, Gualanday, 
Guayacán Rosado, Guayacán Amarillo, Samán, Sauce, Tulipán Africano, Urapán , 
Uva de Playa. 
 
Para el cálculo de las compensaciones ambientales, el DAGMA informó que 
elaboró la metodología aprobada en el artículo 3 de la Resolución 4133.0.21-417 
del 5 de noviembre de 2010, “Por la cual se establecen los criterios y la 
metodología de reposición arbórea dentro del proyecto de las 21 Megaobras”, 
cuyo indicador principal obtenido es el número de árboles a sembrar como 
equivalencia de los árboles erradicados en el área de influencia de cada proyecto 
y que se encuentran en los inventarios arbóreos validados a partir del 4 de octubre 
de 2010 por el DAGMA durante las visitas técnicas, considerándose la evaluación 
del desarrollo vegetal y estado fitosanitario de cada uno de los árboles, como los 
principales criterios para determinar la actividad silvicultural de manejo arbóreo. 
 
En la citada Resolución, entre otros aspectos contempla, los criterios para la 
siembra y/o reposición en el área urbana. 
 
Según el DAGMA, lo relacionado con los sitios en los cuales se realizarán las 
siembras, una vez que la autoridad ambiental del proyecto, expida el acto 
administrativo sobre el número de erradicaciones ejecutadas, le corresponde a 
cada concesionario ubicar las zonas verdes aptas para realizar la siembra de 
árboles, siendo evaluadas, ajustadas y validadas dichas zonas por el DAGMA, 
quien a la fecha se encuentra realizando la ubicación de zonas verdes públicas en 
las 22 Comunas que se caracterizan por la ausencia de cobertura arbórea y que 
sean aptas para la siembra de árboles, las cuales serán entregadas a los 
consorcios que realizan las siembras de los árboles de compensación 
ambientales. 
 
A su vez, el DAGMA, aclara, que la ciudad no presenta una amplia oferta de zonas 
verdes públicas para una repoblación forestal de alta densidad por área, lo cual 
limita el número total de siembras e implica que el número de árboles a sembrar y 
su valoración económica sea un referente para diseñar otros tipos de 
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compensaciones ambientales, como ejemplo, el fortalecimiento ambiental de 
corredores arbóreos que también conllevan servicios ambientales para la ciudad. 
 
Con respecto al inicio de procesos sancionatorios, el DAGMA informa, mediante 
oficio No. 4133.0.26.1.0127RF-2011 del 20 de junio de 2011, que se realizaron 
varias reuniones con los tres contratistas, mucho antes de iniciar las obras, en las 
cuales se estipularon los requerimientos del DAGMA y las obligaciones y controles 
a implementar de parte de los contratistas para adelantar unas obras 
ambientalmente sanas y ajustadas a la Ley. El DAGMA, ha constatado que los 
contratistas se están ajustando a los requerimientos realizados y a la 
implementación de las medidas de mitigación ambiental y no ha iniciado proceso 
sancionatorio alguno relacionado con los 3 contratos de concesión de Megaobras:  
 
Se concluye que se ha cumplido por parte de los concesionarios con lo 
establecido en los Actos Administrativos de aprovechamiento forestal y Planes de 
Manejo Ambiental. 
 
 
Información suministrada en el SIA y Cobra  
 
Durante el desarrollo de la presente auditoría se observó que los contratos de 
concesión están registrados en el Aplicativo Cobra y actualizados de acuerdo con 
el estado de cada obra, se considera que están dando cumplimiento a la 
Resolución No. 0100.24.02.08.513 del 07 de noviembre de 2008 
 
Supervisión y/o Interventoría. 
 
La Interventoría realiza el control  de los Componentes Administrativo, Técnico, 
Financiero, Predial, y Socio‐Ambiental de cada uno de los frentes asignados a las 
concesiones y cuenta con el grupo de profesionales necesarios para controlar el 
desarrollo del objeto contractual.  
 
Plan de Desarrollo y Plan  de Acción  
 
En las metas del macroproyecto: CALI VÍA DE VIDA: MOVILIDAD Y MALLA VIAL 
del Plan de Desarrollo  del Municipio de Santiago de Cali, para el período 2008-
2011, se tiene planeado realizar una longitud aproximada de 250 km, adelantadas 
por el sistema de contribución por valorización. La meta contemplada en el Plan 
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de Acción para la vigencia 2010 era 80 Km. de los cuales se ejecutaron 3,75 Km., 
es decir, el 4.7%. Del 1 de enero al 30 de junio de 2011, se han construido 44,25 
km., para un acumulado de 48 km del total de la meta, equivalente al 19,2% de 
ejecución. 
 
La comisión de auditoría evidenció que a la fecha no existe incumplimiento en la 
realización de los Contratos , pero se presentan inconvenientes en el  proceso de 
gestión predial  que podrían generar un posible incumplimiento de las metas de 
dicho proceso, afectando probablemente el cronograma de ejecución de las obras 
concesionadas, razón por la cual este ente de control emitió, mediante oficio 
0100.08.02.11.353 del 14 de julio de 2011, dirigido al doctor Jorge Iván Ospina 
Gómez, Alcalde de Santiago de Cali, la siguiente Acción Preventiva: 
 
 
 

4. ACCIÓN PREVENTIVA 
 

 
“En cumplimiento de la responsabilidad de vigilancia fiscal prevista en el artículo 272 de la 
Carta Política y en lo consagrado en la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santiago de Cali se permite  remitir la presente acción preventiva con el fin de coadyuvar 
al mejoramiento permanente de la gestión pública local, destinada a generar desarrollo y  
bienestar colectivo para los más de dos millones de caleños. 

 
 

ANTECEDENTES  
 
La Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, a través de licitación pública Nº. 4151-LP-09-
2009, adjudicó al concesionario Vías de Cali S.A.S., el GRUPO 1 - ZONA SUR del 
programa conocido como MEGAOBRAS. Como consecuencia de ello se celebró el 
contrato Nº. 4151.1.14.26.005-010 de Mayo 20 de 2010. 
 
Dicha concesión consta de ocho (8) obras, seis (6) de las cuales requieren de la 
adquisición de predios, por lo cual se definió la compra de 381 de éstos. 
 
Tal como lo establece el contrato de concesión en sus cláusulas 1.36, 5.2.3 y 17.1,  y el 
apéndice J, “el concesionario será el responsable de la adquisición de los predios 
requeridos para la ejecución de todas las obras comprendidas en el desarrollo del 
contrato de concesión; el cual requiere la adquisición de 381  predios, pero en ultimas el 
proceso requiere la participación de esta administración municipal”.  
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La fase de construcción del contrato es de 18 meses  con fecha de  inicio el 20 de octubre 
de 2010 y culminación el 20 de abril de 2012 
 
A la fecha, el contrato se encuentra en la etapa de construcción  y  conforme a los 
cronogramas no se evidencian atrasos en su ejecución. 
 
No obstante lo anterior, la comisión de la Contraloría General de Santiago de Cali, 
encargada de ejecutar AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, 
EN LA MODALIDAD ESPECIAL, A LOS TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN DE 
LAS MEGAOBRAS pudo evidenciar que el proceso de gestión predial  presenta 
inconvenientes que podrían generar un posible incumplimiento de las metas de dicho 
proceso, afectando probablemente el cronograma de ejecución de las obras 
concesionadas. 
 
En evaluación efectuada a junio 30 de 2011, se evidenció lo siguiente respecto de la 
gestión predial:   
 
1) La Administración Municipal, conforme lo establece la ley 388 de 1997, requiere 
declarar dichos predios de utilidad publica, es por ello que profirió los siguientes decretos 
municipales declarando de utilidad pública los predios del GRUPO 1.  
 

 DECRETO 411.0.20.0719 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2010,  MEDIANTE LA CUAL 
SE ANUNCIA POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA  E INTERÉS SOCIAL LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO SOLUCIÓN PEATONAL L 
INTERSECCIÓN  AUTOPISTA SUR ORIENTAL CON CRA 68 EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI Y SE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA E INTERÉS 
SOCIAL LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR MENCIONADO 
PROYECTO 

 
 DECRETO 411.0.20.0720 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2010,  MEDIANTE EL CUAL 

SE ANUNCIA, POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA  E INTERÉS SOCIAL, LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO SOLUCIÓN PEATONAL 
INTERSECCIÓN  AUTOPISTA SUR ORIENTAL CON CRA 63B EN LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DE CALI Y SE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA E INTERÉS 
SOCIAL.  

 
 DECRETO 411.0.20.0721 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2010,  MEDIANTE EL CUAL 

SE ANUNCIA, POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA  E INTERÉS SOCIAL, LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL 
AUTOPISTA SUR ORIENTAL CON CRA 70 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
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CALI Y SE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA E INTERÉS SOCIAL LOS 
PREDIOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR MENCIONADO PROYECTO. 

 
 DECRETO 411.0.20.0844 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010,  MEDIANTE EL 

CUAL SE ANUNCIA, POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA  E INTERÉS 
SOCIAL, LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CALLE 16 ENTRE 
CARRERA 50 Y 100 (MG-06-1) EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI   Y SE 
DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA E INTERÉS SOCIAL.  

 
 DECRETO 411.0.20.0845 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010,  MEDIANTE EL 

CUAL SE ANUNCIA, POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA  E INTERÉS 
SOCIAL, LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO PROLONGACIÓN 
AVENIDA CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI  Y SE 
DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.  

 
 DECRETO 411.0.20.0303 DEL 17 DE MAYO DE 2011, MEDIANTE EL CUAL SE 

ANUNCIA, POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA  E INTERÉS SOCIAL, LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA CARRERA 80 ENTRE CALLE 2 OESTE Y CALLE 5(MG-04) EN LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DE CALI Y SE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS 
SOCIAL 

 
 DECRETO 411.0.20.0446 DEL 23 DE JUNIO DE 2011, MEDIANTE EL CUAL SE 

ANUNCIA, POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA  E INTERÉS SOCIAL, LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 250 KM DE VÍA 
(CRUCES ARTERIA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS)- VÍAS PRINCIPALES –
VIA LA PAZ (MG-07-1) EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI Y SE DECLARA 
DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL 

 
 
GESTIÓN PREDIAL DEL CONCESIONARIO  
 
 
1.  OBRA CALLE 16 ENTRE CARRERA 50 Y 100 
 

Se proyectaba comprar un total de seis (6) predios, en dos de los cuales se debe 
iniciar proceso de expropiación debido a la no aceptación de la oferta. Los demás se 
encuentran en la etapa de negociación, para firma de escritura pública de 
compraventa. 
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2.  OBRA AUTOPISTA SUR – CARRERA 70 PUENTE VEHICULAR 
 

Se requiere parte del predio del antiguo club de ISS, propietario del orden nacional, el 
cual está en proceso de liquidación. A la fecha no se ha definido el interlocutor para el 
proceso de negociación. 

 
3.  OBRA PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 70 Y 83 - 

PRIMER TRAMO 
 

Esta obra requiere la adquisición de 204 predios que se encuentran ubicados en los 
barrios Lourdes, Prados del Sur, Alto Nápoles, Alto Jordán, Polvorines, Villa Laguna y 
El Limonar.  

 
Se han presentado ofertas tan solo por 84 de estos predios y se han entregado 13 de 
ellos, que apenas equivalen al 6% de los predios requeridos. Cuatro (4) predios se 
encuentran en proceso de expropiación y sobre los 67 restantes se encuentra 
pendiente la suscripción de promesa de compraventa o escritura pública de venta.   

 
Los otros 120 predios están en las etapas de avalúo u oferta de compra, lo cual 
evidencia que más del 50% de los predios no se encuentran siquiera en el proceso 
final de  negociación.   

 
4.  OBRA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 80 ENTRE CALLE 2 

OESTE Y CALLE 5 
 

Se requiere la adquisición de quince (15) predios ubicados en los barrios Nápoles y 
Alto Nápoles, en donde es necesario afectar el predio en que se encuentra ubicado el 
Batallón Pichincha, de propiedad del Ministerio de Defensa, y no se ha permitido 
siquiera el ingreso de la comisión de topografía para el respectivo levantamiento 
topográfico, argumentando para ello motivos de seguridad nacional.   

 
5.  CONSTRUCCION Y AMPLIACION VIA LA PAZ 
 

Este proyecto contempla 134 predios para proceso de enajenación voluntaria, para lo 
cual se expidió, por parte del Alcalde de Cali, el Decreto 411-0-20-0446 del 23 de 
junio de 2011, a través del cual se ordena la intervención de doce (12) manzanas por 
motivos de utilidad pública, requisito de la Ley 388 de 1997 para dar inicio al proceso.  
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6.  AUTOPISTA SUR – CARRERA 63B PUENTE PEATONAL 
 

Este proyecto comprende la compra de cuatro (4) predios ubicados en el Barrio 
Cañaveralejo Seguros Patria; los propietarios de los mismos han manifestado no 
aceptar la oferta de compra, por lo cual se ha iniciado el proceso de expropiación,  

 
En síntesis, de los 381 predios que se planeaba adquirir para avanzar en estos 
proyectos, a junio 30 de 2011 solo se habían recibido 38, distribuidos de la siguiente 
manera: Cuatro (4) predios en la calle 16 y treinta y cuatro (34) en la Avenida 
Circunvalar. 

 
Lo anteriormente expuesto evidencia que el proceso de enajenación voluntaria 
presenta inconvenientes nueve meses después de iniciada la ejecución de las obras,  
y que solo registra un avance del 10% en el número de predios necesarios para 
ejecutar los proyectos contratados. 

 
Esta situación alerta sobre el riesgo inherente al cumplimiento de las metas y 
cronogramas de la concesión debido a la dificultad en el proceso de negociación de 
los predios, cuando ya ha transcurrido más del 50% del tiempo estimado para la 
ejecución de las obras. 

 
La Contraloría también determinó la existencia de mejoras sin titularidad alguna,  sin 
protocolización, además de la inseguridad reinante en los accesos a algunas zonas, 
limitaciones jurídicas (Patrimonio de familia inembargable, embargos judiciales, 
hipotecas, reivindicatorios, limitaciones de dominio, condiciones resolutorias, 
sucesiones), oposición de algunos  propietarios y la mencionada declaratoria de 
utilidad pública de algunos predios solo en el mes de junio pasado, lo cual obliga el 
inicio de procesos judiciales de expropiación,  

 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
 
La Constitución Política de Colombia, en su nueva concepción del control fiscal, obliga a 
las contralorías a realizar evaluaciones integrales que permitan establecer si las 
actividades contractuales se ajustan tanto a los términos legales como a la necesidad real 
que se pretende satisfacer; preceptuando  lo siguiente: 
 
“(…) El control fiscal ya no se puede seguir mirando bajo el exclusivo criterio económico-
formalista que lo embargó durante tanto tiempo. Antes bien, preciso es reconocer que al 
tenor del deslinde funcional de competencias y de la colaboración armónica de poderes 
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que contempla el artículo 113 Superior, las contralorías están llamadas a realizar una 
actividad retroalimentadora en torno a la Administración, vale decir, en términos de valor 
agregado. Siendo esta una de las vías idóneas para acceder ínter-institucionalmente a 
crecientes índices de gestión pública, donde, a tiempo que se depura la transparencia de 
los procedimientos y actuaciones de la administración, se propicia y facilita el 
cumplimiento efectivo de los fines del Estado, perspectiva bajo la cual cobra especial 
fuerza la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental, en tanto el Estado meramente 
funcionalista ha tenido que cederle el paso a un Estado gestor, por definición más cercano 
a la comunidad, a la promoción de la prosperidad general y a la garantía de los principios, 
derechos y deberes contemplados en la Constitución.    
             
Cierto es que la simple enunciación de los postulados rectores no satisface 
automáticamente las ingentes demandas de la colectividad, sin embargo, habida 
consideración de la señalada importancia que el ordenamiento superior loe otorga a la 
concreción material de los valores, principios, derechos y deberes, los habitantes del país 
bien pueden aspirar a un control fiscal representativo de sus intereses, y por tanto 
vindicativo del derecho que tienen a conocer la suerte de los recaudos, la administración y 
disposición sobre los bienes estatales, y por supuesto, la forma, oportunidad y cuantía con 
que se ejecutan los gastos. (…)”.   

 
Se deben considerar, igualmente, los Principios de la Contratación Estatal, los cuales son 
un mecanismo utilizado por el Estado para satisfacer las necesidades básicas de la 
comunidad, siendo por ello que requiere de la observancia y permanente vigilancia del 
control fiscal que adelanta éste organismo como herramienta de la gestión fiscal del ente 
auditado. 
 
Conforme a lo anterior, si bien la etapa de enajenación voluntaria requiere del  
agotamiento de varias etapas, como localización, estudio de títulos, avalúos, ofertas de 
compra, promesa, escritura, resolución de expropiación y demanda judicial de 
expropiación, e igualmente inconvenientes con algunos predios que requieren la 
intervención puntual de la Alcaldía para el logro del cometido estatal., se evidenció que, 
en este proceso, los predios entregados y debidamente negociados solo llegan al 10% del 
total proyectado, y ha transcurrido el 50% del plazo establecido para la construcción de 
las obras. 
 

 
ACCIÓN PREVENTIVA 

 
Debido a los inconvenientes evidenciados en el proceso de adquisición predial, cuya 
responsabilidad en últimas recae en la Administración Municipal, con base en las 
consideraciones anteriores y sin perjuicio de las acciones que se puedan derivar de las 
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mismas y del ejercicio del control fiscal asignado a la Contraloría General de Santiago de 
Cali, este ente de control fiscal se permite prevenirle de la necesidad de agilizar, con el 
concesionario, el proceso de compra de los predios requeridos para la ejecución de las 
obras, y realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Defensa Nacional y el 
agente liquidador del ISS para obtener los permisos y respectivos acuerdos que permitan 
adquirir algunas zonas de terreno, con el fin de garantizar la debida ejecución de las obras 
concesionadas y evitar  la materialización de retrasos e incumplimiento de las metas y 
cronogramas establecidos previamente”. 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
WASHINGTON GONZÁLEZ CAICEDO 
Director Técnico ante el Sector Físico 


