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1. ANTECEDENTES 

 
La Contraloría General de Santiago de Cali en cumplimiento de las atribuciones 
Constitucionales y legales conferidas al ejercicio del control fiscal, modificadas por 
el Acto Legislativo 04 de 2019, el Decreto 403 de 16 marzo de 2020 “Por el cual se 
dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal”, atendió la presente Actuación Especial de 
Fiscalización No. 509-2021, la cual hace referencia a la denuncia realizada por la 
señora Darshan Ocampo Arias, Edil de la Comuna 2 y otros, solicitando lo siguiente: 
 
“Seguimiento inmediato a un contrato de recursos públicos de situado fiscal ficha BP 
2600309, Mejoramiento de la señalización vial en la Comuna Dos de Santiago de 
Cali. Toda vez que el contrato ya fue suscrito y está en ejecución…”. 
 

2. ANÁLISIS 
 

Con el fin de atender dicha solicitud y establecer la veracidad de los hechos 
presuntamente irregulares, se procedió a efectuar la revisión del contrato                      
No.4152.010.26.1.735.2021, con el que se desarrollaron los trabajos en la Comuna 
2. El contratista, “Consorcio Sedilas 20”, cuyo objeto del contrato fue: 
“Mantenimiento, construcción y reconstrucción de elementos constitutivos de la 
señalización vial vertical, horizontal, elevada y las obras menores que se requieren, 
en las comunas 2 del Distrito de Santiago de Cali”, por un valor de $340.696.849, 
con fecha de inicio 25 de noviembre de 2021 y el cual terminó el 30 de diciembre de 
2021.  
 
La escogencia del contratista se hizo a través de un proceso de selección abreviada 
de menor cuantía de obra pública de infraestructura de transporte, en su aspecto 
técnico, este contrato está regido por la Resolución No. 1885 de 2015 expedida por 
el Ministerio de Transporte y por la cual se adopta el “Manual de señalización vial, 
Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia”.  Este Manual presenta los aspectos técnicos que deben 
tener las señales verticales y horizontales en todas las vías del país. 
 
En la revisión del contrato se encontró que la Ficha No. BP-26003093 corresponde 
al proyecto “Mejoramiento de la Señalización vial, en la comuna 2 de Santiago de 
Cali”, obras que son objeto de revisión del requerimiento que se está tramitando.  
 
La contratación fue soportada con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP 
No. 3600008596 del 25 de febrero de 2021 y el registro presupuestal RP                         
No. 4500244994 del 25 de noviembre de 2021. 
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Dentro del proceso de contracción se especificó un anexo técnico para las obras, el 
cual consignaba las siguientes características técnicas para los elementos a instalar: 
 
Para la instalación de la señal vertical en lo que tiene que ver con el anclaje, este 
anexo en su página 24 indica: “Estos postes deberán contar con un sistema de 
anclaje en la parte inferior que permita su instalación en una base de concreto simple 
de resistencia mínima 14 Mpa o 2000 PSI”. Dichas bases deberán tener como 
mínimo 25 cm de diámetro y 60 cm de profundidad. Todo elemento de fijación debe 
ser de un material inoxidable y que no manche el material de la señal. Dentro del 
anclaje se acepta la inclusión de dos (2) capas de cantos de diez centímetros (10cm) 
de tamaño máximo, una superior y otra inferior, con el fin de dar rigidez a la señal 
instalada, mientras fragua el concreto”. 
 
Para la implementación de la señal horizontal en lo que tiene que ver con la pintura 
a utilizar, este anexo técnico en su página 25 indicaba: “Pintura Acrílica base solvente 
según la norma NTC 1360-1, 4744 y la Resolución 1885 de 2015, capitulo 3 y anexo 
8”. 
 
En cuanto a lo exigido para la duración de la pintura acrílica, en la cláusula 18 
“Garantías” del contrato, numeral 18.1 “Garantía de Cumplimiento”, quedó 
establecido lo siguiente: “Un (1) año contado a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Final y entrega a satisfacción de la obra, respecto a las actividades de Señalización 
Horizontal y señalización tipo tachas”. Es decir, la pintura acrílica aplicada debía 
durar mínimo un (1) año. 
 

3. RESULTADOS 
 
El día 22 de febrero de 2022, se realizó conjuntamente con la peticionaria, visita a 
los siguientes sitios objeto de la petición, con el fin de identificar el estado de las 
actividades ejecutadas en el contrato.  
 
BARRIO CENTENARIO 
 

 Señal de PARE en Avenida 4 Norte con Calle 4. 

 Cebra y señales de CRUCE y PROHIBIDO PARQUEAR ubicadas en la Av. 2 
Norte con Calle 4.  

 Cebra, Señales de CRUCE sobre la Calle 5 entre Av. 1 Norte y 2 Norte. 

 Señales PARE sobre la Calle 6 entre Avenida 1 Norte y 2 Norte y señales de 
CRUCE. 

 Señales de PARE en la Avenida 8 Norte con Avenida 4 Norte. 

 Reductor, Cebra y Señales de Ubicación de Reductor en la Av. 9 con Calle 9 
Norte.  
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 Reductor, Cebra y Señales de Ubicación de Reductor en la Av. 9 con Calle 10 
Norte 

 Reductor, Cebra y Señales de Ubicación de Reductor en la Av. 9 con Calle 12 
Norte. 

 
BARRIO EL BOSQUE 
 

 Cebra y Señales de PARE y Cruce sobre la Av. 7 Norte y Calle 43 Norte.  

 Cebra y Señales de PARE y Cruce sobre la Av. 8 Norte y Calle 47 Norte. 

 Cebra y Señales de PARE y Cruce sobre la Av. 9 Norte y Calle 54 Norte.  

 Cebra y Señales de PARE y Cruce sobre la Av. 8 Norte y Calle 51 Norte. 
 
Una vez realizadas las visitas a estos sitios, el día 01 de abril de 2022 se hace Mesa 
de Trabajo con los funcionarios de la Secretaría de Movilidad, en la cual se 
manifiestan los resultados de las visitas; la Secretaría responde mediante acta No. 
4152.020.11.71 el día 04 de abril de 2022, indicando en las tareas y compromisos:  
“Dar alcance de la solicitud al contratista encargado de la ejecución del proyecto 
Consorcio SEDILAS-20, para que justifique con mayor amplitud las razones por las 
cuales se presenta el desgaste prematuro de la Demarcación”. 
 
El día 03 de mayo de 2022, se realiza con la peticionaria, visita a los sitios objeto de 
la queja, para la verificación de las mejoras realizadas por la Secretaría de Movilidad; 
los resultados de esta visita se presentan a continuación: 
 
1. Avenida 7 N con Calle 43 Norte 
 
A continuación, el registro gráfico: 
 

    
Cebras y señales horizontales de PARE deterioradas y borradas. 
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2. Avenida 7 N con Calle 42 Norte 
 

     
Pedestal del PARE No cumple con los 25 centímetros de diámetro. 
 
3. Avenida 7 N con Calle 44 Norte 
 

     
Cebras y señales horizontales de PARE deterioradas y borradas. 
 
4. Avenida 8 N con Calle 47 Norte 
 

     
Señales horizontales de PARE deterioradas y borradas. 
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5. Avenida 8 N con Calle 51 Norte 
 

     
CEBRA deteriorada y borrada. 
 
6. Avenida 8 N con Calle 50 Norte 
 

     
Señal vertical de PARE sin pedestal. 
 
7. Avenida 8 N con Calle 10 Norte 
 

     
CEBRAS deterioradas y borradas. 
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8. Avenida 9 N con Calle 10 Norte 
 

     
CEBRA borrada y Pedestal PARE no cumple con los 25 centímetros de diámetro. 
 
9. Avenida 9 N con Calle 12 Norte 
 

     
CEBRAS deterioradas y borradas. 
 
10. Avenida 4 N con Calle 4 Norte 
 

     
Señales horizontales PARE y CEBRA borrados. 
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10. Avenida 4 N con Calle 7 Norte 
 

     
Señales verticales de Prohibido Parquear sin PEDESTAL. 
 
Las señales horizontales tipo CEBRA visitadas con la comunidad, se encontraban 
borradas y deterioradas. 
 
Las señales verticales que se encontraron en la zona blanda de los andenes, no 
contaban con el elemento en concreto de 25 centímetros de diámetro y sus bases 
no tenían los 60 centímetros consignados en el anexo técnico para los anclajes, así 
como las encontradas en las zonas duras tenían el anclaje, pero este anclaje no 
cumplía con las especificaciones técnicas requeridas. 
 
Por lo anterior se determina el siguiente hallazgo: 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTAMENTE 
DISCIPLINARIA (Señalización Vertical y Horizontal). 
 
En la ejecución del contrato No. 4152.010.26.1.735.2021, cuyo objeto fue: 
“Mantenimiento, construcción y reconstrucción de elementos constitutivos de la 
señalización vial vertical, horizontal, elevada y las obras menores que se requieren, 
en las comunas 2 del Distrito de Santiago de Cali.”, por un valor de $340.696.849.  
Se evidenció: 
 
1.  En las ubicaciones de señalización vertical las siguientes inconsistencias:  
 

Ubicación de señalización vertical Inconsistencias 

ID 1089 eje vial calle 42 la avenida 7 Norte  Presentan cimentación del pedestal con 
dimensiones inferiores a las requeridas  ID 1091 eje vial avenida 8 desde calle 10 Norte,  

ID 1082 eje vial avenida 8N desde calle 51 Norte Señales Verticales, no presentan instalación 
de la respectiva cimentación con pedestal en 
concreto. 

ID1085 eje vial avenida 4N desde calle 8Norte 
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2. En la señalización horizontal, la pintura se evidenció deteriorada y borrosa en los 
siguientes puntos:  
 
ID 1089 eje vial avenida 7N desde calle 42 Norte. 
ID1089 eje vial avenida 7 desde calle 44 Norte. 
ID 1188 eje vial avenida 8 desde calle 47 Norte. 
ID 1082 avenida 8N desde calle 51Norte. 
ID1091 avenida 8N desde calle 12 Norte. 
ID 1088 eje vial avenida 9N desde calle 12 Norte  
ID 1071 eje vial avenida 4N desde calle 4Norte. 
 
En la minuta contractual cláusula novena “obligaciones generales del contratista” 
numeral 4, se pactó: “garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de 
acuerdo con el anexo técnico, el pliego de condiciones y demás documentos del 
proceso”; el Anexo Técnico contiene las especificaciones técnicas para la 
“cimentación de pedestal a terreno” y, para la “implementación de la señal 
horizontal”. Así mismo, en la cláusula 18 “Garantías del Contrato”, numeral 18.1 
“Garantía de Cumplimiento”, se estableció en cuanto a la duración de la pintura: “Un 
(1) año contado a partir de la fecha del acta de recibo final y entrega a satisfacción 
de la obra, respecto a las actividades de señalización horizontal y señalización tipo 
tachas”, con acta de recibo a satisfacción fechada 30 de diciembre de 2021. 
Incumpliendo presuntamente, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, principio 
de responsabilidad contenido en los Artículos 26 numerales 1, 2, 4 y 5, y economía, 
contenidos en el Artículo 3 numerales 7 y 12 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Lo anterior por falta de control, vigilancia y seguimiento técnico por parte del 
supervisor de la actividad contractual generando afectación en la movilidad de la 
comunidad por el uso de menor cantidad de material y deterioro temprano de las 
señales viales, lo que conlleva detrimento al patrimonio público del Distrito Especial 
de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, conforme al Artículo 6 de la Ley 610 
de 2000, “Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 
en cuantía de catorce millones novecientos ocho mil setecientos noventa y 
cinco pesos ($14.908.795), equivalente, en cuanto a las señales verticales: a 0.03 
m3 x $435.000 x 10 = $130.500 (Ciento treinta mil quinientos pesos); que 
comprende, 0.03 m3 por cimentación del pedestal, $435.000 valor del m3 de 
concreto y 10 cantidad de señales verticales con fallas, y, en cuanto a las señales 
horizontales: 355 m2 x $41.629 = $14.778.295 (catorce millones setecientos setenta 
y ocho mil  doscientos noventa y cinco pesos); que comprende, 355 m2 por área 
pintada defectuosa, $41.629 valor del m2 de pintura, Tipificando además, presunta 
acción disciplinaria acorde con los Artículos 34 numerales 1 y 3 y Artículo 48 numeral 
34 de la Ley 734 de 2002. 
 



Informe Final Requerimiento 509-2021.  
Página 12 de 12 

 
 
 
 

 
  

 
4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Hallazgo  Cantidad Valor ($) 

Administrativa 1  

Con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 1 14.908.795 

 
 
Así las cosas, se otorga respuesta de fondo a la petición incoada.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
NAZLY JULIETH RUÍZ ZUÑIGA 
Directora Técnica ante Sector Físico 
 
 

 Nombre Auditor  Cargo Firma 

Proyectó Diego Bedoya Lozada /  Jaime 
Suarez Cuevas 

Auditor Fiscal I / Profesional 
Especializado             

Revisó Nazly Julieth Ruiz Zúñiga Directora Técnica ante el Sector 
Físico 

  

Aprobó  Nazly Julieth Ruiz Zúñiga Directora Técnica ante el Sector 
Físico  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


