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GLOSARIO 
 

 
ALERTA: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, 
con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de 
acción previamente establecidos. 
 
AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: Implica la consideración de las causas y 
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias 
puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles 
efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor 
de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad 
establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 
 

CALAMIDAD PÚBLICA: Es el resultado que se desencadena de la manifestación 
de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 
ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al 
municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción. 

CONTRATACIÓN DIRECTA: Es aquella que hacen las entidades públicas de forma 
directa sin pasar por una licitación. Esta modalidad de contratación, procede única y 
exclusivamente frente a las causales previstas en la Ley, y por lo tanto su aplicación 
es de carácter restrictivo. El Literal a del numeral 4° artículo 2° Ley 1150 de 2007, 
señala la Urgencia Manifiesta como causal por la cual procede la contratación directa. 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto 
por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción 
del riesgo y de manejo de desastre. 

INTERVENCIÓN: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 
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intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza 
que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento 
expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. 

MANEJO DE DESASTRES: Es el proceso de la gestión del riesgo y sus 
componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que 
alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre. 

MITIGACIÓN DEL RIESGO: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva 
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través 
de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo 
es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad 
existente. 

RIESGO DE DESASTRES: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-
natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 
específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; 
por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza 
y la vulnerabilidad. 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición. 
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1. ANTECEDENTES 

 
Con la presente Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal – AEF/DF, se da 
cumplimiento al mandato legal, en lo relacionado con el ejercicio del control fiscal a la 
contratación celebrada bajo la figura de Urgencia Manifiesta, en este caso la suscrita por 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP y el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, reportada inicialmente al ente 
de control el 20 de septiembre de 2023 y el 4 de octubre de 2023, respectivamente.  
 
La Contraloría General de Santiago de Cali enmarca su acción fiscalizadora en las 
atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y en especial, las conferidas por 
los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política, modificados por los Artículos 2 y 4 del 
Acto Legislativo 04 de 2019 respectivamente. 
 
A continuación, la normativa a resaltar relacionada con el tema que nos ocupa. 
 
En ese sentido, la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración pública”, señaló: 
 
Artículo 42.- “De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad 
del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de 
obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los 
Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 
demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. (…)”. 
 
 “ARTÍCULO 43.- Del Control de la Contratación de Urgencia. Inmediatamente después 
de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto 
administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes 
administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario 
u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá 
pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias 
que determinaron tal declaración. 

Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor 
público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la 
iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto 
a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso 
indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta. 

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control 
que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la 
contratación de urgencia”. 

Igualmente, este ente de control expidió: 
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 La Resolución No. 0100.24.03.21.013 del 21 de mayo de 2021, “Por medio de la cual 
se reglamenta el control fiscal de la contratación de Urgencia Manifiesta y deja sin 
efecto las disposiciones que le sean contrarias”, que indica: 

“ARTÍCULO QUINTO: Las Direcciones Técnicas adscritas a la Contraloría General de 
Santiago de Cali, en cumplimento de las competencias constitucionales y legales, 
ejercerán control posterior sobre todos los contratos suscritos con ocasión de la 
declaratoria de urgencia manifiesta; para tal efecto, adelantará las actuaciones de 
vigilancia y control fiscal que se requieran, contempladas en los procedimientos 
internos de la Entidad – Actuación de Fiscalización”. 

 

En cuanto a la Declaratoria de Calamidad y la de Urgencia Manifiesta en el Distrito de 
Santiago de Cali, se tiene los siguientes antecedentes: 
 
El Alcalde Distrital de Santiago de Cali en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en los artículos 249 y 315 de la Constitución Política 
de Colombia, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por 
el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, los artículos 9, 12, 14, 57 y 58 de la Ley 1523 de 
2012, los artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016, declara mediante el Decreto No. 
412.010.20.0601 de agosto 4 de 2023, “POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN 
DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”, en el cual  consideró lo siguiente: 
 
“(…) Que en desarrollo de las competencias establecidas por el artículo 44 de la Ley 715 
de 2003, a los entes territoriales les corresponde desarrollar como actividades dentro del 
ámbito de su jurisdicción, la dirección y coordinación del sector salud, de la salud pública 
y adelantar las acciones de promoción de la salud y la prevención de la j enfermedad a 
los habitantes de su jurisdicción. (…)” 
 
“(…) Que en cumplimiento de los fines estatales se ha hecho necesario legislar para la 
prevención y reducción del riesgo de desastres, razón por la cual se promulgo la Ley 
1523 de 2012, por medio de la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. (…)”. 
 
“(…).Que de acuerdo al artículo 1 de la ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo se 

constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones y comunidades en riesgo, por Io tanto, esta intrínsecamente asociada 
con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible 
en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. (…)” 

 
“(…) Que en numeral 5 del artículo 4, de la Ley 1523 de 2012, en concordancia con el 

articulo 58 ibidem, define que la calamidad pública es el resultado que se desencadena 
de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales 
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que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 
ambientales, causa danos o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 
generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la población, en el respectiva territorio, que exige al municipio, distrito 
o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción. (…)”. 

 
  “(…) Que el dengue es una enfermedad de gran impacto epidemiológico, social y 

económico, , por Io que se ha considerado como evento trazador, de prioridad en salud 
pública; su patrón de transmisión es endémica en cerca de 826 municipios del país 
ubicados hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar (msnm), Io que representa el 90% 
del territorio nacional, dentro de los cuales se encuentra el Valle del Cauca, con 
presencia del vector Aedes aegypti, la introducción relativamente reciente del Aedes 
albopictus y la actual presencia del fenómeno de “El Nino”, as! como la circulación 
simultanea de los cuatro serotipos del virus y una dinámica de presentación de ciclos 
epidémicos cada tres años (2010, 2013, 2016 y 2019), hace prever que para finales del 
2023 e initio del 2024, se presentara un nuevo incremento de los casos esperados 
(brote) por este evento de interés en salud pública.(…)” 

 
 “(…) Que la tasa de incidencia por dengue ha sido fluctuante desde 2010 y tiende a 

incrementarse. La identificación de los serotipos circulantes muestra un aumento en la 
circulación del serotipo 1 y una disminución en la del serotipo 3. Actualmente, en el 
Departamento circulan simultáneamente los 4 serotipos. (…)”. 

 
 “(…) Que el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de 

Salud y el Instituto Nacional de Salud, expidieron la Circular Conjunta No. 002 del 3 de 
enero de 2023, la cual estableció instrucciones para la intensificación y fortalecimiento 
de las acciones de prevención, atención integral, vigilancia y control de dengue en 
Colombia. (…)”. 

 
 “(…) Que en el Valle del Cauca, el dengue es un problema prioritario de salud pública 

debido a su reemergencia e intensa transmisión, con tendencia al aumento; la aparición 
de ciclos epidémicos cada dos o tres años, el aumento en la frecuencia de brotes de 
dengue grave, la circulación simultánea de diferentes serotipos, la infestación por Aedes 
aegypti en todos los municipios vallecaucanos, la introducción de Aedes albopictus, 
hace ya algunos años, y la urbanización de la población por problemas de orden público; 
actualmente hay cerca de 4.574.157 personas en riesgo de adquirir la enfermedad, 
ubicadas en las cabeceras municipales y en algunas áreas rurales de los 42 municipios 
del departamento, de acuerdo a las estimaciones de la población en riesgo para 
arbovirosis en el Valle del Cauca para el 2023 de la Dirección de Epidemiologia y 
Demografía y el grupo de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud y la 
Protección Social.(…)”. 

 
“(…)Que la influencia de factores sociales, demográficos y ambientales, tales como la 

urbanización no planificada, las migraciones de la población, la variabilidad en la 
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distribución de los esfuerzos por el control de vectores, los aspectos culturales, las 
condiciones de las viviendas y la susceptibilidad de las personas al serotipo circulante 
han contribuido a la propagación del vector, propiciando el incremento del número de 
casos, en relación a los esperados y la aparición de la enfermedad en nuevas áreas 
geográficas; de igual manera la calidad de la prestación de servicios sanitarios, el 
desborde asistencial, la consulta tardía a los servicios de salud y la infección por un 
serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente aumentan el riesgo de una 
persona de padecer dengue grave, complicarse y hasta morir. (…)”. 

 
 “(…)Que aunado a Io anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social, la 

Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Salud mediante Circular 
Conjunta Externa No. 00000013 del 30 de mayo 2023 impartieron instrucciones para la  
organización y respuesta para el control del Dengue en Colombia, correspondiéndole a 
las secretarias de salud departamentales, distritales y municipales o a la entidad que [ 
haga sus veces, establecer los planes de contingencia los cuales deberán ser { 
formulados por las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, 
| las EPS y las IPS en los aspectos de su competencia; los planes territoriales 
incorporaran las actividades que realicen los diferentes agentes del Sistema en su , 
territorio, así como aquellas actividades que deban desarrollarse con sectores diferentes 
a salud; es responsabilidad de todos los agentes del sistema su  implementación y 
participar en la evaluación permanente del mismo. (…)”. 

 
 “(…) Que, en el momento de la expedición de la circular conjunta de orden nacional, los 

datos > | epidemiológicos correspondían a la semana 18 como se indica a continuación: 
(…) para el presente año, aproximadamente el 68.4%de los habitantes (35.685.062 
personas) residen en municipios con riesgo de presentar casos de dengue. En lo corrido 
del 2023 y hasta la semana epidemiológica 18, corte 6 de mayo, se han registrado en 
el Sistema Nacional de Vigilancia – SIVIGILA, 34.985 casos de dengue y 465 casos de 
dengue grave, identificando un aumento superior al 100% con respecto al mismo 
periodo de los años 2017, 2018, 2019 y 2022. Que acorte de la SE 18, al 60.0% de los 
casos han ocurrido en menores de 18 años y se reportan 206 municipios en situación 
de brote y 112 en alerta (…). 

 
 “(…) Que mediante la Circular No. 031 del 5 de junio del 2023 de la Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, estableció los lineamientos para la preparación y 
alistamiento ante segunda temporada de menos lluvia en 2023, con posible incidencia 
de condiciones de “el fenómeno del “El niño”. (…)”. 

 
  “(…) Que de manera conjunta la Secretaria Departamental de Salud y la Secretaria 

Distrital de Salud de Santiago de Cali de acuerdo con Io establecido en la Ley 715 de 
2001 en el ámbito de sus competencias y la Circular 02 del 03 de enero del 2023 
coordinan las actividades para garantizar un adecuada notificación y seguimiento a los 
casos de I dengue, los cuales se encuentran estipulados en el PLAN 
DEPARTAMENTAL DE | CONTINGENCIA CONTRA EL DENGUE 2023 – 2024. (…)”. 
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“(…) Que conforme a la anterior gráfica, Cali es la cuarta entidad territorial con mayor 

cantidad de casos de dengue, teniendo 3208 con corte a la semana epidemiológica 29, 
según el instituto Nacional de Salud. Sin embargo, actualizando la información con corte 
al 26 de julio de 2023 se reportaron 3234 casos, incluyendo 42 casos de dengue grave 
(SIVIGILA CALI) lo que equivale a aproximadamente al 65% de los casos notificados en 
todo el valle del Cauca. (…). 

 
“(…) Que, de acuerdo a la intensificación de la vigilancia en salud pública y como se 

observa en la siguiente gráfica, la tendencia de casos de dengue ha fluctuado entre 
cada 3 y 4 > años en presentarse como un brote epidémico teniendo picos semanales 
de aproximadamente 3.000 casos, en donde se puede observar que en el último brote 
en 2020 alcanzo tales niveles. Además, en la semana epidemiológica 29 de 2023 los 
casos doblan en número a Io presentado al mismo periodo de tiempo de 2022. (…)”. 
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(…) Que, de acuerdo al canal endémico de dengue en los últimos cinco años, en el cual 

se hace seguimiento al comportamiento en la notificación de cases de dengue en Cali 
según la gráfica 3, se tiene que desde la semana epidemiológica del 15 de mayo de 
2023, se incrementó la notificación semanal de casos por encima de 100, estando 
actualmente en aproximadamente una notificación semanal de 300 casos en las últimas 
3 semanas (27, 28 y 29); el anterior incremento de casos conllevó la declaración del 
Brote de dengue en Cali (Resolución 521 del 09 de junio 2023) y deberá mantenerse en 
dicho estado hasta presentar los niveles esperados por debajo de 50 casos semanales. 
(…). 

 
  “(…) Que, para el Distrito de Santiago de Cali se tiene la siguiente relación de casos de 

! dengue notificados en el distrito, con 0 Muertes. Con corte al 26 de julio, posterior a la 
| semana epidemiológica 29, se notificaron a 3234 personas, de los cuales el 47,9% son 
: mujeres y el 52,1% hombres. Por otro lado, se presentan 42 casos de dengue grave 
(1,3%), 1284 casos de dengue con signos de alarma (39,7%) y 1908 casos de dengue 
sin signos de alarma (59,0%). 

 
  Que el grupo poblacional más afectado son los menores de 19 años con el 53,5% de | 

los casos notificados, Io que equivale a 1.732 menores de 19 años con dengue (Grafica 
1 5). Las comunas 6 (414), 14 (282), 2 (265), 21 (245) y 11 (179) aportan el 42,8% 
(1.385) ; de los casos de dengue notificados hasta la fecha y los barrios más afectados 
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en él transcurso del año son: Brisas de los Álamos, Ciudadela Floralia, Ciudad los 
Álamos, ; Manuela Beltrán, La Independencia, Los Alcázares, San Luis, Alfonso López 
I, Petecuy , I, Valle Grande, José Manuel Marroquín II, Siete de Agosto, Alfonso Bonilla 
Aragón y Calimio Desepaz, aportando el 25,0% de los casos notificados a nivel 
municipal durante(U ese periodo.(…)”. 

 
“(…) Que es necesario complementar las actividades que viene adelantando la Secretaria 

de Salud Distrital para garantizar el funcionamiento de la Red de Urgencias, en la cual 
se interrelacionan todos los niveles de atención en salud del Distrito Especial de 
Santiago de Cali y del Departamento, con el nodo central constituido por el C.R.U.E del 
Distrito y del Departamento, con el objetivo de regular la referencia y contrarreferencia 
de pacientes, entre los diferentes niveles de atención, en situaciones de emergencia y 
desastre. Así mismo, se requiere vincular a otros organismos de la administración 
central conforme a sus misionalidades con el fin de adelantar acciones integrales de 
saneamiento básico, saneamiento ambiental y demás relacionadas para la mitigación y 
prevención de transmisión del virus del dengue y el mantenimiento de un entorno con 
las mejores condiciones de higiene.(…)”. 

 
“(…) Que el 1 de agosto de 2023 se reunid el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de 

Desastres de Santiago de Cali, como consta en Acta N.º 4163.001.1.23.5 con el fin de 
analizar el informe presentado por la Secretaria Distrital de Salud respecto a la situación 
epidemiológica de infección por virus del Dengue (…)”.  

 
“(…) Que la Ley 1523 de 2012, consagra una serie de instrumentos legales que permiten 

I generar acciones coordinadas tendientes a conjurar situaciones que pongan en peligro 
I los bienes jurídicos de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la i 
subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales 
y, los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. (…)”. 

 
“(…) Que en observancia de la situación de la inminente afectación en la población, de 

acuerdo con Io estipulado en el acta del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Distrito Especial de Santiago de Cali, del 1 de agosto de 2023, de acuerdo 
con la deliberación y aprobación de este, se hace necesario decretar la calamidad 
pública en todo el territorio del Distrito Especial de Santiago de Cali, con el fin de tomar 
las medidas necesarias para la prevención y mitigación de los riesgos constitutivos de 
desastres en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, y as! propender , por la protección 
de la vida Humana, los bienes ambientales, los servicios, infraestructura vital, contribuir 
con la seguridad, la calidad de vida de las personas y al ' desarrollo sostenible de los 
habitantes de Santiago de Cali. (…). 

 
“(…) Parágrafo Primera: El Plan de Acción Especifico de que trata el presente artículo 

tendrá£ I fuerza vinculante para todas las entidades públicas y privadas que deban 
contribuir a su ejecución y será objeto de evaluación y seguimiento por parte del 
Departamento ' Administrativa de Planeación Municipal, conforme a Io dispuesto en el 
Parágrafo 2° del | Articulo 61 de la Ley 1523 de 2012. Los resultados de este 
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seguimiento y evaluación deberán ser remitidos por tal organismo a la Unidad Nacional 
para la Gestión del i Riesgo de Desastres. (…)”. 

 
En virtud de lo anterior, la Administración Distrital a través del Decreto No. 
4112.010.20.0602 de agosto 8 de 2023, declaró la Urgencia Manifiesta en el marco de la 
Calamidad Pública señalada por el Decreto No. 4112.010.20.0601 de agosto 4 de 2023 
en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali; se resalta la siguiente consideración: 
 
“(…) Que, mediante el Decreto No 4112.010.20.0601 del cuatro (4) de agosto de 2023, 
se declaró la situación de calamidad pública en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, por el término de 3 meses, 
atendiendo los criterios de que trata el artículo 59 de la ley 1523 de 2012, en especial los 
señalados en los numerales 1, 2, 7, 8, 12. 
 
Es necesario indicar, que la CGSC mediante Resolución No. 1000.30.00.23.060 del 24 
de octubre de 2023, emitió concepto de Favorabilidad a la precitada Declaratoria de 
Urgencia Manifiesta, así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que los hechos y las circunstancias invocadas por el 
doctor JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ – Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali para decretar la Urgencia 
Manifiesta a través del Decreto No. 4112.010.20.0602 de agosto 08 de 2023, se ajustan 
a los presupuestos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, en 
consecuencia se otorga concepto favorable, en la utilización de esta figura excepcional, 
respecto de los hechos y circunstancias que determinaron la declaración y del contrato 
suscrito dentro del proceso de Contratación Directa No. 4182.010.32.1.592-2023, por ser 
consecuente con la misma”. (sic) 
 
El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, según consta en acta N° 
4263.001.1.23.6 de fecha 5 de septiembre de 2023 la Secretaría de Salud Pública Distrital 
de Santiago de Cali expuso acerca del Plan de Acción Específico – PAE, como primera 
medida se afirmó: “existe una relación directamente proporcional entre las altas 
temperaturas y el aumento en los casos de dengue”.  
 
En tal Acta, propusieron el Plan de Acción Específico soportado en 5 líneas estratégicas 
orientadas a controlar el brote de dengue en Cali. 
 
Entre las acciones acordadas en el citado Plan, que sería ejecutado por diversas 
dependencias se encontraba la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
UAESP; el documento PAE indicó “se están interviniendo 400 botaderos crónicos y se 
recogerán 117.528 M3 de residuos de construcción y demolición y voluminosos”. 
 
Con fundamento en el referido Decreto de Urgencia Manifiesta, la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP celebró el contrato No. 4182.010.26.1.542-2023 
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notificado a la Contraloría General de Santiago de Cali, mediante correo electrónico el 20 
de septiembre del 2023.  
 
Así mismo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA – 
celebró los contratos 4133.010.26.1.1512-2023 y 4133.010.26.1.1513-2023, notificados 
a la Contraloría General de Santiago de Cali, mediante correo electrónico el día 4 de 
octubre de 2023. 
 
En revisión del Plan de Acción Específico – PAE, la responsabilidad del DAGMA se 
orientó a actividades como: corte del césped, ronda de los ríos, relleno de material 
orgánico de los árboles, mantenimiento de guaduales, bambusales, y cañabravales y la 
intervención de los individuos arbóreos.  
 
La presente Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal – AEF/DF, tiene los 
siguientes Objetivos, los cuales se encuentran contenidos en el Memorando Interno 
No.1500.19.01.23.021. 
 
 
Objetivo General  
 
Ejercer control fiscal al contrato No. 4182.010.26.1.542-2023 suscrito por la UAESP y 
Contratos Nos. 4133.010.26.1.1512 y 4133.010.26.1.1513 del 2023 firmado por el 
DAGMA, bajo la figura de Urgencia Manifiesta declarada mediante Decreto No. 
4112010.20.0602 de agosto 08 de 2023 y reportado al ente de control en septiembre 20 
y octubre 4 del 2023, respectivamente. 
 
Objetivos específicos:  
 
2.1 Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo establecido en el 

objeto del contrato y a los análisis previos efectuados.  
 
2.2 Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades contratantes para 

garantizar la idoneidad de los contratistas designados.  
 
2.3 Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el cumplimiento de 

las obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista, en el 
marco de la calamidad pública decretada.  

 
2.4 Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o 

autorizaciones similares existan, constatando que para la ejecución del contrato se 
cuente con las medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos 
que puedan afectar su exitosa finalización.  

 
2.5 Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para 

el bien, obra o servicio lo cual se debe confrontar con lista de precios que deben tener 
los establecimientos de comercio acorde a lo ordenado por la Superintendencia de 
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Industria y Comercio, Colombia Compra Eficiente y actos administrativos emitidos para 
tal fin.  

 
2.6 Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP II y SIA 

OBSERVA.  
 
2.7 Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en 

desarrollo de la contratación suscrita.  
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2. ANÁLISIS 

 
2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN SUSCRITA BAJO URGENCIA MANIFIESTA 
POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
 
2.1.1 Contrato de Servicios N°4182.010.26.1.542-2023 
 
 
La UAESP suscribió el contrato en mención el 13 de septiembre de 2023 bajo el 
amparo del Decreto No. 4112.010.20.0602 de agosto 8 de 2023, el contrato que a 
continuación se detalla: 

 
Cuadro No. 1 Datos Contrato de Servicios N°4182.010.26.1.542-2023 

Tipo /No. De contrato  Contrato de Servicios  

Contratista/ NIT/ Representante Legal: CITY G&R S.A.S 

NIT. 901379275-4 

Objeto “REALIZAR EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PROVENIENTES DE SECTORES PRIORIZADOS CON EL FIN DE 

DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE LIMPIEZA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA 

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL DENGUE EN 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1523 DE 2012” 

Valor Seis Mil Trescientos Sesenta y Dos Millones Diecisiete Mil 

Doscientos Pesos MTE $6.362.017.200 

Fecha de suscripción  13 de septiembre de 2023 

Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2023 

Modificaciones: Modificación No. 1: INCLUIR a los documentos del contrato, el 

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal actualizado con la totalidad de los recursos,  

INCLUIR a los documentos del contrato, el Complemento Oferta 

Económica presentado por el contratista. 

ACLARAR en la introducción del contrato y en la cláusula tercera 

‘VALOR’ que el valor del IVA corresponde a la suma de SETENTA 

Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($78.431.553). 

Modificación No. 2:  3/11/2023 Adición 

Modificar el alcance del contrato “Realizar la recolección 
aproximada de 140.528 metros cúbicos de residuos de 
Construcción y Demolición provenientes de 38 sectores priorizados. 
Adicionar al valor del contrato de prestación de servicios 
1.100.000.000), incluido IVA. 
 

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor – Datos extraídos de la Plataforma SECOP II. 

 
La CGSC en ejercicio de sus competencias dentro de la presente Actuación Especial de 
Fiscalización, y en aras a dar cumplimiento a los Objetivos trazados, procedió a la 
verificación y análisis de la información relacionada con la actividad contractual desatada 
por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP del Distrito Especial 
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de Cali, con ocasión de la Urgencia Manifiesta declarada; a continuación, se procede a 
desarrollar los objetivos específicos del presente ejercicio auditor. 
 
 

a) VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS CORRESPONDAN A 

LO ESTABLECIDO EN EL OBJETO DEL CONTRATO Y LOS ANÁLISIS PREVIOS 

EFECTUADOS 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP del Distrito Especial de 
Cali, como entidad integrante del grupo de organismos que debían adelantar las acciones 
integrales para cubrir los componentes de saneamiento básico y ambiental para la 
mitigación y prevención de transmisión del virus Dengue y el mantenimiento de un 
entorno con las mejores condiciones de higiene, bajo el marco de la urgencia manifiesta 
declarada, promovió proceso de contratación N°4182.010.32.1.592.2023, dentro del cual 
se elaboró el documento denominado “Estudios y Documentos Previos” de fecha 13 de 
septiembre de 2023, en el que se establecieron los puntos referentes a la NECESIDAD, 
OBJETO, PLAZO, VALOR DEL CONTRATO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y 
REQUISITOS HABILITANTES: 
 
 “DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

(…) 
Así las cosas, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, es convocada a integrar el grupo 
de organismos que deberán adelantar las acciones integrales para cubrir los componentes de saneamiento 
básico y ambiental para la mitigación y prevención de transmisión del virus del Dengue y el mantenimiento 
de un entorno con las mejores condiciones de higiene. 
(…) 
 
Durante el mes de agosto de 2023, la UAESP realizó un diagnóstico territorial que permitió priorizar 30 
sectores altamente impactados por residuos de construcción y demolición correlacionando a su vez las 
comunas que presentan un incremento en de propagación del dengue de acuerdo con lo definido por el 
“Plan Intersectorial para Abordar el Brote de Dengue en Cali 2023” estructurado por la Secretaría de Salud 
de Santiago de Cali. 
 
Es importante resaltar que, de conformidad con el PLAN DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
LA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, se estableció como meta 
realizar el cargue, transporte y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición provenientes 
de 30 corredores priorizados al presentar alto impacto los cuales suman un total de 119.812 m3. 
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(…) 
Que, de contratarse insumos bienes y servicios por los procedimientos de selección objetiva alargarían los 
tiempos de respuesta que requieren inmediatez y prontitud para contener la amenaza que se cierne sobre 
la población Caleña, tornado en ineficaz la respuesta tardía y comprometiendo la responsabilidad que 
tienen frente a la protección de los que están en situación de debilidad y de la seguridad y el interés general.  
 
(…) 
El proceso de identificación y control de puntos críticos de residuos, por parte de los diferentes organismos 
de la Alcaldía y el prestador del servicio público de aseo, comprenden un aspecto de extrema relevancia 
que debe ser mejorado de forma continuada. De acuerdo con los resultados de la línea base establecida 
en el PGIRS 2015-2027, al inicio del año 2015, la ciudad contaba con un total de 154 puntos críticos y 
según visitas realizadas por el DAGMA en el 2016 se identificaron 137, desde el diagnóstico en el año 
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2016, se han ejecutado acciones para la recuperación o erradicación de los puntos, estableciéndose a la 
fecha la recurrencia de 14 de ellos que continúan activos. 
 
(…) 
 
6.2 Conveniencia 
En la ciudad se Cali, se generan diariamente un aproximado de 1.900 toneladas de residuos sólidos, la 
falta de apropiación y vínculo de valor con la ciudad por el incremento de puntos de arrojo clandestino de 
residuos sólidos no solo tienen un impacto paisajístico, sino también, ambiental por ser focos de 
proliferación de vectores como roedores y mosquitos. Siendo necesario adelantar estrategia pedagógica 
que cree un canal de comunicación visual y reiterativo de un mensaje que recuerde las acciones y el 
compromiso ciudadano para un adecuado manejo de residuos.  
 
Dado el decreto de calamidad pública por dengue en la ciudad (Decreto 601 del 4 de agosto del 2023) en 
la que se orienta que los organismos adelanten estrategias de prevención contra esta grave enfermedad, 
el Ministerio de Salud y Protección Social, guía acciones para prevenir el dengue como:  
 
- Evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la 
reproducción de los mismos. 
- Cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales y de los floreros.  
- Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura (residuos sólidos), llantas y escombros (residuos 
voluminosos inservibles) acumulados espacios y áreas al aire libre. 
- Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantener el patio limpio. 
 
(…) 
 
Por lo tanto, es necesario adelantar la presente contratación, más aún teniendo el reporte entregado en el 
mes de agosto del 2023 por la Secretaría de Salud Pública Distrital, alertaron que en las comunas y 
corregimientos del Distrito de Santiago de Cali circulan los cuatro serotipos del dengue: DENV-1, DENV-2, 
DENV-3 y DENV-4. Los mismos han afectado a 4.706 habitantes, en el brote se concentra en las comunas 
del norte, oriente y ladera de la ciudad desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) se tiene identificado y priorizados puntos de arrojo clandestino de residuos sólidos en Sector La 
Estrella, Vipasa, La Isla, Ignacio Rengifo, Las Delicias, Santa Fe, Nueva Floresta, Olaya Herrera, Flora 
Industrial, Calimio Norte, Floralia, Petecuy, Alirio Mora Beltran, Los Naranjos, entre otros. Según el reporte 
de la Secretaría de Salud Distrital, en esas áreas hay un número exagerado de casos. Por eso, además de 
la inspección en los 52 mil sumideros que tiene Cali, la autoridad sanitaria planteó ante el Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo la necesidad de una estrategia de control y prevención de esta grave enfermedad. 
(…) 
 

 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Objeto del contrato 
 
“(…) Realizar el cargue, transporte y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición 
provenientes de sectores priorizados con el fin de dar cumplimiento al plan de limpieza de residuos sólidos, 
en el Marco de la Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta para la mitigación y prevención de transmisión 
del virus del dengue en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012.(…)” 
 
Alcance del objeto 
 
“(…) Realizar la recolección aproximada de 119.812 metros cúbicos de Residuos de Construcción y 
Demolición provenientes de 30 sectores priorizados, lo cual contribuye a la mitigación y prevención de 
transmisión del virus del dengue en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012. 
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Adicionalmente se podrán considerar otros sectores que se requieran en la urgencia manifiesta establecida 
en el Decreto No. 4112.010.20.0602 del 08 de agosto de 2023, previo diagnóstico del seguimiento a la 
supervisión del contrato. (…)”. 
 
Plazo del contrato 
 
“(…) El término de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar el 
presupuesto lo primero que ocurra, tiempo contado previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución a partir del inicio de la etapa de ejecución en la plataforma SECOP II. (…)” 
 

 
 

b) VERIFICAR LOS ARGUMENTOS Y EVIDENCIAS UTILIZADO POR LA ENTIDAD PARA 

GARANTIZAR LA IDONEIDAD DE LOS CONTRATISTAS DESIGNADOS. 

Se procede a realizar el estudio de idoneidad del contratista, dando como resultado una 
experiencia en SMMLV de $3.617.732.190 de acuerdo a las certificaciones aportadas, 
superando el valor mínimo exigido por la entidad. Una vez sumados los valores arroja un 
resultado de 3.118 SMMLV,  que de acuerdo con el objeto contractual se trata del servicio 
de cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición; en los 
requisitos habilitantes establecidos en el numeral 13 de los Estudios y Documentos 
Previos, se determinó que el proponente debía contar con experiencia  mínima de 3000 
SMMLV acreditada mediante contratos ejecutados al 100%, cuyo objeto contractual 
estuviera relacionado con alguna de las actividades de “mantenimiento y/o limpieza de 
canales y áreas públicas; cargue, transporte y disposición de residuos; y movimiento de 
tierra”; a continuación, se retoma lo anotado en los Estudios previos: 

 
“12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 
12.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio 
 
“El contratista debe contar con los siguientes equipos de operación: 
 

 
 
El proponente deberá aportar los siguientes documentos: 
 
● Tarjeta de propiedad del vehículo. 
● Soporte que verifique la vigencia de la Revisión Técnico-mecánica de los vehículos (cuando aplique) 
● Soporte que verifique la vigencia de SOAT (cuando aplique) 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista podrá incrementar la capacidad operativa adicionando 
unidades de maquinaria. 
 
13. REQUISITOS HABILITANTES 
 
El proponente debe contar con la idoneidad para la celebración y ejecución del contrato. 
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13.1. Experiencia 
 
El proponente deberá contar con experiencia mínima de 3000 SMMLV, los cuales serán acreditados con 
contratos ejecutados al 100% y cuyo objeto contractual esté relacionado con alguna de las siguientes 
actividades: mantenimiento y/o limpieza de canales y áreas públicas; cargue, transporte y disposición de 
residuos; y movimiento de tierra. Los contratos deben estar registrados en el RUP en cualquiera de los 
siguientes códigos relacionados en la siguiente tabla: 
 

 
(…)”. 

 
Por su parte, el estudio del sector realizado por la UAESP para el mencionado proceso 
de contratación N°4182.010.32.1.592.2023, en la definición de tipo de persona que se 
necesitaba, determinó “para la ejecución del Contrato se requiere de una persona jurídica, 
que cuente con la capacidad jurídica, técnica, operativa y experiencia en la prestación de 
servicios de cargue, transporte y disposición final de residuos sólidos y actividades de 
recuperación del espacio público.” Así mismo, estableció: “la experiencia requerida para 
el presente proceso deberá relacionarse directamente con el objeto contractual y con el 
desarrollo de la ejecución de las actividades, las cuales están relacionadas con el objeto 
social de la Entidad Ejecutora, entre las cuales está la recolección y/o transporte de 
residuos sólidos y/o actividades de recuperación del espacio público”. 
 
 

c) EFECTUAR VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO, 

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS Y DE LOS FINES 

ESTATALES ENCOMENDADOS AL CONTRATISTA, EN EL MARCO DE LA 

DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA PARA 

DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO DEL DENGUE EN CALI 2023-2024. 

 
A la fecha de elaboración del presente Informe, el Contrato de Servicios 
N°4182.010.26.1.542-2023 se encuentra en ejecución. 
 
Así mismo, se tiene que la UAESP durante la vigencia del año 2023 ha celebrado los 
siguientes contratos de servicios, cuyo objeto y actividades de servicio principales, se 
encuentran en el marco de “REALIZAR EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”, en el Municipio de Cali. 
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Cuadro No. 2  Contratos celebrados en períodos anteriores 

Contrato 
N° 

Valor Contrato 
Objeto/Alcance Contratista 

F
e

c
h

a
 

S
u

s
c

ri
p

c
ió

n
 

Plazo 
Inicial Adición Valor Total 

4
1
8

2
.0

1
0

.2
6

.1
.4

6
4
-

2
0
2

3
 

 
1.142.018.
585  570.984.336  1.713.002.921 

EFECTUAR LA RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
UBICADOS DE MANERA CLANDESTINA 
PARA LA RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
CALI. 

ISAJA GRUPO 
CONSTRUCT
OR SAS 

7
/0

6
/2

0
2

3
 

Tres (3) 
meses o hasta 
agotar el valor 
del contrato 

4
1
8

2
.0

1
0

.2
6

.1
.5

3
0
-2

0
2

3
 

 
1.144.415.
745  532.229.946 1.676.645.691 

CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI MEDIANTE LA 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN - RCD DISPUESTOS 
CLANDESTINAMENTE EN VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS 

ISAJA GRUPO 
CONSTRUCT
OR SAS 

4
/0

9
/2

0
2

3
 

Hasta el 30 de 
diciembre 
de 2023 por 
principio de 
anualidad o 
hasta que se 
agote el valor 
del contrato. 

Fuente: Papel de trabajo CGSC – Datos extraídos Secop II 

 
Es importante mencionar, que en el PAE de la declaratoria de Urgencia Manifiesta, se 
identificaron 30 puntos críticos con riesgo de proliferación de dengue los cuales no 
estaban incluidos en los contratos del Cuadro No. 2; igualmente, la UAESP aportó Acta 
donde se registró la conciliación de las áreas críticas con la Secretaria de Salud Pública 
Municipal. 
 
Soportó la entidad, que debido al alcance, valor y pazo de los contratos del cuadro 
anterior, no era posible impactar lo solicitado en el Plan de Acción y asignado como 
responsabilidad de la UAESP. 
 
En visita realizada por el ente de control, se verificó uno de los sitios de disposición final 
de RCD, el cual se encuentra ubicado el predio El Pescador Sentado, Corregimiento 
Carmelo, municipio de Candelaria. 
 

Registro fotográfico 1 sitio de disposición final de RCD - Municipio de Candelaria  

  

Fuente: CGSC. 
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Posteriormente, se realizaron visitas técnicas para verificar in situ la operación y ejecución 

del contrato de recolección de RCD en zonas críticas del Distrito; específicamente, se 

constató, cómo se estaba llevando a cabo la recolección de residuos RCD en los puntos 

visitados, esta verificación se soporta en el siguiente registro: 

 

Registro fotográfico 2  Recolección de los residuos RCD en los puntos criticos 

  

 

Fuente: CGSC. 
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Registro fotográfico 3  Recolección de los residuos RCD en los puntos críticos 

      

      

Fuente: CGSC 
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d) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA 

DE PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES SIMILARES EXISTAN, 

CONSTATANDO QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE CUENTE 

CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO AMBIENTAL Y 

DEMÁS ASPECTOS QUE PUEDAN AFECTARLO 

El contrato en mención estableció como parte de las actividades específicas, la emisión 
de documentos que permitieran la verificación de la ejecución del servicio contratado para 
lo cual se realizó la verificación en la página de la CVC, el registro de los sitios de 
disposición final; ubicación, actividad ejecutada por el gestor, capacidad de 
almacenamiento de RCD y capacidad de disposición final de RCD; los sitios autorizados 
son Suministramos y contratamos Alejandro Garzón Guzmán, y el grupo Occidente 
S.A.S.  

 
- “2.11. Realizar la entrega de la certificación de disposición final proveniente de la limpieza de 

los sitios identificados como puntos críticos requeridos que se indiquen y el tipo de residuos 
dispuestos. 

- 2.16. Certificados de sitios autorizados de disposición final o aprovechamiento y contar y sus 
respectivos permisos. 

- 2.19. Voucher con su respectivo consecutivo para el registro de la información relacionada a 
continuación, el cual será entregado a la UAESP en informes parciales y final. Este documento 
deberá contener: Hora de salida de punto de la volqueta o doble troque cargado. Nombre del 
conductor. Placa del vehículo. Número de voucher asignado. Volumen transportado. Hora de 
descargue en el sitio de disposición final. Sello respectivo del sitio de disposición final. 

- 2.21. Informes: El Contratista deberá entregar informes a la UAESP cuando sean requeridos, 
por lo tanto, debe tener al día consolidados de volumen de residuos de construcción y 
demolición, llevados al sitio de disposición final autorizado, un reporte del cargue, transporte y 
disposición final a sitio autorizado proveniente de la limpieza de los sitios identificados como 
puntos críticos y de arrojo clandestino.  

- 2.22. Informes parciales conforme con las actas parciales autorizadas para cada pago, el cual 
deberá contener como mínimo los siguientes ítems: Capitulo I. Cantidad en volumen de 
residuos Volumen de residuos sólidos de construcción y demolición - RCD, cargados y 
dispuestos en los sitios autorizados por la entidad ambiental. Registro fotográfico del cargue, 
transporte y disposición final de residuos sólidos de construcción y demolición RCD en los 
vehículos que cumplan con las exigencias del contrato (Fotografías con fechas). Los informes 
de pago se deben entregar en formato PDF en el cual se deben incluir los documentos técnicos, 
registro fotográfico, seguridad social”. 

 
e) VERIFICAR QUE EL VALOR DEL CONTRATO SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 

PRECIOS DEL MERCADO PARA EL BIEN, OBRA O SERVICIO, LO CUAL SE DEBE 

CONFRONTAR CON LISTA DE PRECIOS QUE DEBEN TENER LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ACORDE CON LA SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y ACTOS 

ADMINISTRATIVOS EMITIDOS PARA TAL FIN. 

El valor estimado para la contratación es la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y DOS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MTE ($6.362.017.200), 
incluidos los descuentos de ley, deducciones y retenciones y los demás tributos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
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El presupuesto se divide de la siguiente manera: 

 
(…) 
 
A continuación, se transcribe lo plasmado en el estudio previo del proceso contractual 
que nos ocupa: 
 
“(…) 
 

Para determinar el valor del proyecto a financiar, la entidad se basó en la ejecución de 
los contratos que se realizan anualmente para realizar la actividad de recolección y 
transporte de RCD en los puntos denominados críticos en la ciudad de Cali, teniendo en 
cuenta la afinidad en las actividades a realizar para llevar a cabo el objeto contractual del 
presente proceso, en este orden de ideas, se tuvieron en cuenta los precios presentados 
por las empresas que han participado en dichos procesos para las vigencias 2022 y 2023, 
es importante señalar que en el mes de julio 2023 se realizó el último proceso de 
selección para la actividad de recolección, transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición contando con los precios de mercado actualizados para 
realizar un análisis sobre el valor de un metro cúbico en el año en curso: 
 

Al respecto el ente de control evidenció un cuadro donde se comparan los precios 
contratados para el objeto contractual 
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De acuerdo con la información presentada se define como el precio más bajo $53.100/m3, el cual se tomará 
como precio de base para realizar la proyección financiera del proceso. 
(…)” 

 
Por todo lo anterior, este ente de control observa que el valor por metro3, se ajusta a los 
precios del mercado. 
 
 

f) VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP Y SIA OBSERVA. 

Durante la etapa de ejecución del presente ejercicio auditor, se evidenció que si bien, la 
entidad no publicó en la Plataforma SIA Observa los documentos y actos administrativos 
emitidos a la fecha, durante el proceso precontractual ni contractual, si realizó la 
publicación mediante la plataforma SECOP II, cumpliendo así con el principio de 
publicidad. 
 
 

g) REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PRESUPUESTAL Y 

FINANCIERA EN DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA. 

La UAESP contó inicialmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
3500203789 del 12/09/2023 por valor de $4.679.087.976, así mismo y de acuerdo a lo 
manifestado por ellos, realizó los trámites internos necesarios para la disposición de los 
recursos restantes, en virtud de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 80, la cual señala 
que “Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, 
se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del 
presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.  
 
Dentro de las acciones adelantadas se encuentra el trámite ante el COMFIS quien a 
través del acta COMFIS 4131.020.1.13.050-2023 del 24 de agosto de 2023, manifiesta 
que se encuentra realizando los trámites presupuestales por un valor total de 
$6.362.025.696. 
 
Quedando finalmente lo siguiente: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500203789  
Fecha de Expedición: 12/09/2023   
Fecha de vencimiento: 31/12/2023  
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Valor: $6.362.025.696  
Compromiso que respalda:  
 
4182/1.3.2.3.01.01/2.3.2.02.02.009/53020010004/BP260025371010142 
4182/1.3.2.3.01.01/2.3.2.02.02.009/53020010006/BP260025371010142 
4182/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53020010006/BP260025371010117 
4182/1.3.2.3.01.01/2.3.2.02.02.009/53020010006/BP260025371010147 
 
 

2.2 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN SUSCRITA BAJO URGENCIA 

MANIFIESTA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE - DAGMA 
 
El DAGMA suscribió bajo el amparo del Decreto No. 4112.010.20.0602 de agosto 8 de 
2023, dos contratos que a continuación se detallan: 

 

2.2.1 Contrato de servicios N°4133.010.26.1.1512-2023  
 

Cuadro No. 3 Detalle Contrato 4133.010.26.1.1512-2023 

Fuente: papeles de trabajo CGSC. 

 
El ente de control en ejercicio de su competencia en la presente Actuación Especial de 
Fiscalización, y en aras a dar cumplimiento a los Objetivos, procedió a la verificación y 
análisis de la información relativa a la actividad contractual realizada por el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA del Distrito Especial de Cali, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
 

Proceso 
Contract
ual 

Tipo y 
Número  de 

Contrato 
Contratista Objeto Valor 

Fecha 
firma 

Acta de 
inicio 

Plazo de 
ejecució

n 

No. DE 
PROCES

O: 
4133.010
.32.1.122
9-2023 

Contrato 
4133.010.26.
1.1512-2023 

 
 
FUNDACIÓ
N PARA EL 
DESARROL
LO SOCIAL 
EMPRESAR
IAL Y 
COMUNITA
RIO DE 
COLOMBIA. 
con NIT 
805028473-
2 (sic) 

 
 “Realizar actividades 
silviculturales en las 
comunas 2, 7 y 11 y 
Mantenimiento de 
Guaduales, 
Bambusales y 
Cañabravales en las 22 
comunas para disminuir 
los factores de riesgo 
del dengue en el Distrito 
de Santiago de Cali 
2023”. (sic). 

 
 987.846.550 

05-10-
2023 

04-11-
2023 
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a) VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS CORRESPONDAN A 

LO ESTABLECIDO EN EL OBJETO DEL CONTRATO Y A LOS ANÁLISIS PREVIOS 

EFECTUADOS.  

Para el contrato No. 4133.010.26.1.1512-2023 se verificó que el servicio contratado 
correspondiera a lo establecido en los análisis previos, evidenciando lo siguiente:  
 

- La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, es “(…) abordar 
adecuadamente el brote por el virus del Dengue (Aedes Aegypti) se hace necesario el 
mantenimiento silvicultural del arbolado urbano y el mantenimiento de las zonas verdes, 
priorizando las comunas 2,6,7,11,14 y 21 en las cuales se presentan la mayor cantidad 
de casos de dengue (Aedes Aegypti) y algunas zonas estratégicas que son adecuadas 

para la propagación del mosquito”. sic 
 

“Las actividades silviculturales planteadas para controlar el brote del dengue tales como 
podas, corte de césped, relleno de horquetas y mantenimiento de guaduales, bambusales y 
Cañabravales contribuyen a la disminución de los casos de dengue, previniendo la aparición 

de lugares adecuados para la reproducción del virus”. 
 

- Se verificaron las actividades y obligaciones establecidas en los estudios previos 
que, si estén presentes en el contrato, las cuales están asociadas a lo siguiente: 
la poda de árboles se deberá realizar bajo parámetros de seguridad y protocolos 
de poda de árboles (Manual de Podas de Santiago de Cali), se establecieron las 
cantidades de individuos arbóreos a podar en las comunas 2, 7 y 11 corresponden 
a: 
 

De 0 a 4 metros = 1515  
De 4,1 a 6 metros. = 1276  
De 6,1 a 12 metros = 501 

 
 
Además de realizar el mantenimiento de guaduales, bambusales y cañabravales, la cual 
se debe de realizar en las 22 comunas. 
 
- Este ente de control identificó que los estudios previos contienen el plazo de 
ejecución, las obligaciones del contratista y la descripción detallada del servicio a adquirir 
con las especificaciones técnicas de acuerdo a la necesidad, siendo coherente con lo 
determinado en el contrato. 
 
El objeto del presente contrato se encuentra asociado con las causas que dieron origen 
a la declaratoria de Urgencia Manifiesta, cumpliendo con los compromisos del Plan de 
Acción.  



Página 31 de 50 
Informe Final Actuación Especial de Fiscalización a la Contratación de Urgencia Manifiesta suscrita por el DAGMA y la UAESP bajo 

la figura de Urgencia Manifiesta, con reporte al ente de control el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2023 respectivamente. 

 

 
  

 
                      Fuente: Estudios previos.  

 
- Se revisó que las condiciones del personal mínimo exigidas en el documento de 
estudios previos cumpliesen con lo establecido para las actividades determinadas. Esto 
es, dos (2) profesionales en ingeniería forestal o carreras afines, un (1) técnico o 
profesional en seguridad y salud en el trabajo, dos (2) operarios de altura y dos (2) 
operarios de piso y un (1) conductor, verificación realizada por parte de la CGSC, basada 
en la información suministrada por la entidad auditada.   
 
- Se verificó que la entidad cumpliera con las exigencias de las garantías de 
conformidad con los estudios previos y el contrato, evidenciando que el contratista 
cumplió con lo pactado.    
 
 

b) VERIFICAR LOS ARGUMENTOS Y EVIDENCIAS UTILIZADOS POR LAS ENTIDADES 

CONTRATANTES PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD DE LOS CONTRATISTAS 

DESIGNADOS. 

 

Cuadro No. 4 Requisitos exigidos en el Contrato: 4133.010.26.1.1512-2023 

 
REQUISITO VERIFICACIÓN DEL REQUISITO 

Carta de presentación de la propuesta 
Se constató la carta de presentación de la 
propuesta 

Certificado de existencia y representación legal 
Se constató el certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio de Cali 

Certificación de pago de aportes y parafiscales 
articulo 50 Ley 789 de 2002, en concordancia con el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007 

Se verificó el certificado revisor fiscal de la entidad 
expedido el día 5 septiembre de 2023 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
Se constató el certificado de antecedentes 
disciplinarios a los 5 días del mes de septiembre de 
2023 

Certificado de antecedentes fiscales 
Se constató el certificado de antecedentes fiscales 
expedido el día 3 de octubre de 2023 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal 

Se constató la cédula de ciudadanía  

Certificado de antecedentes fiscales expedido por la 
contraloría general de la república 

Se constató el certificado de antecedentes fiscales se 
expidió el 3 de octubre de 2023 

Fotocopia de los antecedentes judiciales expedidos 
por la policía nacional 

Se constató el certificado de antecedentes judiciales 
a los 3 días de octubre de 2023 
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REQUISITO VERIFICACIÓN DEL REQUISITO 

Autorización para consulta de inhabilidades delitos 
sexuales cometidos contra menores de 18 años. 
Ley 1918 de 2018 

Se constató la autorización a consulta de 
inhabilidades por delitos sexuales con menores de 
edad. 

Certificado del registro de deudores alimentarios 
morosos (REDAM) 

Se constató el certificado de deudores alimentarios 
morosos expedido el 15 de septiembre de 2023 

Certificaciones de experiencia en manejo 
silvicultural 

Se constató los siguientes certificados donde se 
establece la experiencia en manejo silvicultural: 

- El JARDÍN BOTÁNICO “JOSÉ 
CELESTINO MUTIS” 

- CONVENIO No. 144 CVC 
- Contrato No. 800-CM-1174-2018 
- CONVENIO No.166 CVC 
- Contrato No. 4181.010.26.1.493 UAGEBS 

Registro Único de Proponentes RUP 
Se constató RUP con condigo de verificación 
0823U4970N 

Registro Único Tributario – RUT actualizado 
Se constató RUT con número de formulario 
14887691262 

Certificado de Cuenta Bancaria Se constató el certificado de Cuenta Bancaria  

Fuente: SECOPII, Papeles de trabajo. 
 

Con la evidencia aportada y encontrada en SECOP II, este ente de control examinó los 
documentos presentados por el contratista. Se evidenció que el DAGMA realizó la 
verificación técnica, financiera y jurídica correspondiente. Entre los documentos 
revisados se encuentra la experiencia aportada y el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, constatando que en su objeto social se incluían actividades 
silviculturales. Además, se verificó que el contratista contaba con el capital humano, 
experiencia y experticia necesarias para ejecutar las actividades especificadas en el 
contrato. 
 
 

c) EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

SUSCRITOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS Y DE 

LOS FINES ESTATALES ENCOMENDADOS AL CONTRATISTA, EN EL 

MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA.  

Para el presente contrato, la CGSC realizó una inspección ocular, tomando un punto por 
cada comuna donde se llevaron las actividades silviculturales y los mantenimientos de 
guaduales, bambusales y cañabravales en el distrito de Santiago de Cali. A continuación, 
se muestran los registros fotográficos:  
 

Cuadro No. 5 Inspección ocular 

Verificación Registro fotográfico 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas a la poda en la 
comuna 2, identificando cortes y un realce en 
los individuos arbóreos intervenidos.  

Comuna 2, Dirección: avenida 2 norte hasta 6 
Norte con calle 47 Norte avenida del canal.  
Actividad: PODA.  
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Verificación Registro fotográfico 

 
Fuente: CGSC. 

 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas al relleno de 
horquetas en la comuna 2, identificando que los 
espacios generados en los arboles tenían 
presente material orgánico de relleno para 
prevenir la acumulación de agua.  

Comuna 2, Dirección: 2 norte con 55 norte.  
Actividad: RELLENO DE HORQUETA. 

 
Fuente: CGSC. 

 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas a la poda en la 

Comuna 11. Dirección: cra 39 #48-103. 
Actividad realizada: PODA 
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Verificación Registro fotográfico 

comuna 11, identificando cortes y un realce en 
los individuos arbóreos intervenidos. 

 
Fuente: CGSC. 

 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas a la poda en la 
comuna 7, identificando cortes y un realce en 
los individuos arbóreos intervenidos. 

Comuna 7, Dirección: ciudad de Cali con 7 
hasta la 21.  
Actividad: PODA. 

 
Fuente: CGSC. 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas a la poda en la 
comuna 11, identificando cortes y un realce en 
los individuos arbóreos intervenidos. 

Comuna 11. Dirección: cra 39 #48-103. 
Actividad realizada: PODA 
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Verificación Registro fotográfico 

 
Fuente: CGSC. 

 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas al 
mantenimiento de guaduales, bambusales y 
cañabravales del parque del ingenio, 
identificando un área despejada y sin guaduas, 
bambú o cañabravales caídas que podrían ser 
focos de almacenamiento de agua.  

Parque del ingenio.  
Actividad: MANTENIMIENTO DE 
GUADUALES, BAMBUSALES Y 

CAÑABRAVAS. 

 
 

Fuente: CGSC. 
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d) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE EN 

MATERIA DE PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES SIMILARES 

EXISTAN, CONSTATANDO QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

SE CUENTE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

MANEJO AMBIENTAL Y DEMÁS ASPECTOS QUE PUEDAN AFECTAR 

SU EXITOSA FINALIZACIÓN. 

De acuerdo a las obligaciones contractuales, se establece que el contratista debía 
realizar una vez haya terminado las actividades de silvicultura y mantenimiento de 
zonas verdes (corte de césped, poda de árboles y relleno de horqueta), la 
recolección de los residuos que haya generado dicha actividad; por lo que se verificó 
la existencia de la autorización de la CVC, quien conceptúa como favorable el 
desarrollo de la actividad de disposición final de residuos vegetales y compostaje, 
además se evidenciaron las certificaciones del contratista de la disposición final del 
predio en la vereda de La Castilla del Municipio de Santiago de Cali.  

               
e) VERIFICAR QUE EL VALOR DEL CONTRATO SE ENCUENTRE DENTRO 

DE LOS PRECIOS DEL MERCADO PARA EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

LO CUAL SE DEBE CONFRONTAR CON LISTA DE PRECIOS QUE 

DEBEN TENER LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ACORDE A 

LO ORDENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y ACTOS 

ADMINISTRATIVOS EMITIDOS PARA TAL FIN. 

De conformidad con el análisis del sector, la entidad determinó el presupuesto del 
contrato, con base en la referencia de los precios que paga el operador de servicio 
de aseo EMAS hoy VEOLIA a su contratista INAGAN INGENIERÍA en el año 2019, 
cuando iniciaron las podas de árboles en espacio público de acuerdo a lo 
establecido en PGIRS; proyectando los costos unitarios por altura del individuo 
arbóreo con el incremento del IPC anual correspondiente al año 2020, 2021, 2022 
y lo corrido al 2023 como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
- En cuanto al costo de podas de árboles en rondas de ríos y canales, se 
tuvieron como referencia los precios que paga el operador de servicio de aseo  
 

 
Fuente: análisis del sector.  
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- Para el mantenimiento de los Guaduales, Bambusales y Cañabravales, se 
tomó como referencia los precios estipulados en el contrato No. 800-CM-1787-2021 
suscrito por EMCALI con objeto “Realizar las actividades necesarias para el 
mantenimiento de las zonas verdes”. 
 
- No se reportan precios unitarios de referencia a nivel nacional de esta 
actividad por lo cual se estipuló el APU (análisis de precios unitarios), como se 
detalla a continuación: 

 
 
Fuente: análisis del sector. 

 
De acuerdo a lo anterior, este ente de control concluye que el valor del presente 
contrato se encuentra ajustado a los precios del mercado por cada una de las 
actividades. 
 

f) VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO EN LOS 

APLICATIVOS SECOP II Y SIA OBSERVA. 

Este ente de control verificó el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, donde indica que “La Entidad Estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición (…)”, así mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 3° 
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de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, y lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente en la Guía para el control social a la contratación en la 
gestión pública. Versión 01, el cual, genera la obligación de las entidades a 
consignar en todas las plataformas del SECOP información oportuna, veraz, 
objetiva, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles. Por 
tanto, respecto al aplicativo SIA OBSERVA, se constató que la documentación 
subida sí concuerda con lo que se menciona. Además, se verificó que el contrato se 
encontraba publicado en el SECOP II y cumplía con lo establecido en la normativa. 
 
A continuación, se adjunta el enlace para acceder al sitio web del SECOP II, donde 
se encuentra publicado el contrato No. 4133.010.26.1.1512-2023. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.5012961&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 

g) REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA 

PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN DESARROLLO DE LA 

CONTRATACIÓN SUSCRITA. 

De acuerdo con lo analizado y lo referente al Acuerdo 0438 de 2018 “Por el cual se 
actualiza el estatuto orgánico de presupuesto para el municipio de Santiago de Cali 
y se dictan otras disposiciones” expresa: ARTÍCULO 100. “MODIFICACIONES 
DURANTE LA URGENCIA MANIFIESTA. El alcalde podrá hacer los traslados 
presupuestales internos en los términos del parágrafo del artículo 42 de Ia Ley 80 
de 1993 o de las disposiciones que Ia modifiquen o adicionen”, lo que será reportado 
inmediatamente celebrados los contratos objeto de la Urgencia Manifiesta a los 
órganos de control competentes. 
 
De esta manera, el DAGMA expidió el CDP 3500203726 con fecha de 
contabilización de 11 de septiembre de 2023, por $991.310.018 y el RPC 
No.4500307498 de 05 de octubre de 2023 con descripción “Realizar actividades 
silviculturales de intervención definitiva de arbolado urbano en el esquema de 
gestión de Riesgo en Santiago de Cali” valor $987.846.550 con ficha BP26002682, 
el cual contempla como objetivo general: “Gestionar de manera integral la flora 
urbana de Santiago de Cali”. Es importante mencionar que si bien las actividades 
silviculturales hacen parte de la actividad misional de la entidad, el DAGMA suscribió 
el contrato en mención para impactar los puntos más críticos del brote del dengue, 
que para este caso fueron las comunas 1, 2, 7 y 11. 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5012961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5012961&isFromPublicArea=True&isModal=False
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2.2.2 Contrato No. 4133.010.26.1.1513-2023 suscrito por el DAGMA 

 

Cuadro No. 6 Detalle Contrato No. 4133.010.26.1.1513-2023 

Fuente: SIA OBSERVA 

 
Seguidamente, se desarrollan los objetivos específicos: 

 

a) VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS 

CORRESPONDAN A LO ESTABLECIDO EN EL OBJETO DEL CONTRATO 

Y A LOS ANÁLISIS PREVIOS EFECTUADOS.  

Este ente de control verificó que los bienes y/o servicios del contrato en mención 
corresponden a los análisis de los documentos y estudios previos: 

 
Necesidad que se pretende satisfacer expuesta en el análisis previo:  

 
- “Para abordar adecuadamente el brote por el virus del Dengue (Aedes Aegypti) se 

hace necesario el mantenimiento silvicultural del arbolado urbano y el 

mantenimiento de las zonas verdes, priorizando las comunas 2,6,7,11,14 y 21 en 

las cuales se presentan la mayor cantidad de casos de dengue (Aedes Aegypti) y 

algunas zonas estratégicas que son adecuadas para la propagación del mosquito”.  

- “Las actividades silviculturales planteadas para controlar el brote del dengue tales 

como podas, corte de césped, relleno de horquetas y mantenimiento de guaduales, 

bambusales y cañabravales contribuyen la disminución de los casos de dengue, 

previniendo la aparición de lugares adecuados para la reproducción del virus”.  

Se observa que se detallan las actividades y especificaciones técnicas, las cuales 
corresponden a las siguientes:   
En primer lugar, se consigna la obligación consistente en las actividades 
silviculturales, bajo parámetros de seguridad y protocolos. Asimismo, se especifican 
cantidades de los individuos arbóreos a intervenir:  

Proceso 
Contractual 

Contratista Objeto Valor 

Fecha 
firma 

Acta de 
inicio 

Plazo de 
ejecució

n 

4133.010.32.
1.1230-2023 

 
 FUNDACIÓN 
PARA EL 
DESARROLL
O SOCIAL 
EMPRESARIA
L Y 
COMUNITARI
O DE 
COLOMBIA. 
con NIT 
805028473-2 

Realizar actividades 
silviculturales en las 
comunas 6, 14 y 21 y  
mantenimiento de 
zonas verdes para 
disminuir los factores 
de riesgo del dengue 
en el Distrito de 
Santiago de Cali 2023 

$662.352.185,07 
9 de 

octubre 
de 2023 

4 
noviembr
e de 2023 
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Las cantidades de individuos arbóreos a podar en las comunas 6, 14 y 21 
corresponden a: 

• De o a 4 metros = 1131  
• De 4,1 a 6 metros. = 802 
• De 6,1 a 12 metros = 608 
 

Las cantidades de individuos arbóreos a podar, en lotes baldíos corresponden a: 
• De o a 4 metros = 450 
 

En segundo lugar, se consigna la obligación del corte de césped con sus 
lineamientos principales, los cuales coinciden con las establecidas en el contrato.  

 
Además, se establece la obligación del relleno con materia orgánico de horqueta de 
los individuos arbóreos que establece los estudios previos:  

 
- “El contratista deberá de rellenar con materia orgánica la zona radicular de 

individuos arbóreos que tienen estructura de raíces superficiales, estos serán 

entregados por el DAGMA”. 

- “Las cantidades de horquetas de los árboles, que deberán rellenar con materia 

orgánica en las comunas 6, 14 y 21 corresponden a 542 por parte del contratista”. 

Se especifica el plan de seguridad industrial y de salud ocupacional que debe 
implementar el contratista para la ejecución del contrato conforme a la normatividad 
vigente, detallándose los dispositivos de seguridad: 

 

Cuadro  1 Descripción de los elementos de seguridad   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

También, se precisan los elementos de protección personal para operarios de altura 
e ingeniero de campo identificador.  
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El objeto del presente contrato se encuentra asociado con las causas que dieron 
origen a la declaratoria de Urgencia Manifiesta, cumpliendo con los compromisos 
del Plan de Acción.  
 
 

b) VERIFICAR LOS ARGUMENTOS Y EVIDENCIAS UTILIZADOS POR LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD DE 

LOS CONTRATISTAS DESIGNADOS. 

Es importante aclarar, que para la modalidad de Contratación Directa no se exige 
establecer requisitos habilitantes; pero la entidad solicitó que el contratista 
seleccionado, se ajustara al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

Cuadro No. 7 Requisitos exigidos en el Contrato No. 4133.010.26.1.1513-2023 

Concepto Verificación de Requisito 

Carta de presentación de la propuesta Aporta carta de presentación de la propuesta 

Certificación articulo 50 Ley 78 9 de 2002, 
en concordancia con el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007: 

Aporta certificación de pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrita por el Revisor Fiscal Legal de la empresa con 
expedición del día 28 del mes de Agosto de 2023. 

Certificado de existencia y representación 
legal. 

Aporta certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio de Cali. 

Certificado de antecedentes disciplinarios Aporta Certificado de Antecedentes de la persona jurídica y del 
Representante Legal 

Certificado de antecedentes fiscales Aporta certificado de Antecedentes fiscales del 20 de 
Septiembre de 2023 
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Concepto Verificación de Requisito 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal: 

Aporta fotocopia de la cédula 

Fotocopia de los antecedentes 
Disciplinarios expedidos por la 
Procuraduría General de la Nación. 

Se verifico los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación, donde se constató que ni el 
Representante legal ni la sociedad registran sanciones ni 
inhabilidades vigentes. Con fecha de expedición del día 20 de 
Septiembre de 2023 

Autorización para consulta de 
inhabilidades delitos sexuales cometidos 
contra menores de 18 años. Ley 1918 de 
2018. 

Aporta autorización a consulta de inhabilidades por delitos 
sexuales con menores de edad. 

Certificaciones de experiencia en manejo 
silvicultural 

Aporta los siguientes certificados donde consta la experiencia 
en manejo silvicultural: 

- La empresa Electro ingeniería hace contar experiencia 

en podas y despeje de árboles, expedida el 23 de 

enero de 2022.  

-  EMAS (EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO) 

- CONSORCIO NATURALEZA VIVA 

RUP Se evidencia aporte de RUP con CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 
0823PJBBS2 

RUT Aporta RUT con número de formulario 14905439605 

Fuente: SECOP II, Papel de Trabajo. 

 
c) EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

SUSCRITOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS 

Y DE LOS FINES ESTATALES ENCOMENDADOS AL CONTRATISTA, EN 

EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA.  

Para el presente contrato se realizó la verificación de un punto por cada comuna 
donde se llevaron las actividades silviculturales y mantenimiento de zonas verdes 
en el distrito de Santiago de Cali de conformidad con lo establecido en el contrato.  
A continuación, se muestran los registros fotográficos: 
 

Cuadro No. 8 Resultados Inspección ocular  

Verificación Registro fotográfico 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas al relleno de 
horquetas en la comuna 6, identificando que los 
espacios generados de los arboles tenían 
presente material orgánico de relleno para 
prevenir la acumulación de agua. 

Comuna 6.  Dirección: calle 70 #4N-91.  
Actividades: RELLENO DE HORQUETA.  
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Verificación Registro fotográfico 

 
Fuente: CGSC. 

 

Durante la visita de inspección ocular se 
identificó las labores de corte de césped en la 
comuna 13, en el área que bordea la laguna 
charco azul.  

Comuna 13, Barrio villa del lago - "laguna 
charco azul". Actividad realizada a lote baldío, 
se realizó CORTÉ DE CÉSPED 

 
Fuente: CGSC. 

 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas a la poda en la 
comuna 14, identificando cortes y un realce en 
los individuos arbóreos intervenidos. 

 
Comuna 14, Dirección: ciudad de Cali, calle 73 
diagonal 26 g 5.  
Actividad: PODA. 
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Verificación Registro fotográfico 

 
Fuente: CGSC. 

 

Durante la vista se realizó una inspección ocular 
de las actividades relacionadas a la poda en la 
comuna 21, identificando cortes y un realce en 
los individuos arbóreos intervenidos. 

Comuna 21. 
Actividad realizada: PODA. 
 

 
Fuente: CGSC. 
 

Durante la visita de inspección ocular se 
identificó las labores de corte de césped en la 
comuna 2.  

Comuna 2. 
Actividad: CORTE DE CÉSPED. 
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Verificación Registro fotográfico 

 
Fuente: CGSC. 

 
Fuente: CGSC. 

 

d) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE EN 

MATERIA DE PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES SIMILARES 

EXISTAN, CONSTATANDO QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

SE CUENTE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO 

AMBIENTAL Y DEMÁS ASPECTOS QUE PUEDAN AFECTAR SU 

EXITOSA FINALIZACIÓN. 

De acuerdo a las obligaciones contractuales, se establece que el contratista debía 
realizar una vez haya terminado las actividades de silvicultura y mantenimiento de 
zonas verdes (corte de césped, poda de árboles y relleno de horqueta), la 
recolección de los residuos que haya generado dicha actividad; por lo que se verificó 
la existencia de la autorización de la Oficina de Planeación y Ordenamiento 
Territorial del Cauca  quien conceptúa como favorable el desarrollo de la actividad 
de disposición final de residuos vegetales y compostaje en este predio, además se 
evidenció las certificaciones del contratista de la disposición final de estos, en el 
municipio de Caloto, ubicado en la vereda Quintero.  
 
Asimismo, se logra evidenciar que por medio de Resolución No. 13414 – 12 – 2022, 
se concede licencia para prestar los servicios en seguridad y salud al personal 
encargado de la ejecución del contrato.                  
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e) VERIFICAR QUE EL VALOR DEL CONTRATO SE ENCUENTRE DENTRO 

DE LOS PRECIOS DEL MERCADO PARA EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

LO CUAL SE DEBE CONFRONTAR CON LISTA DE PRECIOS QUE DEBEN 

TENER LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ACORDE A LO 

ORDENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y ACTOS 

ADMINISTRATIVOS EMITIDOS PARA TAL FIN. 

La CGSC verificó a través del análisis del sector, que el valor del contrato se 
encuentra dentro de los precios establecidos en el mercado. Asimismo, constató 
que la cotización presentada por el contratista constituyó la oferta más favorable.  
 
Precios poda de árboles en ronda de ríos y canales:  
 
“Poda de árboles en ronda de ríos y canales En cuanto al costo de podas de árboles 
en rondas de ríos y canales, se tuvieron como referencia los costos que paga el 
operador de servicio de aseo EMAS hoy VEOLIA a su contratista INAGAN 
INGENIERIA en el año 2019 cuando iniciaron las podas de árboles en espacio 
público de acuerdo a lo establecido en PGIRS; proyectando los costos unitarios por 
altura del individuo arbóreo con el incremento del IPC anual correspondiente al año 
2020, 2021, 2022 y lo corrido al 2023 como se evidencia en el siguiente cuadro:”  
 

 
Fuente: Estudios del sector. 

 
”Aunado a lo anterior, el valor promedio establecido por la entidad para la 
contratación en el marco de la Calamidad Pública como resultado de las 
cotizaciones realizadas por las empresas que arriba se relacionaron para la 
actividad de poda de árboles, está por debajo promedio de los valores de referencia 
de los precios proyectados con IPC del contratista INAGAN INGENIERIA, 
contratista de la empresa de aseo EMAS hoy VEOLIA”.  
 

 
Fuente: Estudios del sector. 
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Fuente: Estudios del sector. 

 
Fuente: Estudios del sector. 

 
De acuerdo a lo anterior, este ente de control concluye que el valor del presente 
contrato se encuentra ajustado a los precios del mercado por cada una de las 
actividades. 
 

f) VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO EN LOS 

APLICATIVOS SECOP II Y SIA OBSERVA. 

En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra 
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea 
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 



  
 

Página 48 de 50 
Informe Final Actuación Especial de Fiscalización a la Contratación de Urgencia Manifiesta suscrita por el DAGMA y la 

UAESP bajo la figura de Urgencia Manifiesta, con reporte al ente de control el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2023 
respectivamente. 

 

 
  

y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en la Guía para el control social 
a la contratación en la gestión pública. Versión 01, el cual, genera la obligación de 
las entidades a consignar en todas las plataformas del SECOP información 
oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y disponible en 
formatos accesibles.  
 
En cuanto a la publicación en el aplicativo SIA OBSERVA, se constató que 
verificado el contenido de los documentos subidos, concuerdan con los documentos 
que se mencionan. 
 
Se verificó que el contrato se encontraba publicado en el SECOP II y cumplía con 
lo establecido en la normativa. 
Se aporta link del SECOP: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5013232&isFr
omPublicArea=True&isModal=Fals  
 

 
g) REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA 

PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN DESARROLLO DE LA 

CONTRATACIÓN SUSCRITA. 

El Acuerdo 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el estatuto orgánico de 
presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones” 
expresa: ARTÍCULO 100. “MODIFICACIONES DURANTE LA URGENCIA 
MANIFIESTA. El Alcalde podrá hacer los traslados presupuestales internos en los 
términos del parágrafo del artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de las disposiciones 
que Ia modifiquen o adicionen”, lo que será reportado inmediatamente celebrados 
los contratos objeto de la Urgencia Manifiesta a los órganos de control competentes. 
 

Siendo así, el DAGMA expidió el CDP No.3500203728 con fecha de contabilización 
septiembre 11 de 2023, por $666.424.982 y el RPC 4500307542 fecha de 
contabilización 13 de noviembre de 2022 con descripción "Realizar actividades 
silviculturales en las comunas 6, 14 y 21 y mantenimiento de zonas verdes para 
disminuir los factores de riesgo del dengue en el distrito de Santiago de Santiago de 
Cali" valor $662.352.185 proyecto BP26002682, realizar el mantenimiento al 
arbolado urbano.  
 
Es importante mencionar que si bien las actividades silviculturales hacen parte de 
la actividad misional de la entidad, el DAGMA suscribió el contrato en mención para 
impactar los puntos más críticos del brote del dengue, que para este caso fueron 
las comunas 6, 14 y 21. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5013232&isFromPublicArea=True&isModal=Fals
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5013232&isFromPublicArea=True&isModal=Fals
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3. CONCLUSIONES 

 
La CGSC en la revisión de los contratos de obra No. 4133.010.26.1.1512-2023 y 

No. 4133.010.26.1.1513-2023 suscritos por el DAGMA, que atiende la Urgencia 

Manifiesta declarada en el Distrito, determinó lo siguiente: 

 Los bienes y servicios contratados correspondan a lo establecido en el objeto 

del contrato y a los análisis previos efectuados, asimismo, aunque la modalidad 

de Contratación fue Directa, derivada de la declaratoria de Urgencia Manifiesta.  

 Los contratos, se encontraban en ejecución. 

 La entidad objeto de control cumplió con la normativa presupuestal y financiera 

y la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP II y SIA 

OBSERVA. 

De igual forma se revisó el Contrato No. 4182.010.26.1.542-2023 suscrito por la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, determinándose lo siguiente: 

 

 Los bienes y servicios contratados correspondan a lo establecido en el objeto 

del contrato, asimismo, la modalidad de Contratación fue Directa.  

 El contrato se encuentra en ejecución, sin embargo, se encontraron debilidades 

en el diligenciamiento de los voucher, situación que originó la formulación de un 

Hallazgo por parte del ente de control. 

 La entidad objeto de control cumplió, con la normativa presupuestal y financiera 

y la publicación de los contratos suscritos en el aplicativo SECOP II. 

Por último, es necesario señalar que, el control fiscal que ejerce la CGSC, por 

mandato legal es posterior y selectivo, lo que implica que al encontrarse los 

contratos No. 4133.010.26.1.1512-2023 y 4133.010.26.1.1513-2023 suscritos por el 

DAGMA y el contrato No. 4182.010.26.1.542-2023 suscrito por la UAESP objeto de 

la presente AEF en un estado de ejecución, serán incluidos en un futuro ejercicio 

auditor programado en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 

2024.  

4. RELACIÓN DE HALLAZGO 

 
Hallazgo de Naturaleza Administrativa No.1 - Debilidades en la supervisión. 
 
Una vez revisada la ejecución del contrato No. 4182.010.26.1.542-2023, suscrito 

por la UAESP, este ente de control, no evidenció los siguientes ítems dentro de los 

vouchers requeridos: 

 

h) Hora de salida de punto de la volqueta o doble troque cargado.  
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i) Nombre del conductor.  
j) Placa del vehículo.  
k) Hora de descargue en el sitio de disposición final.  

 
La supervisión tiene como finalidad controlar, dirigir y verificar el cumplimiento de 
las obligaciones y condiciones pactadas en el contrato. Determina el artículo 84 de 
la Ley 1474 de 2011 que la supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Lo anterior por debilidades de supervisión y control, generando incertidumbre 
respecto de la información reportada por el contratista. 
 
 

 
 
 
 

MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ 
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo 
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