
 

   

 
INFORME EJECUTIVO 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EDUCACIÓN  

    
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN. DENUNCIAS CIUDADANAS N°s. 422- 

461 de 2022. SECRETARÍA DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 

La Contraloría General de Santiago de Cali, recibió denuncias ciudadanas Números 
422-2022 y 461-2022, en la cuales se solicita: 
 

Denuncia No. 422-2022: se haga auditoría al Contrato 4162.010.26.1.3856-2021 
Representante Legal Julián Miguel Londoño. Incumplimiento e inconsistencias 
mantenimiento parque Santa Anita. Se pide mayor control y visitas a la nueva obra. 
Peticionarios: Claudia Ximena Díaz Cardona, organización que representa: Obras 
barrio Santa Anita   Radicación V.U: No. 100022822022 del 14-09-2022. 

 
 

Denuncia No. 461-2022: presuntas irregularidades en el “Mantenimiento y pintura de 
juegos infantiles ubicados en el barrio Santa Anita del Municipio de Santiago de Cali. 
Contrato N°4162.010.26.1.3856 de 2021”. Peticionario Twitter Rancia Márquez, 
radicación V.U: No. 100022562022 del 15-09-2022. 
 

El equipo auditor adelantó diferentes actividades que se encuentran enmarcadas 
dentro del procedimiento “Actuaciones Especiales de Fiscalización, versión 7”, como 
son: Solicitud de información a la Secretaría del Deporte y la Recreación, a la 
interventoría, Consorcio Deportes Cali, consulta Sia Observa, estudio y análisis de la 
licitación No. 4162.010.32.1.0653-2021, Apoyo técnico prestado por Ingeniero Civil de 
la Contraloría de Cali, Visita Fiscal a la obra, mesa de Trabajo, entre la comisión 
auditora y los funcionarios de la Secretaría del Deporte y la Recreación. 

 
En revisión al contrato N°. 4162.010.26.1.3856-2021 por $1.162.041.042, suscrito entre 
el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría del Deporte y la Recreación y el Consorcio 
Cavalleta, que se derivó de la Licitación Pública No. 4162.010.32.1.0653-2021, Grupo 
A, se observó lo siguiente:  

Información General Contrato No. 4162.010.26.1.3856 

Contrato No. 4162.010.26.1.3856 

Contrato No. 4162.010.26.1.3856 

Fecha suscripción del contrato: 17  de diciembre de 2021 
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Objeto: 

Ejecutar a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, las 
adecuaciones de los escenarios deportivos y recreativos del 
municipio de Santiago de Cali en las comunas y según los bps 
siguientes Comuna 2 B.P. 26003547, Comuna 4 B.P. 26003557, 
Comuna 5 B.P. 26003063 Y 26003558, Comuna 6 B.P. 
26003559, Comuna 7 BP. 26003054, Comuna 10 B.P. 26003561 
y BP 26003069, Comuna 11 BP. 26003562, Comuna 13 B.P. 
26003549, Comuna 14 BP. 26003564, Comuna 15 BP. 
26003154, Comuna 17 B.P. 26003844, Comuna 18 

Entidad contratante: Secretaría del Deporte y la Recreación 

Contratista: Consorcio Cavalleta 

Interventoría: Consorcio Deportes Cali 

Valor contrato: $1.162.041.042 

Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Fecha acta de inicio: 21 de diciembre 

Suspensión Diciembre 28 de 2021 

Reinicio Febrero 25 de 2022 (total suspensión 59 días) 

Prórroga N°1 Ciento cincuenta (150) días, hasta el 27 de julio de 2022 

Prórroga N°2 Ciento veinte días (61) días, hasta el 26 de Septiembre de 2022 

Prórroga N°3 Veintiún días (59) días, hasta el 24 de Noviembre de 2022 

Prórroga N°4 Treinta y seis días hasta el 30 de diciembre de 2022 

Fecha de terminación Diciembre 30 de 2022 

Estado En proceso de Liquidación  

Fuente: Contrato No. 4162.010.26.1.3856 

 
En Visita Fiscal a la obra realizada con el acompañamiento de la interventoría, se 
evidenció que respecto de la última modificación contractual del plazo (30 de diciembre 
de 2022), no se presentara retraso, lo que generó que el 28 de noviembre de 2022 se 
firmara acta de recibo a satisfacción de la obra entre la comunidad, el contratista y la 
interventoría. 
 
En el Informe apoyo Técnico, del profesional designado expresó en su informe: “Se 
practicó visita al escenario deportivo del barrio Santa Anita, el 27 de diciembre de 2022, 
en donde se encontraron las obras terminadas consistentes en mantenimiento de 
juegos existentes, movimientos de tierra para adecuación del terreno y construcción de 
losas de concreto como base de juegos infantiles, instalación de piso en grama segura, 
instalación de juegos infantiles nuevos (balancín de 4 puestos, columpio de 2 puestos), 
instalación de cesta de basura en acero inoxidable. 
 

RESULTADO 
 
Se estableció el siguiente hallazgo:  
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3.1 Hallazgo Administrativo N° 1- plazo de ejecución   

 

El contrato N° 4162.010.26.1.3856-2021 suscrito entre el Municipio de Santiago de 
Cali- Secretaría del Deporte y la Recreación y el Consorcio Cavalleta, cuyo objeto es 
“ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, las adecuaciones de los 
escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali en las comunas y 
según los BPS siguientes: comuna 2 BP.26003547, comuna 4 BP. 26003557, comuna 
5 BP 26003063 y 26003558, comuna 6 BP. 26003559, comuna 7 BP. 26003054, 
comuna 10 BP. 26003561 y BP 26003069, comuna 11 BP. 26003562, comuna 13 BP. 
26003549, comuna 14 BP. 26003564, comuna 15 BP. 26003154, comuna 17 BP. 
26003844, comuna 18”, cronológicamente ha tenido el siguiente comportamiento: 

 
Fecha de suscripción diciembre 17 de 2021 

Acta de inicio diciembre 21 de 2021 

Plazo Hasta diciembre 31 de 2021 (10 días), contados a partir del acta de 
inicio. 

Suspensión diciembre 28 de 2021 

Reinicio febrero 25 de 2022 (total suspensión 59 días) 

Prórroga N°1 Ciento cincuenta (150) días, hasta el 27 de julio de 2022 

Prórroga N°2 Ciento veinte días (61) días, hasta el 26 de Septiembre de 2022 

Prórroga N°3 Veintiún días (59) días, hasta el 24 de Noviembre de 2022 

Prórroga N°4 Treinta y seis días hasta el 30 de diciembre de 2022 

Fecha de terminación Diciembre 30 de 2022 

Estado Se encuentra en proceso de liquidación 

 
Lo anterior evidencia debilidades en el proceso de planeación contractual; al no 
aplicarse criterios técnicos para establecer un plazo real para el cumplimiento del 
objeto contractual, toda vez que se establecieron 10 días para su ejecución, plazo no 
razonable acorde con el número y complejidad de las actividades a desarrollar, 
correspondientes a las actividades específicas y/o alcance del Contrato – “FRENTE 4: 
EJECUTAR MANTENIMIENTOS GENERALES EN LA UNIDAD RECREATIVA SANTA 
ANITA, BP-26003844 Las principales actividades a ejecutar para el mantenimiento 
general en este frente son: ● Mantenimiento de juegos infantiles metálicos. ● 
Construcción de losa en concreto maciza, e=10cm. ● Instalación de grama segura de 
acuerdo a especificaciones de la entidad. ● Demolición losa de concreto e <=15 cm. ● 
Desmonte de canecas de basura existentes. ● Instalación de caneca para residuos 
cónica en acero inoxidable. ● Desmonte de bancas existentes ● Suministro e 
instalación de banca concreto prefabricada. ● Tratamiento de raíces” 

 

Prueba de este plazo no razonable es que en el acta de suspensión y/o Prórroga del 28 
de diciembre de 2021, se detalla como consideraciones argumentos previsibles como 
condiciones meteorológicas, festividades decembrinas, dificultades en cuanto a 
suministro de materiales de obra derivado de que la mayoría de los proveedores 
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cierran sus empresas para llevar a cabo su inventario. Lo anterior no es coherente con 
lo establecido en el cronograma inicial del proceso de ejecución de más de 60 días 
planificado por el grupo estructurador del proyecto y determinado como requisito en los 
pliegos de condiciones, conllevando al incumplimiento del objeto contractual en el plazo 
inicialmente establecido y privando a la comunidad del disfrute oportuno de sus 
escenarios deportivos. 
 

CONCLUSIONES 

 

 Como resultado de la visita al escenario Santa Anita realizada por el apoyo técnico, 
el 27 de diciembre de 2022, se encontraron las obras terminadas, consistentes en 
mantenimiento de juegos existentes, movimientos de tierra para adecuación del 
terreno y construcción de losas de concreto como base de juegos infantiles, 
instalación de piso en grama segura, instalación de juegos infantiles nuevos 
(balancín de 4 puestos, columpio de 2 puestos), instalación de cesta de basura en 
acero inoxidable. 
 

 Tal como se detalló en el presente informe, referente al frente de trabajo 4 del 
contrato 4162.010.26.1.3856-202 que dio origen a las denuncias ciudadanas motivos 
de la presente actuación especial de fiscalización, al momento de la visita realizada 
el 8 de noviembre de 2022 por este ente de control, se evidenció que respecto de la 
última modificación contractual del plazo, no se presenta retraso significativo, en la 
ejecución de las obras, es así como el 28 de noviembre de 2022 se firmó acta de 
recibo a satisfacción de la obra entre la comunidad, el contratista y la interventoría. 

 

 Como resultados de las actuaciones fiscales adelantadas, no se evidenció indebida 
gestión fiscal que genere un presunto detrimento del patrimonio público en la 
administración de los recursos del Distrito. 

 

 

 
 

HEBERTH GUERRERO QUIÑONES 
Director Técnico ante Sector Educación 

 


