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1. ANTECEDENTES 

 
El Señor HENRY LÓPEZ, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 
Floralia Sector I, solicita a la Contraloría General de Santiago de Cali,  apoyo en 
investigación técnica constructiva para auditar si se realizó la finalización de las 
obras de los tres parqueaderos de acuerdo a procedimiento de normas vigentes 
colombianas entre ellas INVIAS para pavimento flexible de baja circulación, 
exponiendo en su escrito los siguientes hechos: 
 

“En el informe de resultados de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1200.12.40.22, 
en el requerimiento 200-2022 en sus páginas 69, 70, 71; efectivamente se 
evidencia en el registro fotográfico del 31 de mayo de 2022, con los tres 
parqueaderos en servicio, trabajos ejecutados por el CONSORCIO CONASTEC, 
pero si se analizan estas fotos técnicamente se encuentran indicio para las tres 
áreas de trabajo un deterioro acelerado de la capa asfáltica que para el tiempo 
que lleva la obra no va a cumplir con el tiempo mínimo que por norma debe de 
tener de acuerdo al manual de diseño y mantenimiento de carpeta flexible trafico 
bajo del INVIAS destacando los siguientes puntos:  
1. Desprendimiento granular del asfalto evidencia visual.  

2. Empozamiento de agua en sectores determinados lo que da indicio en 
deficiencias en la compactación y sellado de la sub base y en la topografía que 
debió garantizar un correcto drenaje.  

3. El empozamiento de agua va a repercutir a que en esos puntos la 
permeabilidad del asfalto afecte la integridad del parqueadero y su uso final.  

4. No se evidencia en lluvias un correcto drenaje hacia los sumideros.  
5. Hundimientos visibles que evidencia que la compactación no fue la adecuada.  

6. Irregularidades en la carpeta a la presente fecha de presentación de esta 

solicitud de DERECHO DE PETICIÓN.  
 

En la petición termina solicitando apoyo en investigación técnica constructiva para 
auditar si se realizó la finalización de las obras de los tres parqueaderos de 
acuerdo a procedimiento de normas vigentes colombianas, entre ellas INVIAS, para 
pavimento flexible de baja circulación, y particularmente, en obtener todas las 
pruebas de la documentación de trazabilidad de los insumos tales como 
imprimante, asfalto y demás a fin de revisar los controles de calidad del proveedor 
y de la instalación de la carpeta asfáltica, sin descuidar todos los soportes que el 
contratista CONSORCIO CONASTEC debió aportar para el manejo de la seguridad 
industrial y el control medio ambiental para la disposición de los residuos. 
 
El requerimiento N° 200 de 2022, fue radicado en la Contraloría General de 
Santiago de Cali por el Señor Joel Beltrán, radicado N° 100009412022 del 17 de 
mayo de 2022, denunciando la ejecución del contrato de obra pública del proceso 
de selección abreviada de menor cuantía N° 4151.010.32.1.1444.2021, celebrado 
entre: la Secretaría de Infraestructura y el CONSORCIO CONASTEC, Durante los 
días 1 de diciembre de 2021 al 7 de enero 2022, período durante el cual prestó 
servicios de suministro de equipos, insumos, consumibles para la realización de 
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actividades de reposición de carpeta asfáltica para la Carrera 3 Norte entre Calle 
78 y Calle 81 (Lado Impar), Carrera 4 Norte entre Calle 78 y Calle 81 (Lado Impar), 
para lo cual fue contratado por el CONSORCIO CONASTEC. 
 
El requerimiento N° 200 de 2022 fue atendido dentro de la ejecución de la 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE LA MALLA VIAL 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE CALI, INCLUIDA LA ZONA RURAL, VIGENCIA 2021, 
con informe final fechado en agosto 9 de 2022, en el que se le dio respuesta de 
fondo en los siguientes términos: 

 
“Conclusión: la denuncia impetrada hace referencia a las inconformidades del 
peticionario (sub contratista) contra el consorcio CONASTEC, por el no pago de 
los servicios prestados a dicha firma por el suministro de equipos, insumos, 
combustibles, para la ejecución de actividades de construcción de infraestructura 
de pavimentos en bahías de parqueaderos ubicadas en la carrera 3 Norte entre 
Calle 78 y Calle 81 (lado impar) y Carrera 4 Norte entre Calle 78 y Calle 81 (lado 
impar). En este sentido la Contraloría General de Santiago de Cali no tiene 
competencia para dirimir conflictos jurídicos entre particulares, toda vez que el 
contratista tiene una relación jurídica con otra persona particular (peticionario) y la 
minuta contractual determina lo siguiente: 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA 
deberá comunicar anticipadamente y por escrito al DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, la intención de celebrar 
subcontratos, señalando la parte de la prestación o actividad que se pretende 
subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, (…) 22.2: El Contratante no 

adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo de EL CONTRATISTA (…) “ 
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2. HECHOS RELEVANTES 

 
En febrero 02 de 2023 se efectuó visita de inspección técnica al proyecto objeto del 
contrato N°. 4151.010.26.1.1493-2021, el cual tiene por nombre: Mantenimiento 
vial en la comuna 6, barrio Floralia del Distrito de Santiago de Cali, con el fin de 
verificar el estado del asfalto aplicado. 
 
Condiciones actuales observadas: 
 

1. Tres (3) sectores intervenidos con las siguientes direcciones: 

- Carrera 3 Norte entre Calle 78 y 81 (Lado par) 
- Carrera 3 Norte entre Calle 78 y 81 (Lado impar) 
- Carrera 4 Norte entre Calle 78 y 81 (Lado impar) 
 

2. Se evidencia una mezcla asfáltica aplicada de forma homogénea, la cual al 

momento no presenta fisuras ni agrietamientos, u otro tipo de imperfecto 

considerable el cual evidencie problemas estructurales importantes, 

igualmente existen empozamientos de agua menores en algunas zonas 

específicas (centrales), que fueron resultado de la aplicación de la carpeta 

sobre una superficie de gran proporción y de detalle en el control y manejo 

de pendientes, ya sea mínima, que podrían haber sido redireccionadas a los 

sumideros o áreas externas por las condiciones existentes del terreno. 

 

3. Se observan actividades comerciales, como talleres y ferreterías, las cuales 

vierten líquidos como gasolina, aceites y materiales como arena y triturado 

sobre la carpeta asfáltica respectivamente, estos agentes externos pueden 

llegar a ocasionar el desgaste prematuro del asfalto, puesto que es un 

material derivado del petróleo. 

 

4. Las fallas considerables en asfalto se evidencian cuando su estructura o 

base no se aplica de forma correcta o esta no cumple con los estándares 

exigidos de composición y compactación, situación que según el informe y 

muestras de laboratorio y ensayos aportados cumplió para un pavimento 

flexible de este tipo.  

 

5. Según acta de recibo, la obra se recibió a satisfacción por parte del Distrito 

de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura el día 5 de julio de 2022. 

 

6. El ente de control se basa la inspección visual realizada al momento de la 

visita y en la verificación de los documentos, tanto relacionados en el 

expediente del contrato (plataformas SIA Observa y SECOP 2), partiendo 

con la premisa de la buena fe, tanto del contratante como del contratista; 
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estas pruebas de laboratorio, ensayos y demás son realizados por agentes 

externos y podrían ser verificados si se llegasen a realizar pruebas 

independientes con herramientas especializadas; procedimientos que 

requieren la ejecución de demoliciones en varios y repetidos sectores del 

asfalto construido, para proceder a la toma de densidades de la estructura y 

a pruebas sobre el asfalto (prueba de Marshall), documentos que 

puntualizamos fueron exigidos y aportados por la entidad.  
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3. ANÁLISIS 

 

El análisis de las evidencias en la presente Actuación Especial de Fiscalización se 
enfoca en atender las objeciones respecto de la pavimentación de las bahías de 
parqueaderos del barrio Floralia, expuestas por el peticionario en el requerimiento 
N° 372-2022, a saber:  
 

“(…) si se analizan estas fotos técnicamente se encuentran indicio para las tres 
áreas de trabajo un deterioro acelerado de la capa asfáltica que para el tiempo 
que lleva la obra no va a cumplir con el tiempo mínimo que por norma debe de 
tener de acuerdo al manual de diseño y mantenimiento de carpeta flexible 
trafico bajo del INVIAS” 

 
Las condiciones expuestas por el peticionario respecto de las obras de 
pavimentación de las bahías de parqueaderos del barrio Floralia, localizadas en la 
Carrera 4N entre carreras 78 y 81 y en la Carrera 3N entre carreras 78 y 81, fueron 
inspeccionadas bajo los criterios del Manual para la Inspección Visual de 
Pavimentos Flexibles del Instituto Nacional de Vías.  
 
El Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles del Instituto Nacional 
de Vías, presenta una descripción de los daños más comunes encontrados en 
pavimentos flexibles, mostrando una breve descripción de los mismos, las causas 
que lo generan, la unidad de medición, así como su severidad y probable 
evolución.  
 
La inspección se practicó el 27 de septiembre de 2022, encontrando daños 
consistentes en desgaste superficial en un área de 1 m2, con severidad baja en el 
parqueadero de la Carrera 4N entre calles 78 y 81 Lado Impar, y en deficiencias en 
la nivelación de la carpeta asfáltica que generan pequeños espejos de agua debido 
a la topografía plana del terreno, con severidad baja en las tres bahías de 
parqueaderos intervenidas con la pavimentación, es decir Carrera 4N entre calles 
78 y 81 (Lado Impar), Carrera 3N entre calles 78 y 81 (Lado Impar) y Carrera 3N 
entre calles 78 y 81 (Lado Par). 
 
El desgaste superficial descrito ha podido ocurrir por la acción de agentes 
abrasivos como son los aceites lubricantes para motores, en la zona del 
parqueadero dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. En 
zonas distintas de la misma bahía de parqueaderos, el desgaste superficial puede 
ser consecuencia de insuficiente cantidad de asfalto en la mezcla. De todos modos, 
la severidad de esta condición es baja de manera que no es fundamento para 
dictaminar un deterioro prematuro de la carpeta asfáltica.  
 
Por otra parte, y aunque no está tipificado en el manual para inspección visual de 
pavimentos flexibles, en la visita a las bahías de parqueadero intervenidas, se 
encontraron espejos de agua como consecuencia de una deficiente nivelación 
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superficial de la carpeta asfáltica. Esta situación es frecuente encontrarla en 
construcción de pavimentos asfálticos en zonas de topografía plana y por su 
severidad baja no representan acción determinante en el deterioro prematuro de la 
carpeta asfáltica.  
 
Registro fotográfico 

 
Bahía de parqueadero Floralia. Carrera 3N entre 

calles 78 y 81, lado oriental, Carpeta asfáltica 
terminada. 

 
Bahía de parqueadero Floralia. Carrera 3N entre 

calles 78 y 81, lado oriental, Carpeta asfáltica 

terminada. 

 
Bahía de parqueadero Floralia. Carrera 3N entre 
calles 78 y 81, lado occidental, Carpeta asfáltica 

terminada. 

 
Bahía de parqueadero Floralia. Carrera 3N entre 
calles 78 y 81, lado occidental, Carpeta asfáltica 

terminada. 

 
Bahía de parqueadero Floralia. Carrera 4N entre 
calles 78 y 81, lado occidental, Carpeta asfáltica 

terminada. 

 
Bahía de parqueadero Floralia. Carrera 4N entre 
calles 78 y 81, lado occidental, Carpeta asfáltica 

terminada. 
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Bahía de parqueadero Floralia. Carrera 4N entre 
calles 78 y 81, lado occidental, Carpeta asfáltica 

terminada. 

 
Bahía de parqueadero Floralia. Carrera 4N entre 
calles 78 y 81, lado occidental, Carpeta asfáltica 

terminada. 

 
“Se requiere se aporten todas las pruebas de la documentación de trazabilidad 
de los insumos tales como imprimante, asfalto y demás a fin de revisar los 
controles de calidad del proveedor y de la instalación de la carpeta asfáltica, sin 
descuidar todos los soportes que el contratista CONSORCIO CONASTEC 
debió aportar para el manejo de la seguridad industrial y el control medio 
ambiental para la disposición de los residuos.” 

 
Para calificar la calidad de los materiales incorporados a las obras de 
pavimentación de las bahías de parqueaderos del barrio Floralia, el manejo de la 
seguridad industrial y la disposición de los residuos de construcción, se solicitó al 
Secretario de Infraestructura mediante el oficio N° 1200.23.01.22.327 de 
septiembre 12 de 2022, que aportara la siguiente información:  
 

 Especificaciones de diseño de mantenimiento de pavimento  

 Resultados de ensayo de granulometría y clasificación del material de subbase 
granular. 

 Resultados de ensayo de compactación del material de subbase granular. 

 Resultados de ensayo de granulometría y clasificación del material de base 
granular. 

 Resultados de ensayo de compactación del material de base granular. 

 Resultados de ensayo de penetración, al asfalto utilizado en la capa de 
imprimación. Especificación técnica de la penetración para el asfalto utilizado 
en la capa de imprimación. 

 Resultados de la prueba Marshall sobre la mezcla asfáltica recién fabricada. 

 Documentos que soporten que el contratista acató las normas de seguridad 
industrial en desarrollo de los trabajos. 

 Documentos que soporten que el contratista acató las normas de control medio 
ambiental para la disposición de los residuos de demolición y construcción, 
resultantes de los trabajos de mantenimiento. 
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La Secretaría de Infraestructura respondió con el oficio N° 202241510200038231 
del 19 de octubre de 2022, con resultados de ensayos de laboratorios de 
materiales en planta de mezclas y en obra, la cual se presenta a continuación: 
 
MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR. 
 
En su respuesta, la Secretaría de Infraestructura aclaró que en el contrato                           
N°  4151.010.26.1.1493-2021, no contó con material de tipo sub base, pero una 
vez verificado los estudios previos, el acta de cantidades inicial y final, se describe 
que cuenta con material granular tipo Invías para la base, plasmado 
específicamente: 
 

- Suministro e instalación de material granular tipo invias para base, compactada al 

100% del p.m. Obras de pavimentación. 

 
MATERIAL DE BASE GRANULAR 
 
La Secretaría de Infraestructura aportó resultados de ensayos al material de base, 
los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE DEL 
ENSAYO 

FECHA 
ENSAYO 

LUGAR DEL 
ENSAYO 

RESULTADO DEL 
ENSAYO 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

OBSERVACIÓN 

CBR DE 
LABORATORIO 

2022-06-08 Laboratorio 
Ttriturados El 
Chocho 

2,370 Gr/cm3  CBR de 
referencia para 
la densidad en 
el terreno CBR DE 

LABORATORIO 
2022-06-08 Laboratorio 

Ttriturados El 
Chocho 

2,248 Gr/cm3  

CBR DE 
LABORATORIO 

2022-06-08 Laboratorio 
Ttriturados El 
Chocho 

2,173 Gr/cm3  

TAMIZADO DE 
AGREGADOS 
FINOS Y 
GRUESOS 

2022-06-01 Laboratorio 
Ttriturados El 
Chocho 

Pasa 200= 6.4   % 
Humedad= 2.1% 

5% - 15% 
No Especifica 

Cumple 
especificación 

LÍMITE LÍQUIDO 
Y LÍMITE 
PLÁSTICO 

2022-06-03 Laboratorio 
Ttriturados El 
Chocho 

NL 
NP 

NL 
NP 

Cumple 
especificación 

DENSIDAD Y 
HUMEDAD EN 
TERRENO 

16-05-2022 Carrera 4N Calles 
78/81 Bahías 
parqueadero 

99.9% 
98.1% 

100.2% 

100% Cumple 
especificación 

 
Estos resultados reflejan que el material de base granular es triturado de la Cantera 
El Chocho, contiene 6.4% material fino, no es plástico, y está compactado en 
terreno al 99.4% en promedio del valor de referencia, cumpliendo especificaciones 
técnicas para este tipo de material en obras de pavimentación. 
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MATERIAL DE IMPRIMACIÓN. 
 
La Secretaría de Infraestructura aportó resultados de ensayos al material Asfalto 
60/70 procedente de la refinería de Barrancabermeja (ECOPETROL), los cuales se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE DEL 
ENSAYO 

FECHA 
ENSAYO 

LUGAR DEL 
ENSAYO 

RESULTADO DEL 
ENSAYO 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

OBSERVACIÓN 

DUCTILIDAD 
(25°C  5cm/min) 

16-01-2022 Laboratorio Refinería 
Barrancabermeja 

140 cm 100 mínimo Cumple 
especificación 

PENETRACIÓN 
A 25°C, 100g, 5s 

16-01-2022 Laboratorio Refinería 
Barrancabermeja 

68 mm 60 mínimo 
70 máximo 

Cumple 
especificación 

SOLUBILIDAD 
EN ASFALTOS 

16-01-2022 Laboratorio Refinería 
Barrancabermeja 

99.97% 99% MÍNIMO Cumple 
especificación 

 
Los resultados reflejan que para la imprimación se utilizó asfalto procedente de la 
refinería de Barrancabermeja, con una ductilidad de 140 cm, índice de penetración 
de 68 mm, solubilidad en asfaltos de 99,97%, entre otras propiedades físicas del 
material, cumpliendo especificaciones técnicas para este tipo de material en obras 
de pavimentación. 
 
MEZCLA ASFÁLTICA 
 
La Secretaría de Infraestructura aportó resultados de ensayo Marshall a la mezcla 
asfáltica en planta, los cuales se resumen en el siguiente cuadro 
 

NOMBRE DEL ENSAYO 
FECHA 

ENSAYO 
LUGAR DEL 

ENSAYO 

RESULTADO 
DEL 

ENSAYO 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

OBSERVACIÓN 

CONTROL 
DE MEZCLA 
ASFALTICA 
(METODO 
MARSHALL) 
 
MEZCLA 
MDC19 
TM ¾” 

Contenido de 
asfalto  

26-
enero-
2022 

Planta 
Arroyohondo 
Yumbo 

5.2% 5.0 +0.3% Cumple 
especificación 

Estabilidad 15683 Min 9000 Cumple 
especificación 

Flujo 3.2 2.0        3.5 Cumple 
especificación 

Vacíos con aire 4.4 4             6 Cumple 
especificación 

CONTROL 
DE MEZCLA 
ASFALTICA 
(METODO 
MARSHALL) 
 
MEZCLA 
MDC19 
TM ¾” 

Contenido de 
asfalto  

25-
enero-
2022 

Planta 
Arroyohondo 
Yumbo 

5.2% 5.0 +0.3% Cumple 
especificación 

Estabilidad 16096 Min 9000 Cumple 
especificación 

Flujo hasta el 
trámite del 
Acta N° 26 de 
septiembre de 
2022 

3.3 2.0        3.5 Cumple 
especificación 

Vacíos con aire 4.2 4             6 Cumple 
especificación 
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Se interpreta que se trata de una mezcla densa en caliente, tamaño máximo de 
agregados ¾”, procedente de la Planta de Mezclas Triturados Arroyohondo, en 
condiciones de contenido de asfalto, estabilidad, flujo y vacíos con aire, entre otras 
características físicas de la mezcla asfáltica, que cumplen con las especificaciones 
técnicas para este tipo de material. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL TRABAJO 
 
La Secretaría de Infraestructura aportó la Hoja de Vida del profesional en salud 
ocupacional contratado por la firma CONASTEC (contratista de las obras), 
encargada de hacer cumplir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de 
mantenimiento de las bahías de parqueaderos.  
 
Igualmente, anexó registro fotográfico de las labores de extendido de la mezcla 
asfáltica, en la que se evidencia que los trabajadores cuentan con elementos de 
protección como son tapa oídos, guantes de carnaza, casco, botas y chaleco. 
 

Registro fotográfico. 

  
 

 
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN. 
 
La Secretaría de Infraestructura aportó Certificación de disposición final de tierra y 
RCD N° 16954, mediante la cual el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS 
certifica que recibió del generador CONSORCIO CONASTEC la cantidad de 251 
m3 de Residuos de Construcción y Demolición, con destino a disposición final, 
procedentes de movimiento vial del barrio Floralia entre febrero 09 y marzo 01 de 
2022.  
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4. RESULTADOS 
 
La Contraloría General de Santiago de Cali, evidenció fallas constructivas en 7 de 
los sumideros, dichos elementos se observan con fallas en acabados y concretos, 
al igual que no cumplen con su objetivo, el cual debería evacuar efectivamente y en 
gran proporción las aguas lluvias o superficiales, debido a que posterior a la 
aplicación de la mezcla asfáltica quedaron por encima del nivel terminado o en 
contra pendiente; a pesar que según las actividades contratadas estos elementos 
no se ejecutaron desde 0, no se realizaron las medidas correctivas para que éstos 
quedaran plenamente funcionales. 
 

  
 

Se observan aberturas laterales en estos elementos con el fin de garantizar su 

funcionalidad, actividad que no cumple con estándares constructivos. 
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Desde la estructuración del proyecto no se contemplaron las acciones requeridas 
para el manejo y conducción adecuada de las aguas lluvias o superficiales, 
situación que agrava el hecho anterior al evidenciar que los sumideros no 
funcionan correctamente y que al momento de presentarse precipitaciones se 
están produciendo hechos de inundación en zonas aledañas, causada por el área 
aferente de captación de agua lluvia de estas zonas de parqueadero. 
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Se evidencia que actualmente la pendiente de la vía y los sumideros no permiten 
que las aguas evacuen y no se produzcan empozamientos considerables de agua. 
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5. CONCLUSIONES 
 
En el ejercicio auditor llevado a cabo sobre las obras de construcción de 
infraestructura de pavimentos en bahías de parqueaderos ubicadas en la Carrera 
4N entre calles 78 y 81 (Lado Impar), Carrera 3N entre calles 78 y 81 (Lado Impar) 
y Carrera 3N entre calles 78 y 81 (Lado Par), objeto del obra pública del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía N° 4151.010.32.1.1444.2021, celebrado 
entre: la Secretaría de Infraestructura y el CONSORCIO CONASTEC, se 
verificaron los resultados de control de calidad de los materiales incorporados a las 
obras, la disposición de los residuos de construcción y las condiciones de 
seguridad laboral de los trabajadores, y se concluye se cumplió con las 
especificaciones técnicas del INVIAS para este tipo de obras, se dispuso 
correctamente los residuos de la construcción y se brindó seguridad laboral al 
personal en las obras.  
 
En visita técnica se evidenció la mala calidad en la nivelación del terreno y de la 
conducción o pendientes hacia los sumideros de las zonas de parqueaderos de la 
Carrera 4N entre carreras 78 y 81 y en la Carrera 3N entre carreras 78 y 81, 
determinando el siguiente pronunciamiento 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°. 01 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL 
 
En las zonas de parqueadero de la Carrera 4N entre carreras 78 y 81 y en la 
carrera 3N entre carreras 78 y 81, se evidencia que no se realizaron las actividades 
de obra necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado de sumideros, se 
observa que se ejecutaron como medida correctiva aberturas laterales en estos 
elementos con el fin de garantizar su funcionalidad. Esta situación es el reflejo de 
mala ejecución de la actividad contractual: “nivelación sumidero sencillo f’c 3500 
PSI incluye material preparado in situ, aditivo para curado y retiro de escombros”. 
 
El contrato N° 4151.010.26.1.1493-2021 establece en su CLÁUSULA NOVENA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. “(…) El CONTRATISTA se obliga a: 9.1. 
Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad y obligaciones definidas en el presente contrato, incluyendo su Anexo 
Técnico y sus Pliegos de Condiciones (…)”. 
 
Lo anterior se presenta por falta de control y seguimiento en la supervisión del 
contrato No. 4151.010.26.1.1493-2021, causando un detrimento patrimonial al 
Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura por 
$1.589.399, e incurre en la conducta descrita en el artículo 34 numeral 1º de la Ley 
734 de 2002.  
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El detrimento patrimonial equivalente al costo de la actividad contractual nivelación 
sumidero sencillo f’c 3500 PSI incluye material preparado in situ, aditivo para 
curado y retiro de escombros, en los siete sumideros reconocidos en el Acta de 
Recibo N° 2 Parcial de fecha 22/5/2022, según se detalla en el siguiente cuadro: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Carrera 4 Norte entre Calle 78 y Calle 81 (Lado Impar), 

118 
Nivelación sumidero sencillo f’c 3500 PSI 
incluye material preparado in situ, aditivo 
para curado y retiro de escombros 

Un 3 169.067 507.201 

Carrera 3 Norte entre Calle 78 y Calle 81 (Lado Impar), 

118 
Nivelación sumidero sencillo f’c 3500 PSI 
incluye material preparado in situ, aditivo 
para curado y retiro de escombros 

Un 2 169.067 338.134 

Carrera 3 Norte entre Calle 78 y Calle 81 (Lado par), 

118 
Nivelación sumidero sencillo f’c 3500 PSI 
incluye material preparado in situ, aditivo 
para curado y retiro de escombros 

Un 2 169.067 338.134 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

   
1.183.469 

 

AU (34.3 %) 

   

        
405.930  

 

TOTAL  

   

     
1.589.399  

 
Igualmente, se causa una situación incómoda a los habitantes del sector afectados 
por la construcción de obras que no garantizan su correcto funcionamiento. 
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