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» ANTECEDENTES

La Contraloria General de Santiago de Cali con fundamento en las facuitades
otorgadas por los articulos 267 y 272 de la Constitucién Politica, y los articulos
consignados en el Titulo X — De los organismos de control, Capitulo | — de la
Contraloria General de la Reptblica y conforme a los términos y procedimiento
establecido en el Articuio 70 de la Ley 1757 de 2015, adelantd las actuaciones
pertinentes en atencién al Requerimiento de Participacion Ciudadana N° 481 V.U.
7721 de radicado de agosto 15 de 2019, el cual fue remitido, por competencia, a
la Direccidén Técnica ante el Sector Educacion, en Septiembre 5 de 2019.

La queja ciudadana fue presentada en forma andnima, y por [o tanto el resultado
de la actuacion de control sera publicado en la cartelera oficial de la Contraloria
Municipal de Santiago de Cali, y en un lugar visible de la Direccién Técnica ante
Educacion Edificio Fuentes de Versalles Pisc 5°.

En el escrito de caracter anénimo se solicita a la Contraloria General de Santiago
de Cali, investigar los siguientes temas:

- Queja contra Gladys Regalado

- Revision de los Contratos de mi comunidad es mi Escuela 2017 2018

- Revision de la dotacién de ludotecas

- Revision de productos que se entregaron a las Instituciones Educativas

- Revision del Programa Deporte Comunitario

- Revision del Programa DEPORVIDA tal como se expresa (sic)

- Revisién el contrato vigente con la Corporacién para la Recreacion Popular

- Certificar si el personal cumple con el perfil del manejo al deporte

- Queja del manejo politico del Sefior Silvio Lépez con el personal que labora
en la Secretaria,

- Contratos de CORFECALI 2017 MAS UNA ADICION (sic)

- Revisar el contrato celebrado con la Corporacion en el porcentaje de sueldo
del Recurso Humano.

Se sugiere revisar los contratos de:

1. Implementacién Deportiva desde la fecha técnica, contrato de la licitacion
respectiva entrada al almacén de la Secretar:a y las actas de entrega a las

instituciones Educativas: —
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2. Dotacién de Ludotecas

3. Los Informes de Festivales Escolares que estaban presupuestados tanto del
programa Mi Comunidad es mi Escuela tanto en el programa deporte
Escolar con las actas de entrega respectivas de los implementos dejados
por el festival (sic)

4. El programa mi comunidad es mi escuela tiene una serie de productos
entregables pedagégicos .que debieron entregarse en las Instituciones
Educativas que hacen parte de la produccion intelectual y que garantiza la
calidad del programa.

5. En el 2018 No se realizaron los juegos universitarios porque la sefiora
Regalado modificd significativamente los presupuestos de los programas.

> RESULTADOS DEL CONTROL

En ejercicio de fas atribuciones Constitucionales y legales, y en especial conforme al
Articulo 70 de la Ley 1757 de 2015, que regula la atencién de las quejas o denuncias
ciudadanas por parte de los organismos de Control Fiscal, se abord6 la investigacién
-del asunto materia de la queja ciudadana, se recaudaron pruebas, se efectudé mesa de
trabajo con los peticionarios y se adelantd visita fiscal en la Secretaria del Deporte y la
Recreacion, de tales actuaciones se concluye lo siguiente:

Los temas a que se refiere la denuncia anénima sujeta a analisis son de indole diverso
y general, que carecen de prueba, lo cual dificulta establecer con precision lo que en
realidad busca el ciudadan@ a quien no se puede involucrar activamente en la
actuacidn de control a fin de precisar los temas a investigar, por lo anterior, se
evaluaron los aspectos relevantes de la queja que no han sido objeto de control
fiscal en auditorias precedentes, como seguidamente se expone.

Es de precisar, igualmente que soélo se trataran los temas que son competencia de la
Contraloria General de Santiago de Cali, con relacién exclusiva a la gestion fiscal de
los recursos publicos asignados a la Secretaria de Deporte y la Recreacién, en
cumpiimiento de su mision y funciones legales.

- El programa DEPORVIDA, es uno de los 13 programas de la Secretaria de
Deportes que hacen parte de una de las funciones principales de [a entidad,

encaminada al fomento del deporte como estrategia para el aprovechamiento
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del tiempo libre, el desarrollo humano y social en las etapas de la nifiez y la
adolescencia, mediante la ensefianza gratuita de multiples y diversas disciplinas
deportivas con las que se incuican valores aplicables a ia vida.

El Grupo Objetivo, son los nifios y adolescentes entre los 6 y 17 afios, en
todas las comunas y corregimientos de Cali.

En el "INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (INCLUYE CONCEJO
MUNICIPAL) VIGENCIA 2018", se determinaron los hallazgos que a continuacidén se
relacionan, correspondientes al Programa DEPORVIDA - Iniciacién y Formacién Deportiva.

Hallazgo administrativo N° 48 con presunta incidencia disciplinaria y
~ fiscal

En el contrato N°4162.01 0.26.1.2893, suscrito entre la Secretaria del
-Deporte y la Recreacién y la FUNDACION PARA EL APRENDIZAJE Y
DESARROLLO TECNICO COMUNITARIO FUN&TEC NIT900.132.650-9,
como resultado de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No
4162.010.32.1.071, con el objeto de “Contratar fa prestacién de servicios
logistico y operativo para el desarrollo de las actividades deportivas,
recreativas y protocofarias dentro de los proyectos de iniciacion y formacién
deportiva de las comunas 3, 6 Y 18, SEGCJN B.P. Nos. 05044473
05044442,  05044480", RESPECTIVAMENTE, por un  valor
de$417.389.100, se determind que no se cumplié con todas las actividades
previstas en el objeto contractual por parte del operador, pero se pagé la
totalidad del valor del contrato, conforme el recibo a satisfaccién de dichas
obligaciones contractuales, contenido en el informe de supervisién suscrito
el 3 de diciembre de 2018, sin que para esa fecha existiera informe final del
contratista, balance financiero, facturas, etc., que ofrecieran soporte para el
pago final, conforme lo establece las clausula Segunda ACTIVIDADES
ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO - APARTADO -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

7. Informes: Para que se efectien los pagos, ef Contratista debe presentar
previamente al interventor, un informe de ejecucién del contrato en los tiempos
acordados discriminado por cada uno (1) UNQ proyectos, tanto técnico como
financiero {con sus comprobantes de gastos), que contenga como minimo lo
siguiente: Descripcion de actividades desarrolladas, resuitados obtenidos, registro
fotogréfico, informe financiero: Relacién de gastos firmada por Contador, con sus
soportes (facturas, cuentas de cobro, fotocopias de cedulas de personal
vincufado), constancias de pago de parafiscales, segundad social del personaf

vinctulado enla ejectcién del conlrato:
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10. EI CONTRATISTA se compromste a entregar los Informes parciales de
avance, a la interventorfa (sic} y un Informe Final al terminar ef proyecto.

Lo anterior, en contravencién de lo dispuesto en la Clausula Cuarta de la
minuta contractual “FORMA DE PAGO. — Secrefaria de Deporte y
Recreacién, pagaré al contratista el valor del contrato mediante pagos
parciales, previa presentacién de factura y enfrega de informe tecnico
debidamente revisado y recibido a entera satisfaccion por parte del
supervisor o interventor del contrato. Para efeclos del pago de las actas
referidas, el contratista debe acreditar el pago de los aportes parafiscales y
su afiliacién obligatoria y de todo el personal asignado a la ejecucién del
contrato y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud
y pension, conforme a las normas sobre la materia, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones establecidas en la misma por incumplimientos.

(.)"

De acuerdo a las entrevistas efectuadas con la supervisora, manifiesta
desconocer en realidad las funciones y responsabilidades que devienen en
vitud de la Ley por el ejercicio del deber de seguimiento y control,
conforme lo sefiala la Ley 1474 de 2011, Articulo 83, 84 y 85 y que se
atui2vo a las actuaciones del apoyo a la supervision, de las cuales no
existe evidencia en la carpeta contractual. En las mesas de trabajo
adelantadas en el proceso auditor, se establece que la entidad conocia que
el representante legal de la fundacién no habia cumplido con los pagos a
los monitores y proveedores.

Como resuitado de la auditoria en curso, el 4 de mayo de 2019, dentro ia
etapa de ejecucion de la misma, se suscribié balance econdémico del
contrato en el que se establece que el valor no ejecutado corresponde a las
actividades de divulgacién y socializacion, apoyo logistico a los procesos
de iniciacion y formacién deportiva, en algunos items que suman
$26.019.520., no obstante en el mismo documento se cobra por el valor
total del transporte en razén de 14 buses semanales por siete (7) meses,
plazo inicial previsto para los proyectos de inversion, contenidos en las
fichas que se describen en el objeto contractual, citado con anterioridad, la
suma de $27.440.000, de ios cuales, segun el Balance Financiero, se
gjecutd el 100%.

Revisados los documentos del expediente contractual, no existe evidencias
vélidas que permitan justificar el servicic de transporte prestado, pero si en
gracia de discusion, se acepta la_prestacién del servicio para que los

beneficiados adelantaran las respectivas clases, o cual, si esta

g
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comprobado, el proyecto no se ejecutd en siete meses sino en tres,
octubre, noviembre y diciembre, por lo tanto, al no existir evidencia que
establezca lo contrario, 1a diferencia entre el valor pagado y el tiempo en
" que se estipula el servicio, equivalente a $15.680.000, lo debe igualmente
establecerse como presunto detrimento patrimonial.

La Secretaria objeto de control suscribid acta de liquidacién con FUN&TEC,
el 3 de mayo de 2018, en el que el contratista, se obliga a devolver la suma
de $26.019.520 por concepto de las actividades no ejecutadas y dejar
saneadas todas las obligaciones contractuales con el personal que prestd
el servicio para la ejecucion y cumplimiento del contrato.

En conclusién, de lo observado, se deriva un dario al patrimonio publico
valorado en la suma de $41.699.520, conforme se ha explicado en
antecedencia, en virtud de la ejecucidén de una gestidn fiscal ineficiente e

- ineficaz, en los términos establecidos en el Articulo 8 de la Ley 42 de 1993,
“La vigilancia de la gestién fiscal del Estado se fundamenta en [a eficiencia,
fa 'economia, la eficacia, la equidad y la valoracion de los costos
ambientales, de tal manera que permita determinar en la administracion,
en un periodo determinado, que la asignacién de recursos sea la mas
conveniente para maximizar sus resultados;(...); que sus resultados
se logren de manera oportuna y quarden relacion con sus objetivos y
metas.”.

De otro {ado, por los mismos hechos se configura, presuntamente, una falta
disciplinaria por omisién de los deberes funcionales que les competen, a la
supervisora y el ordenador del gasto, en atencion a las obligaciones y
responsabilidades, facultades y deberes derivadas del ejercicio del
seguimiento y control contractual, conforme lo establece los Articulo 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Numeral 34 del Articulo
48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el Paragrafo 1° del Articulo 84 [a
citada lLey 1474 de 2011, ocasionados por una conducta que
presuntamente lesiona la moralidad administrativa y el interés publico.

Las situaciones irregulares antes expuestas, se ocasionan por
desconocimiento de los deberes y responsabilidades del ejercicio de la
supervision establecida en la Ley, un inadecuado control a los recursos
publicos, y a la ejecucion de los proyectos de inversion, traducida en una
gestion fiscal que no se ajusta a los intereses de los administrados y
genera lesién al patrimonio publico.
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Hallazgo administrativo N° 49 con presunta incidencia disciplinaria y
fiscal

El contrato N°4162.010.26.1.2387 de 2018, suscrito con la FUNDACION
EDIFICANDO COLOMBIANOS —-EDICOL- por $698.346.925, con el objeto
de Conlratar la prestacion de servicios logistico y operativo para el
desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y protocolarias dentro
de los proyectos de iniciacién y formacién deportiva de las comunas 2, 19,
20 y 22, seguin B.P. N0s.0504441, 05044481, 05044482, 05044483’
RESPECTIVAMENTE, financiado con recursos del Sistema General de
Participacicnes, se observé lo siguiente:

Los documentos que soporian el informe de ejecucion presentado por el
contratista que obran en el expediente contractual no poseen la calidad,
pertinencia y suficiencia necesaria para demostrar el cumplimiento del
objeto contractual, ni el soporte de los pagos efectuados, especificamente
en el item transporte de la Comuna 22, {disciplina: Natacién) donde no se
logra demostrar con precision la prestacién del servicio y el dinero invertido.

A folios 64 a 69 de la carpeta contractual, inicialmente revisada por la
comision auditora, obran actas de entrega sin firma de recibido sefialando
el nimero de servicios semanales y el periodo que corresponde,
{(noviembre 5 al 10) sin precisar el valor pagado, ni a quién, ni planiilas de
asistencia de los nifios, ni otro medio de prueba que sustente el servicio.
lgual sucede con todos los soportes de las actividades logisticas de la
comuna 22 que carecen de firma de recibido por parte del Coordinador del
Proyecto.

En mesa de trabajo celebrada el 23 de mayo de 2018 con la representante
del contratista, manifiesta que se manejé la totalidad del recurso de apoyo
logistico {divulgacién, contraprestacién escenarios hidrataciéon, medallas, y
transporte) por $32.234.130, como una bolsa de dinero, por una decision
unilateral entre el contratista y el coordinador del proyecto, conforme se
aclara en nota aclaratoria del informe de ejecucién. Esta decision no esté
comunicada ni autorizada por la firma de la Supervisora del Contrato.

En orden a explicar el tema, se allega a diligencia fiscal consignacién en

cuenta de COMFANDI por entrada y almuerzo de 200 nifios por

$3.749.918, factura de compra de 160 Kits para los nifios participantes por

: $6.400.000 y $3.304.500 por el pago de cuentas de cobro de entrada a la
- piscina del Club del Municipio- de- Santiago de-Cali-- Con posterioridad, se
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remite al equipo auditor cuentas varias por la suma de $3.416.878 rotulado
como actividad de Halloween comuna 22 y cuentas de cobro por
$7.682.000 por servicios de transporte al club del municipic en razoén
$334.000 por servicio de bus. Todos los soportes suman $24.553.878; aun
aceptando en gracia de discusién la veracidad de los documentos
remitidos, no se logra justificar el valor de las actividades de apoyo
logistico, arrojando una diferencia de $7.680.834, de las actividades
logisticas pagadas y efectivamente justificadas.

Revisadas las fichas de inscripcion por disciplina, la Secretaria de Deporte
y Recreacion sélo acredita 36 participantes en la disciplina de natacion en
la comuna 22 cuyo unico barrio impactado con el Proyecto es el sector Lili,
y un total de 170 beneficiados atendidos. En el Presupuesto definitivo de la
ficha BP N°05044483 correspondiente a {a Comuna 22 en el item 1.13,
apoyar el desplazamiento para promover los procesos de iniciacién y
formacion deportiva, se prevén 18 buses para ocho (8) meses en razon de
$242.207 valor mes para un total de $21.314.216, presentando, seguin el
contratista, una ejecucion del 100%, lo cual no es acorde con los soportes
que obran en el expediente, ni los entregados posteriormente.

Lo anterior, genera un dafio al patrimonio del Municipio de Santiago de
Cali, -Secretaria de Deporte y la Recreacidn, valorado inicialmente en la
suma de $7.680.834,causado en la ineficaz e ineficiente gestion de los
recursos, que no se ajustan a los cometidos estatales, a la luz de lo
establecido en los Articulo 6 de ta Ley 610 de 2000; en la ausencia de un
adecuado ejercicio del deber de seguimiento y control por parte de la
dependencia auditada, la omisidn de las funciones y responsabilidades de
la supervisora vy el equipo de apoyo a la supervision, establecidos en la Ley
1474 de 2011, Articulos 83 y 84. '

La conducta omisiva anteriormente descrita, genera, igualmente una
presunta falta disciplinaria, configurada en el Articulo 34 Numeral 1 de la
Ley 734 de 2002, en concordancia con los paragrafos 1 y 3 del Articulo 84
de la Ley 1474 de 2011.

Hallazgo administrativo N® 50 con presunta incidencia disciplinaria y
fiscal '

En la ejecucién de los proyectos de inversidn financiados con recursos del
-—-—-llamado—Situado--Fiscal Territorial, materia de ~analisis—en la " presente

wedae
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auditoria, a través de los contratos N° 4162.010.26.1.2387;

- 4162.010.26.1.2019 y 4162.010.26.1.2366, se determind, ademas de las
situaciones irregulares objeto de los hallazgos que anteceden, que no se
cumplié con la meta de ndmero de beneficiarios atendidos- con los
proyectos de iniciacion y formacion deportiva, conforme se establece en los
cuadros que a continuacion se exponen.

Contrato N° 4162.010.261.2387-2018
Comuna 22
Programa o actividad Participantes
Natacién ' 36
Patinaje 120
Tenis de mesa : 60
Total participantes en ejecucion del contrato 216
Cant:dad Proyectada Ficha BP 05044483 270
Diferencia = - - el | e B .54
CONTRATO N° 4162.010.261.2387-2018
Comuna 2
Programa o actividad Participantes
Natacion 80
Patinaje 60
Taekwondo 60
Uitimate 80
Voleibol 15
Futbol 160
Tenis de campo : 80
Baloncesto 80
Ajedrez 120
Bagminton ' 180
Total participantes en ejecucion det contrato : 875
Cantldad Proyectada Ficha EBI 05044441 1050
Diferencia il Loy it S T TR T L T TR

Contrato N° 4162.010.261.2019-2018
Comuna 9

" ——Programao actividad -~ | - Participantes - -

AR
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Total participantes en ejecucion del contrato 680
Cantidad Proyectada F:cha BP 05044474 800

" Contrato N° 4162.010.261.2019-2018

Comuna 17
Programa o actividad Participantes
Total participantes en ejecucidn del contrato 1159
Cantldad Proyectada Flcha BP 05044479 1360
‘Diferencia i |2 T 909 s

* Contrato N° 4162.010.261.2366-2018 .

Comuna 3
Programa o actividad Participantes
Total participantes en ejecucion del contrato ‘ 555
Cantidad Proyectada Ficha BP 05044473 ' 680
Diferencia - - 45

Contrato N° 4162.010.261.2366-2018
Comuna B
Programa o actividad - * Participantes

Total parficipantes en ejecucién del contrato 810
Cantidad Proyectada Ficha BP 05044442 : 980

Diferencia : : 470

Contrato N° 4162.010.261.2366-2018

Comuna 18

Programa o actividad Participantes

Total participantes en ejecucion del contrato 580

Canndad Proyectada Ficha BP 05044480 . o 0
' -Diferencia ~ . - ico e T oLen s TES T ETe e L B

Fuente: Equipo Auditor

No obstante, en la ejecucién de los contratos de operacidon de los
programas antes mencionados, se invirttid la totalidad de los recursos
proyectados en las fichas en un término que no super6 los 4 meses, por un
numero menor de beneficiarios, generando un presunto detrimento
patrimonial al erario del Municipio de Santiago de Cali — Secretaria del
deporte y la Recreacién, valorado en DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

@
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MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ( $277.752.498), como se muestra a
continuacion:

¢ Contrato N° 4162.010.261.2387-2018:

Comuna 2, 175 participantes no atendidos: Se determinan asi. Valor
total actividades segin FB 05044441 por $317.138.963, menos el valor de
los implementos deportivos adquiridos por otro contratista por valor de
$45.855.547, menos el valor de la supervision que ascendid a $15.101.855,
entonces $256.181.561 / 1050 = $243.982 por participante, ¢ sea $175
participantes por $243.982 cfu. = $42.696.927 como presunto detrimento.

Comuna 22, 54 participantes no afendidos: Se determinan asi. Valor
total actividades seglin FB 05044483 por $165.261.208, menos el valor de
los implementos deportivos adquiridos por otro contratista por $26.656.810,
menos el valor de la supervision que ascendié a $7.869.581, entonces
$130.734.817 / 270 = $484.203 por participante, o sea $54 participantes
por $484.203 c/u. = $26.146.964 como presunto defrimento.

e Contrato N° 4162.010.261.2019-2018:

Comuna 9, 120 participantes no atendidos: Se determinan asi. Valor
total actividades seglin FB 05044474 por $299.700.000, menos el valor de
los implementos deportivos adquiridos por otro contratista por valor de
$75.199.036, menos el valor de la supervision que ascendié a $11.508.969,
entonces $212.991.995 / 800 = $266.240 por participante, o_sea $120
participantes por $266.240 c/u. = $31.948.800 como presunto detrimento.

Comuna 17, 201 participantes no atendidos: Se determinan asi. Valor
total actividades seglin FB 05044479 por $279.992.370, menos el valor de
los implementos deportivos adquiridos por otro contratista por valor de
$15.317.458, menos el valor de la supervisién que ascendié a $13.332.970,
entonces $251.341.942 / 1.360 = $184.810 por participante, o sea $201
participantes por $184.810 c/u. = $37.146.860 como presunto detrimento.

e Contrato N° 4162.010.261.2366-2018:
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Comuna 18, 580 participantes no atendidos: Presunto detrimento por
$100.974.040, que se determinan asi. Valor total actividades seglin FB
05044480 por $132.689.468, menos el valor de los implementos deportivos
adquiridos por otro contratista por valor de $25.396.882, menos el valor de
la supervisién que ascendid a $6.318.546.

Comuna 6, 170 participantes no atendidos: Se determinan asf. Valor
total actividades segiin FB 05044442 por $220.695.670, menos el valor de
los implementos deportivos adquiridos por otro contratista por valor de
$47.343.990, menos el valor de fa supervision que ascendié a $10.509.318,
entonces $162.842.362 / 980 = $166.165 por participante, o sea $170
participantes por $166.165 c/u. = $28.248.165 como presunto detrimento.

Comuna 3, 45 participantes no atendidos: Se determinan asi. Valor total
actividades seglin FB 05044473 por $210.000.000, menos el valor de los
implementos deportivos adquiridos por otro contratista por valor de
$44.669.114, menos el valor de la supervision que ascendié a $10.00.000,
entonces $155.330.886 / 660 = $235.350 por participante, o sea $45
participantes por $235.350 c/u. = $10.590.742 como presunto detrimento.

La actuaciones desplegadas por la Secretaria de Deporte y Recreacion,
con relacién al gasto publico, no atiende los principios que sustentan la
gestion fiscal, Eficiencia, Eficacia y Economia en los términos que
establece el Articulo 8 de la Ley 42 de 1993, en el entendido que no se
logré que la asignacién de recursos fuera la mas conveniente para
maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los
bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se
logren de manera oportuna y guarden relacion con sus objetivos y metas;
en concordancia con el Articulo 3 y 5 de la Ley 610 de 2001, que define la
gestién de los recursos publicos, el conjunto de actividades econdémicas,
juridicas y tecnologicas, que realizan los servidores publicos y las personas
de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos pablicos,
fendientes a la adecuada y correcta planeacion, gasto, inversién y
disposicién de los bienes publicos, en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujecion a los principios de legalidad, eficiencia,
economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia y
publicidad. '

Las falencias en la planeacién de la inversién publica, el inadecuado o
ausente control a la ejecucidn de los recursos y al cumplimiento
obligacional de los contratos por los cuales se materializan los proyectos,
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generan una gestiéon antieconémica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que
en términos generales, no se aplica al cumplimiento de los cometidos y de
los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional de los proyectos sujetos de vigilancia en la presente
auditoria y por lo tanto una presunta responsabilidad de naturaleza fiscal y
disciplinaria, estd Gltima configurada en el Articulo 34 de la Ley 734 de
2002.

Los hallazgos antes descritos fueron trasladados a las instancias competentes en
orden a surtir las investigaciones respectivas. Lo anterior, puede consuitarse en la
pagina web de la entidad de control www.contraloriacali.gov.co

- Contratacion con la Corporacién para la Recreacion Popular.

Los contratos de administracién y mantenimiento, asi como los convenios de
cooperacion suscritos por la Secretaria de Deporte y la Recreacién y la
Corporacién para la Recreacion Popular, con el objeto de administrar y mantener
los escenarios deportivos barriales de propiedad del Municipio — Secretaria de
Deporte, han sido sujeto de control en diversas audiforias correspondientes al
anterior periodo de administracion, desde la vigencia 2016; asf:

« AGEI ESPECIAL ARTICULADA A LA ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS - VIGENCIA 2016:

«  AGEIESPECIAL A LA CONTRATACION EN ESCENARIOS DEPORTIVOS VIGENCIA -
2017

« AGEl ESPECIAL ARTICULADA AL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION E
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO
SANTIAGO DE CAL! (JAL) — SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION -
VIGENCIA 2018

» AGE! ESPECIAL ARTICULADA AL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION E
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI {JAL) - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION -
VIGENCIA 2018

Teniendo en consideracién que la queja no precisa la vigencia a la cual se
" refieren los requerimientos ni el contrato especifico objeto de reproche, se
reproduce el hallazgo con incidencia disciplinaria detectado en la Auditoria
Especial a la Corporamon para la Recreacién Popular que corresponde a la
gestion fiscal de la vigencia 2018. En la cual se establecieron 10 Hallazgos
Administrativos, 1 con incidencia Disciplinaria y 10 Beneficios de Control,
relacionados con {a reparacion de mobiliario e infraestructura deportiva de los
escenarios administrados por la CRP.
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Hallazgo Administrative N°10 con presunta incidencia Disciplinaria

En la evaluacién adelantada a los contratos de Administracién, Mantenimiento y
Aprovechamiento Econémico de Escenarios Deportivos Nos. 4162.0.26.1.2398-
2017, 4162.010.26.1.2307-2018 y 4162.010.26.1.1915-2018(con fecha de
. terminacién 31 de diciembre de 2019)a cargo -de la Corporaciéon para la
Recreacion Popular, segun visita realizada por el equipo auditor a diez (10) de las
Unidades Recreativas {Acuaparque de la Cafia, Olimpico, Cafaveralejo,
Comfandi, Fioralia, Diamante, Ciudad Modelo, Parque del amor, Plazas Verdes y
Barranquilla)a cargo de la Corporacion para la Recreacion Popular, y teniendo
como referente los informes generados por la supervision encargada del
seguimiento y control a la ejecucién de los citados contratos, se evidencio
deficiencias en' las -actividades de mantenimiento preventivo y correctivo
contenidas en el objeto de los contratos, materializado en dafos en cerrajeria
metdlica, graderias en mal estado, sefialéticas informativas y reglamentarias
deficientes, afectaciones estructurales de las edificaciones, incumplimientos a
normatividad aplicable al funcionamiento y seguridad en la operacion de las
piscinas, incumplimientos al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo SGSST, segun Decreto 1072 de 2015 capitulo 8, condiciones que no han
sido advertidas ni documentadas en los informes y actas de la supervision
generadas a la fecha de la revision. -

Se presenta incumplimiento en las labores de supervision asignadas segtn la
Clausula de SUPERVISION contenida en los contratos Nos. 4162.0.26.1.2398-
2017, 4162.010.26.1.2307-2018 y 4162.010.26.1.1915-2018(con fecha de
terminacién 31 de diciembre) a cargo de la Corporacién para la Recreacion
Popular, y segun lo contemplado en la Ley 734 del 2002 articulo 34, y Ley 1474
de 2011articulos 83 y 84,donde la supervision designada para el seguimiento del
contrato no advierte sobre las deficiencias que se presentan en materia de
mantenimiento para los escenarios deportivos objeto de los citados contratos.

Lo anterior por inobservancia por parte de la supervision respecto de las labores
comprometidas segun la designacion, y segun lo contenido en el Manual de
Contratacién e interventoria del Municipio, generando disminucién en ia calidad
del servicio prestado por la Corporacion para la Recreacion Popular afectando el
disfrute con calidad y seguridad de las instalaciones por parte de la comunidad,
teniendo en cuenta que la falta de oportunidad en las actividades de
mantenimiento preventivo y rutinario pudiera conllevar a futuro a intervenciones
correctivas mucho mas costosas en afectacién al erario publico, asi como el
posible riesgo a los usuarios de los escenarios deportivos.
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% Contrataciéon con CORFECALI.

En la AGEl Regular a la Gestién Fiscal del Municipio de Santiago de Cali,
Vigencia 2017 se evaluaron los contratos Interadministrativos celebrados entre la
Secretaria de Deporte y la Recreacion y la Corporacion de Eventos Ferias y
Espectaculos de Cali CORFECALI nGmeros 4162.0.26.1.1228 por
$4.476.925.951 y 4162.0.26.1.2182 por $3.539.242.037, de cuyo analisis se
derivd el siguiente hallazgo:

Hallazgo Administrativo No 26

En los Contratos Interadministrativos 4162.0.26.1.1228 por valor de
- $4.476.925.951 y 4162.0.26.1.2182 por $3.5639.242.037, suscritos entre el
~ MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DEL DEPORTE Y

LA RECREACION Y LA CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y

ESPECTACULOS DE CALI "CORFECALY", con el objeto de “PRESTAR LOS
SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACION Y
DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y PROGRAMA DEPORTIVOS DE EDUCACION
FISICA Y RECREATIVOS DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION EN
LOS SIGUIENTES PROGRAMAS, APROVECHAMIENTO Y PROMOCION DE USO DE
LA BICICLETA, RECREACION A TRAVES DE ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA
CON PERSONAS DISCAPACIDAD, RECREACION A TRAVES DE LAS CARRERAS Y
CAMINATAS, RECREACION” Y "REALIZAR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS RECREATIVAS, RECREACIONALES Y LUDICAS EN SEIS (6) DE LOS
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO

DE CALF, respectivamente, se encontré lo siguiente:

Los estudios previos formulados por la entidad contratante y la propuesta
presentada por el contratista, no contienen la discriminacion especifica de
las actividades a desarrollar en cada uno de los programas cuya operacion
se contrata, ni jos costos de las mismas.

Las Fichas EBI que sustentan la contratacion contienen el global del costo
por actividad, los estudios previos, de conformidad con el Decreto 1082 de
2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Numeral 4
El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor
del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe
incluir la forma como los calculé y soportar sus calcuios de presupuesto en
fa estimacién de aquellos.
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EL documento Estudio Previo establece que el valor contractual se
fundamenta en el costo de actividades anteriores efectuadas por la entidad
y la consuita de precios de mercado, la norma en cita precisa que los
mismos no sélo enuncian la forma como se calculé , sino soportar dichos
calculos para la estimacion del presupuesto ello con el propésito obvio de
- establecer la real magnitud de la inversion publica y permitir al contratista -
presentar una propuesta coherente con la necesidad a satisfacer.

La propuesta presentada por CORFECALI, no contiene la relacién
detallada de los recursos técnicos, logisticos y operativos del cual
dispondra para la realizacién de los eventos de conformidad con las
obligaciones especificas del contrato que garanticen su cumplimiento,
siendo la presentacion de un documento que contenga discriminada la
metodologfa que el contratista emplearé en la organizacion de los eventos
y actividades en los aspectos administrativos, técnicos, operativos y
logisticos y de equipos de los que dispone para la ejecucion def contrato,
una exigencia del Estudio Previo y del Contrato suscrito.

El Contrato 4162.0.26.1.1228 tuvo una adicién de $215.631.803 para
incrementar el nimero de participantes en el Programa de Juegos Inter
Colegiados, cofinanciado por COLDEPORTES en $165.870.002, sin
embargo, la solicitud de adicidn presentada por el contratista, ni la
justificacion suscrita por el Subsecretario de Fomento (anterior), determina
el valor estimado de las actividades, ni la descripcidén detallada de las
mismas que sustente adecuadamente dicha adicién de recursos.

En la evaluacion de la gestién contractual se establece que la forma en que
se operod el contrato es una denominada "bolsa de dinero” frente a la cual
los lideres de los programas deportivos, harian los requerimientos en
cuanto a implementos, hidratacién, refrigerios, transporte, sonido, tarimas,
etc., y CORFECALI hace las respectivas contrataciones de manera directa
con terceros y por hacer ésta intermediacién cobra un porcentaje por
administraciéon. Los Informes de CORFECALI, sefialan que se efectia la
respectiva contratacion del bien o servicio y se pone en contacto a la
Secretaria con el prestador del servicio y/o proveedor.

En ese orden, no se vislumbra en los documentos contractuales, ni en las
mesas de trabajo efectuadas, que exista un verdadero control del gasto del
recurso publico por parte de la Secretarfa que se limita a efectuar los
“requerimientos” y a pagar sobre las facturas presentadas para desarrollar
los eventos y actividades de los programas misicnales, ni tampoco el valor
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agregado de CORFECALI para ser elegido como contratista con relacién a
los operadores logisticos especializados en eventos deportivos, pues si
bien la norma permite la celebracién de contratos interadministrativos, al
ser de naturaieza conmutativa, esto es, el contratista presta un servicio,
obra o suministra un bien, a cambio de una contraprestacién econdmica,
ello significa que debe hacerlo directamente con su propia capacidad
tecnica, operativa, logistica y Administrativo y no solo como un
intermediario.

En ambos contratos el objeto contractual fue cumplido y los programas
deportivos fueron adelantados conforme lo previsto.

Es deber de las entidades pulblicas en la elaboracién de estudios vy
documentos previos acatar en estricto sentido las disposiciones juridicas
que reglan los procesos de contratacién; establecer mecanismos de controf

. al recurso publico que permita cumplir con los principios de eficiencia y
economia de la gestion fiscal y exigir el contratista el cumplimiento de cada
una de las exigencias que formule en sus estudios previos y minuta
contractual. '

Las falencias antes anotadas tienen como causa el inadecuado control de
las etapas contractuales y del gasto pUblico, lo que genera riesgos en jos
recursos implicados en la inversién.

De ofro lado, mediante los Requerimientos 351 y 352 de 2018, se evalud
igualmente el programa DEPORVIDA, mediante el contrato 4162.010.26.1.2911,
relacionado con el tem de la queja que hace alusién a la compra de bonos de la
14, lo cual fue objeto de verificacién por parte de la Direccion Técnica ante
Educacién, con el siguiente resuitado:

Se revisd la ejecucion del contrato No 4162.010.26.1.2911 suscrito entre la
Secretaria del Deporte y La Recreacion y la Asociacion para el Desarrollo
Humano Nuevo Milenio, encontrandose que el objeto contractual se limita a
prestar servicios logisticos y operativos para el desarrollo de las actividades
deportivas y protocolarias dentro del proyecto de iniciacion y formacién deportiva
del corregimiento el Hormiguero, que va aunado con la entrega de elementos
deportivos para el mismo proyecto, ejecutado mediante el contrato No.
4162.010.26.1.2919 suscrito entre la Secretaria del Deporte y la Recreacién y
Yubarta S.A.S.
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El contrato No. 4162.010.26.1.2911, contiene dos items, el apoyo logistico y el
entrenamiento de nifios, nifias ya adolescentes en cinco disciplinas deportivas:
- ciclismo, fatbol, gimnasia artistica, baloncesto y ajedrez, las cuales contaban
cada una con un monitor. deportivo coniratados con una mensualidad de
$1.633.240 por los 7 meses, inicialmente, previstos en la Ficha EBI No 05044484,

La comunidad solicité una modificacion, como consta en el Acta 05 de octubre 8
de 2018, y el acta No 06 de octubre 31 de 2018, que incluye el cambio del monitor
de ajedrez por un Coordinador General del proyecto, con mensualidad de
$2.900.000 por tres meses, para un total de $8.700.000, y un apoyo logistico, con
mensualidad de 1.600.000 por tres (3) meses, los monitores quedaron a
1.900.000 por tres meses, en las disciplinas de futhol, ciclismo, gimnasia y
baloncesto, ($36.300.000). Adicionalmente se asumen los impuestos del AlU
porque no estaban concebidos en el presupuesto cuando se presentaron a
Planeacion, el valor asumido del IVA es de $6.897.000.

De igual manera, la comunidad solicita las siguientes modificaciones Hidratacién,
($500.000) Festival deportivo ($8.938.800), Medallas ($1.076.920), Noche de
Gala (2) $18.000.000 Papeleria ($349.000). El contrato se firma el 26 de octubre
de 2019 y el acta de inicio se suscribe el 12 de noviembre del mismo afio.

En acta de comité de planificacién con la comunidad de octubre 31 de 2018, el
operador socializa con la comunidad las modificaciones al presupuesto antes
sefialadas. No se suscribié un documento con el operador que dé cuenta de los
términos contractuales. Se anexa acta.

Si bien es cierto que se modificéd los plazos inicialmente establecidos en el
proyecto de inversion No 05044484, y el mismo se ejecuta en tres meses, el
equipo auditor pudo comprobar que los valores de las actividades estan
compensados con relacién al término real de ejecucion.

Por otro lado, se establece que la actividad de Gimnasia Artistica prevista en la
ficha no fue ejecutada pero el valor de la misma que era de $4.200.000 se invierte
en 43 bonos a peticidon del comité de Planificacién del Hormiguero y que al
momento de la diligencia fiscal estuvieron a la vista del equipo auditor y atn no
habian sido entregados a la comunidad por falta de listado de beneficiarios.

< Dotacion de Ludotecas y Juegos Universitarios.

% COLDEPORTES CONVENIO 001338 DE 2017.
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El objeto del Convenio es aunar esfuerzos para desarrollar competencias
deportivas en el Programa Supérate Intercolegiados 2017 -2018 en su fase
Municipal para las categorias de iniciacién, pre infantil, infantil, pre juvenil y
juvenil; por $131.208.015.

La Lider del Area Educar, manifiesta que todos los juegos SUPERATE se
realizaron con recursos de la Secretaria de Deporte, en vista que los
recursos destinados por COLDEPORTES no llegaron en las fechas que se
establece en la Fase Municipal, y los desembolsos previstos en la Clausula
tercera del Convenio 001338 de 2017, no llegaron a tiempo.

La dificultad respecto a los recursos consiste que el Convenio se suscribi6é
en noviembre de 2017 por el tema de Ley de Garantias de la Campanfia
Presidencial, para ejecutarse en el 2018, sin embargo COLDEPORTES,
exige que el recurso se desembolse contra ejecucién y en Hacienda
Municipal no permitieron que el CDP Nacional incorporara al presupuesto
para la celebracién de un contrato sin que existiera en recurso en caja, por
fo tanto se hizo imposible el cumplimiento de las clausulas contractuales.

Por lo anterior, se suscribio un Acta de Terminacion Anticipada vy
Liquidacion de Mutuo Acuerdo entre la Secretaria del Deporte y la
Recreacion y COLDEPORTES vy se reintegra la totalidad de los recursos
asignados, es decir; la suma de $19.000.000 que fue el recurso
efectivamente entregado a la Secretaria y que se consigné al Banco de la
Republica Direccién Tesoro Nacional Codigo 426, el resto del recurso sélo
debia ser liberado del RPC  Nacional 59918 del 2018-01-16 por
$111.525.113, para el total del $131.206.015 que corresponde al valor del
Convenio 001338 de 2017.

La Secretaria obedece a los lineamientos de COLDEPORTES, desde la
apertura y cierre de inscripciones en la Plataforma de la entidad nacional,
estando sujetos a las fechas que alli se establezcan, tres meses antes se
efectla la promociéon en las Instituciones Educativas puUblicas y privadas
para promocionar y socializar los Juegos SUPERATE, una vez las
Instituciones Educativas tienen claro en que disciplina van a participar, el
personal de apoyo logistico de la Secretaria va a las Instituciones
Educativas y realiza las inscripciones en la Plataforma Digital, asegurando
el correcto diligenciamiento de la ficha para asegurar que los inscritos
fueran los que efectivamente participarian en las diferentes disciplinas.

iMejor gestion publica, mayor calidad de vidalsoae

Centro Administrative Municipal = CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiage de Call www.contraloriacali.gov.co



- 1800.23.01.2020 Informe Final Requerimiento N° 491-2019 V.U. 12364 de agosto 15 de 2019
Pég.21de 24

A la fecha de las inscripciones los dineros de COLDEPORTES auln no se
habian desembolsado, por ende, se debieron adelantar sélo con recursos
propios de la Secretaria, toda vez que la entidad hace una proyeccién para
ejecutar los Juegos . Intercolegiados cada vigencia, y el recurso de
COLDEPORTE, robustece en programa, es decir, si el recurso nacional
llega, se complementa con mejores premios, festivales, refrigerios para los
participantes y clausuras con todos los participantes, etc.

En el 2018, los Juegos se ce[ebraron entre Julio y agosto, se desarrollaron
los deportes de conjunto e individuales, una vez terminada esta
programacion se procede a realizar los deportes minis de fatsala y mini
baloncesto, al igual que los festivales deportivos en las |. E oficiales que
hacen parte del Programa Deporte Escolar y colegios privados dirigido a
nifos de basica primaria. Es importante sefialar que estos festivales se
celebran con la l. E que se inscribieron en el Programa Supérate.

los Juegos Supérate 2018, se ejecutaron con los contratos
4162.010.32.1.05, celebrado con Fundacién Caleditos que contempld la
primera fase de disciplinas de conjunto de futbol, futsala y futbol salén. Con
fundacién RH Positivo, contrato 4162.010.26.1.2013, se llevé a cabo la
segunda fase que correspondié al resto de deportes de conjunto, deportes
individuales, mini futsala y mini baloncesto y festivales deportivos.

Ambos contratos se suscribieron previo proceso de seleccion objetiva, con
Calefiitos mediante seleccion abreviada No 4162.010.26.1.2010 y con RH
Positivo, mediante licitacion publica No. 4162.010.32.1.22, los cuales se
encuentran en la respectiva plataforma Secop Il

LUDOTECAS:

En el 2018 se desarrolié un proyecto de implementacién y adecuacion de
28 ludotecas, las ludotecas son espacios de interaccion de los nifios de
primera infancia, donde se realizan actividades ludicas y de relacién con el
entorno sensitivo.

Se celebré la contratacidon de implementacidén de ludotecas con dos
operadores, Industrias Romil mediante el proceso de Subasta Inversa No
4162.010.32.1.070, de los <cuales se suscribieron los contratos
4162.010.26.1.3864, por valor $228.383.610, suministro de equipos
tecnologicos y electréonicos, 4162.010.26.1.3865, por $181.493.975,
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suministro de muebles y enseres 4162.010.1.26.3862, para el suministro de
insumos miscelaneos y papeieria, por valor de $206.168.000.

El contrato. 4162.010.26.1.3863 celebrado con Yubarta, tiene por objeto
dotacién y suministro de implementos deportivos para las [. Educativas
Cficiales del Proyecto Mi Comunidad es Escuela, es un programa de
Educacion, el cual es bandera de esta administracién que busca la calidad
educativa en nifos y nifias desde primera infancia hasta adolescencia,
tiene cinco componentes, en donde la Secretaria del Deporte esta en el
componente 4 con la oferta deportiva y recreativa en las |. Educativas
Oficiales.

Se revisan actas de entrega de elementos por cada contrato de dotacién y
suministro de ludotecas de la |. Educativas Oficiales suscritas por el
representante legal (rector y/o Coordinador, 22 correspondiente ai Contrato
38685, 25 por el contrato 3864 y 24 por el contrato 3862.

Las diferencias entre las Instituciones del programa (28) y las actas de
entrega, es porque la meta del proyecto Mi Comunidad es Escuela, son 27
ludotecas adecuadas y dotadas, para el cuatrienio, pero en la vigencia -
2018 se dotaron 25 que es lo que corresponde a los contratos antes
mencionados con Romil y tres quedaron pendientes en este afio (2019), se
superd en una (1) la meta, sin embargo, se precisa que el recurso
financiero era para dar cumplimiento a las 27 ludotecas de la Ficha EBI.

Ei programa también incluye la adecuacién de los espacios fisicos en las I.

- Educativas, fue un proceso lento, porque se enfrentaron a Instituciones con
infraestructuras muy viejas, esta parte del proyecto corresponde a la
Subdireccion de Infraestructura.

JUEGOS UNIVERSITARIOS:

Es una oferta deportiva desde la Alcaldia a las Universidades adscritas a
ASCUN vy las independientes, su objetivo es realizar juegos deportivos con
los jovenes universitarios que no son de competencia o no pertenecen a las
ligas. Se ejecutdé mediante el contrato 4162.010.26.1.2013 -~ 2018
celebrado con la Fundacion RH Positivo, que gané una seleccién abreviada
4162.010.32.1.022 por $364.131.670, con el objeto de prestar los servicios
de coordinacidn y operacion logistica a de las actividades, eventos vy
torneos deportivos que permitan el desarrollo de los Juegos Supérate Inter
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colegiados y los Juegos Universitarios, en -ejecucién de la Ficha EBI
005044514. Los Juegos Umversﬁanos corresponden a ia adicion por
$139.260.257.

En el 2018 si se celebraron los juegos universitarios, con la participacion de
1385 jovenes, 13 Universidades inscritas, pero efectivamente participaron
11, en 14 disciplinas deportivas: Individuales. Ajedrez, Atletismo, bolos,
natacion, polo acuatico, Porrismo Ultimate, Rugby, Taekwondo, Tenis de
Campo Tenis de Mesa y Colectivos. Futbol, Fitsala, Baloncesto y Voleibol.

La comisidn auditora, tuvo a la vista los registros fotogréficos de las ludotecas de
varias |. Educativas Oficiales, y las actas de recibo de los implementos que
corresponden a las mismas, asi como las evidencias de la celebracién de los
Juegos Deportivos Universnarlos, que hacen parte de la queja ciudadana.

Con relacion a la queja contra Gladys Regalado, quien tenia a cargo el programa
de Mi Comunidad es mi Escuela, se encuentra que lo que interesa al control
fiscal, fueron los proyectos antes sefialados que fueron objeto de vigilancia en las
auditortas que se han relacionado a lo largo del presente informe, las
informaciones suministradas sobre los reproches sobre la persona en cuestion ya
hacen parte de investigaciones en la fiscalia y las demas instancias competentes.

Con relacion al punto OTROS HALLAZGOS:

El programa de Deporvida, y dentro de nuestra competencia funcional, ya fue
objeto de control tal como se sefald en puto que antecede, asi como la compra
de los bonos de la 14, por solicitud de la comunidad para compensar las
actividades no cumplidas y por ello no puede derivarse hallazgo fiscal por no
existir detrimento patrimonial, como ha quedado ya explicado anteriormente.

Los aspectos antes sefialados con relacion a personas especificas son
aseveraciones de [as que no existe evidencia probatoria, los procesos
contractuales que fueron objeto de revision por parte de la Contraloria General de
Santiago de Cali, fueron efectuados mediante seleccién objetiva y se derivaron los
hallazgos que anteriormente se describen.

Frente al tltimo punto con relacidén a presuntas citaciones del sefior SILVIO
LOPEZ, a reuniones politicas, no es competencia de la Contraloria investigar este
asunto, conforme las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica y la Ley.
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Agotados los temas de la queja ciudadana, se cierra el requerimiento en los
términos establecidos en la Ley 1757 de 2015, y se ordena que el presente
informe sea publicado en las carteleras oficiales de la Contralgria General de
Santiago de Cali, para efectos del conocimiento y publicidad /de quien tenga
interés en el asunto.

Fin del Informe

_\gtUKCARLOS PIMIENTA ROBLEDO
Director Técnico ante el Sector Educacion

Nembre Cargo . . Firma

Prayectd Adriana Cedefio Ldpez - Juan Camilo Mora de I3 Pava Auditor fiscal |l — Auditor Fiscal 1 u*\

Revisé y Aprobé Luis Carlos Pimienta Robledo Directer Técnico ante el Sector Educacién k_/dcﬂ/

v
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y o encontramos 2justado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 1o tanto,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. '
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